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El objetivo primordial que se presenta en este trabajo de investigación es analizar 
la variación de costo directo e indirecto en los presupuestos de las obras de 
saneamiento por efecto de Covid-19.  
Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se obtuvo información de 
los expedientes técnicos en obras de saneamiento del Departamento de Junín. 
Se analizó la variación de costos por efecto de la implementación del plan de 
vigilancia, prevención y control de Covid-19, tanto en obras paralizadas como en 
las que se ejecutan durante el estado de emergencia decretado por el gobierno 
peruano. 
La variación del presupuesto inicial está relacionada con la incorporación de 
partidas que mitiguen la propagación del coronavirus (SARS-CoV-2) en labor. 
Este análisis se hizo a las obras de saneamiento, tanto en el costo directo e 
indirecto, para determinar en qué porcentajes influye este plan de vigilancia, 
prevención y control del Covid-19 respecto al costo directo, indirecto y 
presupuesto total.   
Dicho plan de vigilancia, prevención y control del Covid-19 varía en mayor o 
menor medida dependiendo de las características del proyecto. Va directamente 
relacionado al costo directo y en otros casos se relaciona en ambos (costo 
directo e indirecto) para obras de saneamiento paralizadas u otras nuevas que 
se ejecuten en este lapso de pandemia según los análisis expuestos.  
Palabras Claves: Variación, costo directo, costo indirecto, costo de ejecución de 










The main objective presented in this research work is to analyze the variation of 
direct and indirect cost in the budgets of sanitation works due to the effect of 
Covid-19. 
For the development of this research work, information was obtained from the 
technical files of sanitation works of the department of Junín, later it was analyzed 
the variation of costs due to the implementation of the surveillance, prevention 
and control plan of Covid-19. Both in paralyzed works and works that are 
executed during the state of emergency decreed by the Peruvian government. 
The variation in the initial budget is related to the incorporation of items that 
mitigate the spread of the coronavirus (SARS-CoV-2) on site. This analysis was 
made of the sanitation works both in direct and indirect cost in order to determine 
what percentages this Covid-19 surveillance, prevention and control plan 
influences with respect to the direct, indirect cost and total budget. 
This plan for surveillance, prevention and control of Covid-19 varies in greater or 
lesser value depending on the characteristics of the project. This Covid-19 plan 
is directly related to the direct cost and in other cases it is related to both (direct 
and indirect cost) for paralyzed sanitation works or new works that are executed 
in this pandemic period according to the exposed analyzes. 












La presente investigación: “Análisis de variación de costos involucrados en los 
presupuestos de las obras de saneamiento antes y después de las paralizaciones de 
obra por efecto de COVID-19, Huancayo-2020, Junín” tiene como objetivos:  1) Analizar 
la variación de costos en los presupuestos de las obras de saneamiento por efecto de 
implementar el Plan de vigilancia, prevención y control del COVID-19 en la ciudad de 
Huancayo. 2) Analizar la variación de costo directo en los presupuestos de las obras de 
saneamiento por efecto de implementar el plan de vigilancia, prevención y control del 
COVID-19. 3) Analizar la variación de costo indirecto en los presupuestos de las obras 
de saneamiento por efecto de implementar el plan de vigilancia, prevención y control del 
COVID-19.  
Para cumplir con los objetivos trazados y obtener resultados acertados en el desarrollo 
de la presente investigación se abordan los siguientes temas. En el capítulo I se describe 
y muestran los problemas generados por la pandemia del coronavirus; el origen del 
virus; el tiempo que demoró en llegar a nuestro país; las medidas tomadas por el estado 
peruano para frenar la propagación del mismo y cómo se vieron afectadas las obras de 
construcción en su ejecución y presupuesto. Se plantea, además, el problema y los 
objetivos de la investigación, justificación, hipótesis y variables.  
En el capítulo II se muestra el marco teórico, se exponen los antecedentes nacionales 
e internacionales, además de las bases teóricas que sustentan la investigación. En el  
capítulo III se define la metodología y alcances de la investigación, el diseño, población, 
muestra y técnicas e instrumentos de recolección de datos. En el capítulo IV se 
presentan los resultados y discusiones.        
Seguidamente se exponen las conclusiones, recomendaciones, referencias y anexos 
del estudio realizado. 
El motivo de este trabajo de investigación es dar un aporte a futuros expedientes 
técnicos que se ejecuten para que puedan tener como base las medidas que deben 
implementarse en su plan de vigilancia, prevención y control del Covid-19 y obtener 
resultados satisfactorios.       






PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 
1.1    Planteamiento y formulación del problema. 
1.1.1 Planteamiento del problema. 
 
A nivel mundial, aún en la actualidad, se viven los efectos del COVID-19. La 
Organización Mundial de la Salud (OMS) tuvo noticias por primera vez del virus 
el 31 de diciembre 2019. Los casos iniciales fueron reportados en la capital de la 
provincia de Hubei (Wuhan, República Popular China); para ese entonces, aún 
era desconocido y se asoció a la estirpe del “Síndrome Respiratorio Agudo 
Grave”. Desde ese momento tuvo una expansión acelerada en todo el mundo, 
provocando la mayor crisis sanitaria de los últimos años.   
 
En Perú se confirmó, oficialmente, el primer caso importado de Covid-19 el 6 de 
marzo del 2020. Según informó el Ministerio de Salud, fue un piloto de Latam 
Airlines de 25 años, que ingresó al país después de hacer viajes por Europa. Con 
el transcurso de los días los casos continuaron extendiéndose, y por ello, el 
gobierno en funciones, decretó algunos mecanismos legales para minimizar la 
crisis, por medio del Decreto Supremo N° 008-2020-SA emitió la Emergencia 
Sanitaria en todo el ámbito nacional, y obligó a la paralización de las obras. 
 
Perú vive una etapa difícil en la actualidad debido al problema generado por el 
COVID-19, lo que implicó retraso y pérdidas económicas en todos los sectores 
del país. Si bien las obras constructivas quedaron paralizadas por los Decretos 
Supremos emitidos por el Estado, poco a poco se han activado con las medidas 
de bioseguridad establecidas por el gobierno. 
 
La reactivación económica en el país se ha iniciado después de varios meses en 
todos los sectores. Específicamente en el de la construcción,  para llevar a cabo 
el  reinicio de las actividades, se exige el cumplimiento  de  las normas 
establecidas en la Resolución Ministerial N°087-2020 del Ministerio de Vivienda 
Construcción y Saneamiento: “Protocolo sanitario del sector vivienda, 
 
 
construcción y saneamiento para el inicio gradual e incremental de las 
actividades en la reanudación de actividades”, aprobado el 8 de mayo del 2020 
en la fase 1 del reinicio de actividades,  que busca vigilar, prevenir y controlar el 
COVID-19. 
 
En las obras de saneamiento, el contagio del virus depende de la ubicación.  Un 
punto importante a tener en cuenta es el conjunto de la población en la ciudad: 
mientras más habitantes por km2 mayor probabilidad de contraer la enfermedad. 
También se puede mencionar que si la obra se encuentra en la ciudad el riesgo 
de contagio será alto, todo lo contrario, sucede si la obra está fuera de la ciudad 
el riesgo será medio con tendencia a baja.  
 
La Resolución Ministerial N°087-2020 del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento demanda el restablecimiento de las obras, con un aforo del 50% 
para garantizar que el espacio entre personas sea de un metro y medio como 
mínimo.  En la actualidad se aprecia una nueva normalidad en las obras de 
saneamiento; el cumplimiento de los protocolos establecidos por el gobierno 
genera gastos adicionales, lo cual se refleja en la variación de costos, y como 
consecuencia un aumento en el presupuesto.  Debido a esto, la vigente 
indagación procura analizar la variación de costos que se producen en las obras 
de saneamiento en la ciudad de Huancayo por efectos del COVID-19. 
 
1.1.2 Formulación del problema 
1.1.2.1 Problema general 
¿Cuál es la variación de costos en los presupuestos de las obras de 
saneamiento por efecto de implementar el plan de vigilancia, 
prevención y control del COVID-19 en la ciudad de Huancayo? 
 
1.1.2.2 Problemas específicos 
 ¿Cuál es la variación de costo directo en los presupuestos de las obras 
de saneamiento por efecto de implementar el plan de vigilancia, 




 ¿Cuál es la variación de costo indirecto en los presupuestos de las 
obras de saneamiento por efecto de implementar el plan de vigilancia, 
prevención y control del COVID-19? 
1.2 Objetivos. 
1.2.1 Objetivo general. 
 
 Analizar la variación de costos en los presupuestos de las obras de 
saneamiento por efecto de implementar el plan de vigilancia, 
prevención y control del COVID-19 en la ciudad de Huancayo. 
 
1.2.2 Objetivos específicos 
 
 Analizar la variación de costo directo en los presupuestos de las obras 
de saneamiento por efecto de implementar el plan de vigilancia, 
prevención y control del COVID-19. 
 
 Analizar la variación de costo indirecto en los presupuestos de las 
obras de saneamiento por efecto de implementar el plan de vigilancia, 
prevención y control del COVID-19. 
 
1.3 Justificación e importancia. 
 
Hasta el momento de la presente investigación se pudo constatar que no existe 
una evaluación de costos antes y después de las paralizaciones de obras por 
efecto del COVID-19 en obras ejecutadas a nivel nacional. Este trabajo 
constituye un punto de partida importante en la realización de proyectos que 
beneficien a la población y aporta conocimientos sobre la variación de costos por 
efectos del COVID-19 que ayuden al contratista, supervisor, residente y 




La importancia del presente proyecto investigativo radica también en la 
información proporcionada a profesionales consultores y ejecutores de obras 
porque permite comprender la variación de costos antes y después de las 
paralizaciones por efecto del COVID-19. 
 
1.3.1 Justificación teórica. 
 
En contratos de ejecución de obras debe existir un equilibrio económico entre la 
Entidad y el Contratista, ambos tienen intereses que se complementan.  Debido 
a las paralizaciones de obras por efectos del COVID-19 este equilibrio se vio 
afectado: se incrementaron los plazos, se incorporaron nuevos protocolos de 
bioseguridad, disminuyó el rendimiento como consecuencia de la reducción de 
aforos para garantizar el espacio entre personas. Todo ello tiene como resultado 
el aumento de los costos en la ejecución de una obra de saneamiento, de ahí la 
importancia al determinar la variación de estos en la ciudad de Huancayo.  
 
1.3.2 Justificación práctica. 
 
Esta investigación se realiza por la necesidad de determinar la variación del 
costo por efecto de las paralizaciones a consecuencia del COVID-19, además 
de identificar cuánto es ese valor que aumenta el presupuesto e identificar si 
aumenta o disminuye el personal y los materiales constructivos debido al COVID-
19.  
El precio de las obras públicas es criticado por su incremento durante la 
ejecución de la obra. Una de las razones radica en la implementación de los 
protocolos para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 dispuesta por la 
Resolución Ministerial N°087-2020 del Ministerio de Vivienda Construcción y 
Saneamiento.  
 
1.4 Delimitación espacial. 
Para la investigación realizada se analizaron obras de saneamiento del 
Departamento de Junín, provincia de Huancayo; de los distritos Chilca, Chupuro, 
 
 
Yanacancha, Chicche, Santo Domingo de Acobamba e Ingenio, obtenidas 
durante el último trimestre del año 2020. 
 
Están incluidas las obras con sistema de agua y alcantarillado que tengan 
componentes similares para analizar. Se insertan, además, con el objetivo de 
establecer comparaciones obras de saneamiento de otras provincias 
pertenecientes al Departamento de Junín, entre ellas: Chupaca y Jauja.  
1.5 Hipótesis. 
1.5.1 Hipótesis general. 
 
 La variación de costos en los presupuestos de las obras de 
saneamiento es relevante por efecto de implementar el plan de 
vigilancia, prevención y control del COVID-19 en la ciudad de 
Huancayo. 
1.5.2 Hipótesis específicas. 
 La variación de costo directo en los presupuestos de las obras de 
saneamiento es significativa por efecto de implementar el plan de 
vigilancia, prevención y control del COVID-19. 
 La variación de costo indirecto en los presupuestos de las obras de 
saneamiento es significativa por efecto de implementar el plan de 
vigilancia, prevención y control del COVID-19. 
1.6 Variables  
 Variable dependiente: El presupuesto de obra y plan Covid-19. 










2.1 Antecedentes del problema. 
2.1.1 Antecedentes internacionales. 
 
En el artículo científico “Sector construcción y la situación respecto de la 
pandemia de COVID-19” publicado en la CONICET (Consejo Nacional de 
Investigación Científicas y Técnicas de Argentina), estableció como objetivo de 
investigación que la actividad de la construcción en su conjunto suele ser 
considerada “madre” en tanto y en cuanto moviliza regularmente a un número 
importante de trabajadores, a la vez contribuye a dinamizar una serie de  
sectores productivos fuertemente asociados a ella (producción metalúrgica, del 
plástico, cementera, madera, del transporte, entre otras) (Gómez y Del Águila, 
2020, p.3) 
 
Apunta, por consiguiente, que el sector de la construcción ha sufrido un 
decrecimiento en lo que va de la pandemia debido a que las obras estuvieron 
paralizadas y poco a poco se han ido reactivando. Finalmente señala que las 
medidas que sugieren los trabajadores, en términos de política pública, en 
materia económica y laboral, incluyen la implementación de políticas impositivas 
progresivas; además de la propuesta de ampliar el ingreso de los trabajadores 
registrados, considerando su implementación a partir de un nivel salarial que 
evidencie que el mismo no permite cubrir sus necesidades básicas. (Gómez y 
Del Águila, 2020, p.3) 
 
En el informe especial “La industria de la construcción post COVID-19” del centro 
de comunicación de las ciencias de Chile: señaló que el colapso de la producción 
mundial probablemente igualará o superará cualquier recesión de los últimos 150 
años, la industria de la construcción no estará ajena a las consecuencias que se 
avecinan por el COVID-19. Los efectos de las cuarentenas focalizadas y de una 
crisis financiera, dejan en muy mala posición a la industria de la construcción. 
(Sepúlveda, 2020, p.2) 
 
El autor señala, además, que para poder realizar una construcción debe 
operarse de forma presencial, es importante tener en cuenta las 
 
 
recomendaciones que da el gremio de la industria, entre ellas: medidas de 
contener el virus, protocolos sanitarios y un elemento importante son las 
consideraciones de salud mental para el personal de obra, principalmente para 
líderes de equipo que deben lidiar con la angustia que genera la incertidumbre 
actual. 
 
Para finalizar acota que la existencia de una serie de buenas prácticas para 
operar un proyecto de construcción con las respectivas medidas de prevención 
ante el virus COVID-19, reflejan operaciones hacia la entrada y salida de los 
trabajos, disposición de las instrucciones de desinfección de obra, labores al 
instante de realizar los procesos constructivos que se ejecuten en obras de 
construcción y adicionar un cuidado personal. (Sepúlveda, 2020, p.2) 
 
En el informe especial “La pandemia del COVID-19 y sus efectos en las 
tendencias de los mercados laborales” de la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe, se añade que como consecuencia de la tecnología digital se 
ha sustituido el trabajo humano, se han transformado las ocupaciones existentes 
y surgido nuevas ocupaciones debido a la pandemia. (Weller, 2020, p.7)  
 
Con el objetivo de mitigar el Covid-19, Weller considera que el sector de la 
construcción se encuentra entre los más afectados; generalmente, con la 
probabilidad de conservar la separación física en el trabajo, esto con un riesgo 
de pérdida medio bajo. Señala, además, que la crisis sanitaria del COVID-19 
afecta las tendencias vigentes en los mercados laborales, en la mayoría de ellas 
el cambio tecnológico es un factor importante para poder realizar dichas 
actividades caracterizadas por el mundo digital, tanto a corto como a largo 
tiempo. La magnitud y las características de la inversión inciden en la elaboración 
de la producción poblacional y la disposición de nuevos procesos digitales. El 
avance de la producción poblacional en el tiempo más amplio está en relación a 
la pérdida de capital humano en el corto tiempo. (Weller, 2020, p. 7)  
 
En la tesis titulada “Propuesta de modelo de prevención post Covid-19 para 
ejecución de proyectos de obras de infraestructura y determinar su impacto 
económico” de Gianni Giuseppe Sánchez Paredes, de la Universidad Católica 
de Santiago de Guayaquil, determinó como objetivo proponer un modelo de 
prevención post Covid-19 para la realización de las obras de infraestructura y 
comprobar su impacto económico; también evaluar dicho impacto con la 
 
 
aplicación del modelo de prevención, por las inversiones y gastos que se tengan 
que realizar, por la disminución de la productividad en la ejecución de proyectos 
de infraestructura. (Sánchez, 2020, p.55)  
 
Añade la necesidad de aplicar una metodología descriptiva en la búsqueda 
exhaustiva de las recomendaciones y normativas internacionales con el fin de 
poder aplicarlos en las obras de construcción y lograr determinar las inversiones, 
los costos y gastos realizados por parte de las empresas, así también determinar 
el impacto en la productividad y eficiencia en la ejecución de los proyectos. 
 
Finalmente señala que un modelo preventivo complementa los protocolos 
emitidos por los gobiernos de turno apoyando a la reactivación de los sectores 
productivos, en el caso que se analiza el sector de la construcción, dentro de los 
cuales promuevan la seguridad de los trabajadores, conservando el 
distanciamiento social, higiene y esterilización de los centros laborales para así 
poder evitar la propagación del virus.  (Sánchez, 2020, p.56) 
 
2.1.2 Antecedentes Nacionales 
 
En el artículo de Investigación “Variación de Precio en los Contratos de Ejecución 
de Obra Pública” de Víctor Velásquez Vela para la revista Derecho y Sociedad, 
determinó como tema el análisis de mayores costos en casos concretos debido 
a que los riesgos que asumen las partes dependen de la modalidad de 
contratación adoptada. Menciona, además, que los mayores costos en las obras 
públicas deben ser entendidos como el incremento del precio inicial de la obra, 
que no estuvo considerado en el presupuesto y cuya ocurrencia no es 
responsabilidad del contratista. De lo contrario, será este quien deba asumir tal 
costo y no tendrá derecho a reclamar al Estado ni su reconocimiento ni el pago. 
(Velásquez, 2011, p. 4) 
Finalmente señala que “durante la ejecución de un contrato de obra pública, 
suelen suceder situaciones que provocan que el precio originalmente previsto 
por las partes, sufra modificaciones por diferentes factores y la gran pregunta 
que cabe plantearse en estas ocasiones, es quién debe asumir esta mayor carga 




En el artículo de Investigación sobre: “La función garantista del equilibrio 
económico financiero en el contrato de obra pública” de Alan Carlos Alarcón 
Canchari para la revista Derecho y Sociedad señaló que para el Estado el 
principal objetivo en la ejecución de un contrato de obra es, precisamente, contar 
oportunamente con la infraestructura contratada, con la finalidad de satisfacer un 
interés público de manera adecuada; mientras que para el contratista, el principal 
objetivo es el lucro que legítimamente pretende al haberse adjudicado la obra en 
un proceso de selección en el cual previamente ha participado. (Alarcón, 2015, 
p.2) 
 
Ambos intereses son dos caras de una misma moneda y pretender desligarlos 
es una de las razones que motivan la elevada conflictividad de los contratos de 
obra en los que se encuentran inmerso el Estado, pues se trata de dos intereses 
que no son contrapuestos, sino que por el contrario se complementan, al punto 
que esta interdependencia finalmente conlleva a que ambos deban encontrar un 
equilibrio de coexistencia. 
 
Finalmente considera que el equilibrio económico financiero del contrato, 
entendido desde varios puntos, es obtener una perfecta equivalencia en los 
servicios encargados por los involucrados del contrato de obra. En 
consecuencia, un lado de este concepto procura que el costo de la obra sea el 
adecuado y esté estrictamente limitado conforme al expediente técnico y a las 
disposiciones del Estado. Mientras que para el contratista implica la obtención 
de un reconocimiento oportuno y legítimo a su expectativa económica 
materializada no solo en la obtención de lucro, sino también en el reconocimiento 
total de los desembolsos incididos en la realización de la obra. El equilibrio 
económico financiero del contrato se constituye en una garantía. (Alarcón, 2015, 
p.6) 
 
En la tesis titulada: “Propuesta de un plan de vigilancia, prevención y control de 
la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a Covid-19 en el sector 
construcción”, de la Universidad Nacional de Piura, se estableció como objetivo 
proponer un plan de la vigilancia, prevención y control de las enfermedades de 
sus colaboradores con peligro de exhibición a Covid-19 en el sector construcción. 




Además, señala que el plan de vigilancia, prevención y control de las 
enfermedades de sus colaboradores en el entorno del sector de la construcción, 
es un mecanismo importante que busca reducir la exposición de los trabajadores 
al Covid-19. También implantar los lineamientos para el retorno y reintegración 
al trabajo de los trabajadores del sector construcción, establecer los lineamientos 
hacia la sostenibilidad del procedimiento para la vigilancia, prevención y control 
de la salud adoptadas para evitar la transmisibilidad del coronavirus en los 
colaboradores en el entorno de la construcción. Todo esto servirá para poder 
reactivar gradualmente el sector, mantener las actividades controladas sin 
riesgos de contagio y contribuir con la reactivación de la economía nacional y 
mundial.  
Como conclusiones finales acota que los lineamientos propuestos para el retorno 
y la reintegración a la labor de los colaboradores del sector construcción son 
ejecutables, pues cumplen con la normativa nacional. Debido a que es de vital 
importancia cumplir con todas las normativas vigentes para evitar la propagación 
del coronavirus en las obras de construcción. (Núñez, Panta y Villalta, 2020, 
p.67)  
En la tesis titulada: “El impacto económico del Covid-19 en el presupuesto 
contractual de una obra de edificación”, de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Ricardo Palma, precisó como objetivo establecer el porcentaje de 
alteración del costo de ejecución a consecuencia de los resultados que produce 
implementar reglas para mitigar la trasmisión del virus, también establecer el 
monto añadido en porcentaje con respecto a la disminución del rendimiento en 
los colaboradores causado por el separación entre individuos, establecer el valor 
añadido en porcentaje, del desagregado de gastos generales influenciado por 
una incremento en los plazos y establecer el valor añadido en porcentaje como 
resultado de la puesta en función del plan Covid-19. (Huamancayo y Saavedra, 
2020, p.5) 
Señala, además, que como consecuencia de la enfermedad generada por el 
Covid-19 se obtiene un efecto en la economía en el entorno de la construcción, 





Como conclusiones indica que, el efecto generado por la disminución en el 
rendimiento laboral inducido por el alejamiento mutuo obligatorio viene dado por 
un valor del 1.86% con respecto al presupuesto contractual. Esto debido a las 
medidas implementadas por el plan Covid-19 en las obras de construcción. 
(Huamancayo y Saavedra, 2020, p.128) 
2.2.1 Bases teóricas 
 Obras de construcción 
Las obras de construcción son lugares físicos donde se realiza una serie de 
actividades determinadas, relacionadas a trabajos de construcción recurriendo 
asimismo a técnicas constructivas, entre ellas:  edificaciones, saneamiento, 
viales, hidráulicas, entre otras.  
Las obras corresponden a una tipología de proyectos de inversión vinculadas, 
en su mayoría, a componentes de infraestructura. Varían según el tipo, ya sea 
pública o privada con diferentes objetivos, mientras uno busca satisfacer un 
interés público, el otro busca generar ganancias. Asimismo, se puede entender 
como una obra de construcción al desarrollo de infraestructuras para el beneficio 
de la población y el desarrollo de toda una nación. Según el RNE (Reglamento 
Nacional de Edificaciones) las obras de construcción se clasifican en dos 
grandes bloques: de infraestructura (obras de ingeniería civil) y de edificaciones.   
2.2.1.1 Tipos de obras. 
 
Obras de edificaciones. 
 Obras de edificaciones. 
El término edificación se usa para describir y definir aquellas 
construcciones elaboradas artificialmente por el hombre para cumplir 
diferentes objetivos específicos. Son obras que se planifican, diseñan 
y ejecutan en diferentes espacios en forma vertical que sirven para 
albergar personas, por ejemplo: viviendas, hoteles, comercios, 
templos, entre otros. 
 
Obras de infraestructura 
 Obras de saneamiento. 
En las zonas urbanas altamente pobladas no tienen espacio para 
enterrar los excrementos que contienen patógenos dañinos, o 
 
 
trasladar los retretes cuando están llenos; razón por la cual es 
fundamental que el lodo fecal sea eliminado de modo seguro e 
higiénico, llevarlo a otro lugar, tratarlo y reutilizarlo.  Las obras de 
saneamiento son de vital importancia en la infraestructura urbana de 
toda población, ya que sirven para transportar las aguas residuales a 
su tratamiento correspondiente. 
 
 Obras viales 
Las obras viales, implican construcciones de vías (rutas) de 
comunicación, entre ellas carreteras, vías férreas o viaductos. Son 
construcciones creadas para el libre desplazamiento de personas, 
mercadería de un punto de origen a un punto final mediante vehículos 
o a pie, por ejemplos las carreteras, los puentes, viaductos o vías 
férreas, entre otros. 
 
 Obras Hidráulicas 
Constituyen un conjunto de estructuras construidas con el propósito de 
captar, controlar, acarrear, distribuir y usar el líquido elemento de 
cualquier forma de origen con fines de aprovechamiento o defensa. 
Algunas obras hidráulicas son: presas de derivación, bocatomas, canales 
de conducción, desarenadores, cámaras de carga, entre otras.  
 
2.2.1.2 Sistemas de Contratación. 
A nivel del sector de la construcción existen dos grandes grupos de obras: públicas 
y privadas, en este trabajo de investigación, de acuerdo a la limitación del 
problema, se abordan las obras públicas por la manera de la obtención de 
información. 
De acuerdo al reglamento de la ley de contrataciones del estado (N° 30225) en el 
artículo 35, los sistemas de contratación se subdividen: a suma alzada, precios 
unitarios y esquema mixto cada uno con diferentes definiciones.  
 A Suma alzada 
Según el Reglamento de la ley N° 30225, aprobado por “Decreto 
Supremo N°344-2018-EF”, emitido el 31 de diciembre del 2018, en el 
artículo 35, se aplica “cuando las cantidades, magnitudes y calidades 
de la prestación estén totalmente definidas en las especificaciones 
 
 
técnicas, en los términos de referencia o, en el caso de las obras, en 
los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva y 
presupuesto de la obra",  por ejemplo: la construcción de un colegio.  
Para las obras, el licitador expone la propuesta, analiza las acciones 
que son indispensables para garantizar la prestación solicitada, de 
acuerdo con los planos, especificaciones técnicas, memoria 
descriptiva, presupuesto de obra e integrar una sección de los 
documentos técnicos de la obra.  
 
 Precios unitarios 
Según el “Reglamento de la ley N° 30225”, aprobado por “Decreto 
Supremo N°344-2018-EF”, emitido el 31 de diciembre del 2018, en el 
artículo 35, se aplica el sistema de precios unitarios “cuando la 
naturaleza de la prestación no permita conocer con exactitud o 
precisión las cantidades o magnitudes requeridas”. En el caso de 
obras, el postor expone su oferta, formula los precios unitarios, analiza 
las partidas comprendidas en la documentación de los 
procedimientos, las circunstancias anunciadas en los planos y 
especificaciones técnicas y los montos mencionados, que se valorizan 
en concordancia a su realización existente y por un definido plazo de 
ejecución. Por ejemplo, la construcción de una carretera, las obras de 
saneamiento. 
 
 Esquema mixto. 
Según el Reglamento de la ley N° 30225, autorizado por “Decreto 
Supremo N°344-2018-EF”, publicado el 31 de diciembre del 2018, en 
el artículo 35, este sistema es aplicable teniendo en cuenta las  obras, 
si en los documentos técnicos uno o varios elementos técnicos 
conciernen magnitudes y cantidades no determinadas con claridad, se 
adjudicarán por medio de un sistema de precios unitarios, y otros 
elementos cuyas magnitudes están totalmente específicas en los 
documentos técnicos, se ajustan por medio del sistema de suma 
alzada.  
 
2.2.1.3 Modalidades de Ejecución. 
Según el “Reglamento de la ley N° 30225”, autorizado por “Decreto Supremo 
N°344-2018-EF”, publicado el 31 de diciembre del 2018, la realización del 
 
 
presupuesto de una obra pública está en relación a los consiguientes tipos: por 
realización del presupuesto de forma directa, por medio de una administración 
directa o por la realización del presupuesto de forma indirecta, un compromiso o 
contrato. 
 Obra por administración directa 
Son aquellas en que la misma entidad (municipalidades, gobiernos 
regionales) emplea sus propios medios para efectuar la realización de 
la obra. No cuentan con intermediarios o privados para realizar la obra, 
solamente con sus mismos colaboradores, equipo o maquinarias. 
Existen algunas condiciones previas para ejecutar una obra por 
administración directa, por ejemplo: 
 Retribución presupuestal. 
 Documentos técnicos aceptados. 
 Presupuesto analítico aceptado. 
 Profesionales y colaboradores. 
 Capacidad administrativa, para la administración 
de planillas de colaboradores, abastecimiento de materiales 
dispuestos para la realización de la obra de acuerdo a la “Ley 
de Contrataciones del Estado”, entre otros. 
 Equipo y maquinaria. 
 Cuaderno de obra foliado y legitimado. 
 Elección de los garantes de ejecución e inspección 
de obra. 
 
Otra información adicional a tomar en consideración es la Resolución de 
Contraloría N° 195-88-CG, que ratifica las reglas que reglamentan la realización 
de las obras públicas por administración directa, señala que para ejecutar una 
obra por administración directa es obligatorio, inclusive, que el precio completo de 
la obra realizada sea equivalente o menor al precio de su realización por contrata. 
  
 Obra por contrata (administración indirecta) 
El sujeto por vía de un procedimiento de selección autoriza la 
realización de la obra a una empresa dedicada a la construcción. En 
esta modalidad de ejecución también se debe cumplir con ciertos 




 Disponer del expediente de contratación aceptado. 
 Formar parte del plan anual de contrataciones. 
 Documentos técnicos aprobados. 
 Disponer de una consignación presupuestal. 
 Accesibilidad física del terreno. 
 Declaratoria de factibilidad. 
 Haber elegido al comité de selección en el 
momento oportuno. 
 Tener los documentos del procedimiento de 
selección admitidos. 
 
2.2.2 COVID-19 en las obras. 
2.2.2.1 COVID-19 a nivel mundial. 
 
A nivel mundial el coronavirus (COVID-19) se expande rápidamente entre las 
personas, por esta razón los países tomaron la decisión de cerrar sus fronteras y 
mandar a cuarentena a toda su población para evitar el aumento de contagios.  
Ilustración 1: Recorrido del virus durante el mes de enero  
 
Fuente: http://w w w.parthenon.pe/w p-content/uploads/2020/05/10. 
Ilustración 2: Recorrido del virus durante el mes de febrero  
 
Fuente: http://w w w.parthenon.pe/w p-content/uploads/2020/05/10. 
 
 
2.2.2.1 COVID-19 en el Perú. 
 
El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) debido a los 
impresionantes niveles de transmisión de la enfermedad, por su amenaza y por la 
inactividad de diferentes gobiernos, calificó al COVID-19 con el nombre de 
pandemia. Como resultado, el estado, a través del Decreto Supremo N° 008-
2020-SA, emitió la emergencia sanitaria en todo el territorio peruano por un lapso 
de tiempo de 90 días calendarios y decretó acciones de prevención y control frente 
a este virus. 
 
La pandemia afecta a muchos sectores del Perú, uno de ellos es el sector de la 
construcción, debido a las paralizaciones de obra por el aumento de los contagios 
por efecto del COVID-19. El estado emitió decretos supremos para reactivar la 
economía del país con medidas de bioseguridad con la intención de salvaguardar 
la vida de las personas. 
 
El poder Ejecutivo por medio del Decreto Supremo N° 080-2020-PCM, oficializó la 
reanudación de 27 actividades en cuatro sectores económicos, que empezaron a 
regir, de manera gradual, como parte del Plan de reactivación económica.  
Ilustración 3: Reanudación de actividades de acuerdo a las Fases  
 
                   Fuente: Decreto Supremo N° 080-2020-PCM 
 
 
Para poder reiniciar las obras de saneamiento se debió implementar la Resolución 
Ministerial N° 448-2020 del Ministerio de Salud “Lineamientos para la vigilancia de 
la salud de los trabajadores con riesgo a exposición a COVID-19”, también la 
implementación del “Protocolo sanitario del sector vivienda, construcción y 
saneamiento para el inicio gradual e incremental de las actividades en la 
reanudación de actividades”, estos lineamientos y protocolos contribuyen en la 
reducción de peligro de trasmisión del virus en el ámbito laboral, además de 
realizar una vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con 
riesgo a exposición.  
 
2.2.2.2. Puestos de trabajo con riesgo de exposición al COVID-19. 
 
En la RM N°448-2020, se analizan algunos trabajos con desigual nivel de peligro; 
toda empresa determina la aplicación concreta del riesgo específico del puesto 
de trabajo. Los grados de peligro de los centros laborales se clasifican según la 
resolución ministerial en: 
 Riesgo de baja exposición 
 Riesgo de mediana exposición 
 Riesgo de alta exposición  
 Riesgo de muy alta exposición 
 
2.2.2.3. Lineamientos preliminares. 
 
Antes del comienzo de los trabajos, todo colaborador tiene el deber de efectuar 
medidas para avalar la seguridad y salud en la labor que efectúa, con la 
finalidad básicamente preventiva. Según la RM N° 448-2020 todo “Plan de 
vigilancia, prevención y control de Covid-19” debe especificar: 
 El número de recursos humanos.  
 La nómina de trabajadores por medio del peligro de 
exhibición al Covid-19. 
 Las particularidades de vigilancia, prevención y control por 








Ilustración 4: Personal de salud por tamaño de empresa 
 
Fuente: “Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA” 
2.2.2.4. Lineamientos para vigilancia, prevención y control de Covid-19 en el 
trabajo. 
 
Para realizar una vigilancia de la salud de los colaboradores en el contexto de la 
pandemia por Covid-19, se han determinado 7 lineamientos elementales de 
aplicación inevitable. 
 Limpieza y desinfección de los centros de trabajo. 
 Evaluación de la condición de salud del trabajador previo 
al regreso o reincorporación al centro de trabajo. 
 Lavado y desinfección de manos obligatorio. 
 Sensibilización de la prevención del contagio en el centro 
de trabajo. 
 Medidas preventivas de aplicación colectiva. 
 Medidas de protección personal. 
 Vigilancia de la salud del trabajador en el contexto del 
COVID-19. 
 
2.2.2.5. Resolución Ministerial 087-2020 del MVCS. 
 
La Resolución Ministerial 087-2020 constituye el protocolo para prevenir y 
controlar la propagación del COVID-19, la fuerza de trabajo que actúa en la 
realización de obras de saneamiento y la ciudadanía que por alguna razón ingresa 
a la zona de trabajo. Dicho protocolo es aplicable de modo suplementario a la 
reglamentación actual en componente de seguridad y salud en el trabajo, junto a 
la reglamentación incluida en la “NT - G.050 Seguridad durante la construcción del 




2.2.2.5.1 Responsabilidad de los actores del proceso edificatorio. 
 
 Efectuar el presente protocolo en la realización de los trabajos de 
construcción en ambos sectores. 
 Formular un “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-
19 en el trabajo”, que contenga los lineamientos para la vigilancia, 
prevención y control de la salud de los colaboradores con peligro de 
exhibición a Covid-19, aprobado por la “RM N° 239-2020-MINSA”, en 
la realización de las obras de saneamiento de los ambos sectores.  
 El presente Protocolo se aplica en las distintas fases de la construcción 
de la obra: periodo de iniciación o reanudación de trabajos, periodo de 
realización y periodo de cierre. 
2.2.2.5.2 Disposiciones preventivas en el periodo de iniciación o reanudación de 
labores a ser efectuadas por los protagonistas del procedimiento edificatorio. 
 
 Incorporar las modificaciones institucionales indispensables para dar 
cumplimiento a las disposiciones de los organismos encargados o 
algunas otras prácticas que se deben tomar en consideración en las 
distintas fases de la obra. 
 Efectuar una estimación de descarte y el listado de información del 
conjunto de personas que ingresan a la obra.  
 Colocar paneles explicativos en diferentes lugares donde se realiza 
la obra con las sugerencias esenciales de prevención de la 
transmisión del virus y comunicar a los colaboradores la esencia del 
plan. 
 Trasmitir en el ingreso de la obra de construcción un mensaje 
observable que indique la implementación de las medidas 
examinadas en el actual protocolo, teniendo en cuenta las medidas 
adicionales encaminadas a resguardar la salud y seguridad en las 
labores en el transcurso de la crisis sanitaria por el Covid-19. 
 Proyectar las acciones a lo largo de las horas de trabajo, el trabajador 
debe conservar el margen de seguridad de 1.50 metros en el ingreso, 
egreso y a lo largo de su estancia en obra, y reestablecer, en la 
magnitud de lo viable, el ingreso paulatino del trabajador de obra. Si 
 
 
en la zona de las instalaciones no se cumplen estas disposiciones 
una opción sería disponer horarios de utilización, de modo que las 
zonas de trabajo conserven un manejo al tope del 50% de su 
capacidad. 
 Suministrar a los trabajadores el material de aseo necesario para 
llevar a cabo el saneamiento de los mismos en cada acción 
determinada. 
 Estimar y detectar las acciones que impliquen aglomeración de los 
trabajadores, a través de la implementación de horarios paulatinos 
de jornada laboral o adoptar nuevas medidas que impidan el 
aumento de los mismos en una sola zona, quedando autorizado un 
manejo al tope del 50% de la capacidad de cada zona. 
2.2.2.5.3 Disposiciones preventivas en el periodo de realización y periodo de 
finalización a ser efectuadas por los protagonistas del procedimiento edificatorio. 
 
     Puesta en práctica de procedimientos realizados en el área de Control Previo.  
 Detectar la fuerza de trabajo con características de peligro por medio 
de un monitoreo en su salud, y ofrecerles una atención particular, 
asegurando el minúsculo peligro de exhibición.  
 Contar con un termómetro láser o infrarrojo que facilite con el control 
de temperatura de cada colaborador antes de la admisión a las 
instalaciones y al concluir las horas de trabajo; la medición tiene que 
ser menor de 38°C. 
 Establecer la vía a los trabajos a realizar y el acceso a los vestuarios, 
de modo paulatino, instaurando jornadas para lograr que se conserve 
la separación entre personas.  
Puesta en práctica de procedimientos realizados en el área de Control de 
Desinfección. 
 Adecuar un área de fumigación en el centro de trabajo, proveída 
apropiadamente (micro aspersores u cualquier análogo, 




Puesta en práctica de procedimientos realizados en el área de Control de 
Vestuarios. 
 Dotar de mascarillas que desempeñen con todas las 
especificaciones técnicas adoptadas en la  RM N° 135-2020-MINSA, 
y otros insumos necesarios para todos los trabajadores, la reposición 
debe ser habitualmente 
 Reducir el acceso a los vestidores y evitar la aglomeración de los   
trabajadores; en función de la capacidad de la zona, consignada para 
dichas incidencias, lograr que la distancia entre estos al interior sea, 
mínimo, de 1.50 metros. 
 Administrar en cualquier obra la utilización, modificación, 
esterilización o eliminación de los dispositivos de resguardo 
personal. 
Puesta en práctica de procedimientos realizados en el área de Trabajo.  
 Conservar la ventilación en los lugares de labor cerrados o zonas de 
aeración determinadas; aumentar el cepillado de filtros, o efectuar 
otras formas de ventilación que aseguren una apropiada 
oxigenación. 
 Efectuar la limpieza y desinfección cotidiana de los instrumentos de 
labor, dispositivos, e insumos que estén en uso.  
 Asegurar la existencia y la renovación puntual de los insumos de 
limpieza y dispositivos de resguardo, para impedir su escasez.  
Ilustración 5: Zona de control 
 
Fuente: Resolución Ministerial 087-2020 MVCS. 
 
 
2.2.3 Variación de presupuesto por efecto del COVID-19 en las obras públicas. 
En las obras de construcción la variación del presupuesto está perjudicada por 
la reducción de la capacidad debido a la pandemia, ahora se trabajará con un 
aforo menor al 50% para poder garantizar que el espacio entre las personas sea 
de un metro y medio como mínimo, de esta forma evitar el contacto entre las 
personas. 
 
La ejecución de la obra será más costosa, debido a que el contratista debe 
reformular la forma en que abordará la ejecución de adicionales, nuevos 
rendimientos, entre otras variables. Según la OSCE (Organismo supervisor de 
las contrataciones del estado) ya sea que el contrato haya sido pactado por 
medio del sistema de suma alzada o costos unitarios, para la cuantificación de 
los costos, por la implementación de las medidas COVID-19. 
 
2.2.3.1 Los costos en las obras públicas 
 
 “El precio de una obra pública es cuando se suscribe un contrato con el 
contratista que se compromete a entregar al Estado a través del periodo 
estipulado y acatando los estándares de calidad determinados y el gobierno se 
responsabiliza en subsanar monetariamente al contratista el costo por la obra”. 
Velásquez (2011, p.3). 
 
En efecto, el costo es lo que el Estado paga al contratista por la ejecución de una 
obra. Pero, cuando se está frente a un contrato de obra pública el precio no es 
determinado por el Estado, pues este solo se acepta cuando adjudica la buena 
pro. 
 
El precio de una obra está conformado por varios elementos, los cuales son 
clasificados según la “Ley de Contrataciones del Estado” y su reglamento, en 
costo directo, costo indirecto (gastos generales fijos y variables), la utilidad y los 
impuestos. 
 
  Componentes del costo de una obra pública. 
 
Los componentes de un presupuesto en una obra pública se subdividen en costo 
directo y costo indirecto que en líneas sucesivas se comienza a detallar cada 
una de ellas. 
 
 
2.2.3.2.1. Costo Directo 
 
Los costos directos son la sumatoria en su totalidad de la mano de obra, 
materiales, equipos y herramientas. También son aquellos costos que se 
asignan y se relacionan con alguna partida o actividad específica (por ejemplo, 
excavación, relleno, eliminación de material excedente, suministros, encofrado, 
concreto, etc.) 
 
Sánchez (1997, p.45) explica cada uno de los conceptos que se encuentran 
dentro de los costos directos de una obra: 
 La mano de obra, con sus beneficios sociales, actúa 
estrechamente en la realización de los componentes de una obra. 
 Los materiales son el resultado de todo lo que se va usar para que 
se realice la obra, que permanecen constituidos en las partidas a 
realizar o estén relacionados estrechamente con la obra. 
 Los gastos de los colaboradores, energía, gasolina, entre otros 
que dan parte en el trabajo de los equipos e instalaciones 
empleadas en obra. 
 Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria. 
 
El costo directo de una obra es la sumatoria de todos los costos directos 
parciales, a los que se resulta multiplicando el costo unitario ofertado por el 
contratista para cada partida por la cantidad de trabajo a ejecutar.  
 
Normalmente la cantidad de trabajo a ejecutar está definida en el expediente 
técnico en la medida que sea posible, pero para la determinación de los costos 
unitarios son partes de los valores referenciales propuestos por la entidad, en el 
presupuesto son fijados por los mismos postores quienes se encargan de cotizar 
en el mercado. 
 
2.2.3.2.2. Costo Indirectos 
 
Los costos indirectos no pueden asignarse a una partida determinada, sino que 
son calculados en función al total de trabajos a realizar y en un determinado 




Según la “Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento”, emitido por 
Decreto Supremo N°344-2018-EF, publicado el 31 de diciembre del 2018, se 
denominan a los costos indirectos “gastos generales”, e incluye dentro de este 
concepto a todo tipo de precios que el contratista debe desarrollar para la 
realización de la asignación a su cargo, procedentes de su inherente acción 
empresarial. Justamente por eso, no se deben incluir las partidas de obras o de 
los precios directos de la prestación. 
 
 Gastos generales 
 
Según la Ley N° 30225 y su reglamento, aprobado por “Decreto Supremo N°344-
2018-EF”, emitido el 31/12/2018, se denomina a los costos indirectos como 
“gastos generales” e incluye dentro de este concepto a todo tipo de precios que  
el contratista debe desarrollar para la realización de la asignación a su cargo, 
procedentes de su inherente acción empresarial. Justamente por eso, no se 
deben incluir las partidas de obras o de los precios directos de la prestación.  
 
Los gastos generales son dependientes de dos variables: la dimensión de la obra 
y el plazo de ejecución. Además, existen dos tipos de gastos generales: los fijos 
y los variables, estos dos tipos se pueden diferenciar por tiempo de realización 
por medio del contratista. 
 
 Los gastos generales fijos no están asociados con el tiempo de 
realización de la obra. Como ejemplo: la compra de las bases, 
asesoría legal durante la etapa de licitación. 
 Los gastos generales variables si se relacionan estrechamente con 
el tiempo de realización de la obra y en consecuencia debe 
realizarse durante el tiempo de realización de la obra a cargo del 
contratista. Por ejemplo: los gastos de administración en obra, los 
gastos de administración en oficina y gastos financieros. 
 
 Utilidad 
La utilidad corresponde al dividendo que acoge el contratista por la realización del 
concepto laboral, este debe ser establecido por él mismo y consta de un 
porcentaje relacionado a la adición de los costos, indirecto y de préstamo. (Soliz 




Otro concepto adicional es que la utilidad es motivo, razón o circunstancia que 
impulsa al contratista a participar en una licitación y es el resultado final que debe 
obtener de los trabajos de construcción que realizó. Es decir, es el derecho del 
contratista a obtener una ganancia luego de haber ejecutado una obra y haber 
asumido los riesgos propios del negocio. 
 
Tabla 1: Estructura de un Presupuesto. 
 
Fuente: Velásquez Vela; Víctor, 2011 
 
2.3.1 Definición de términos básicos 
 COVID-19. 
 
De acuerdo con la Organización mundial de la salud (OMS) el 
coronavirus, es una enfermedad provocada por una nueva clase de 
coronavirus designado virus del síndrome respiratorio agudo severo, 
que perjudica a la humanidad, comunicado inicialmente en diciembre 
de 2019, en la capital de la provincia de Hubei (Wuhan). El virus de 
COVID-19 se amplió apresuradamente, siendo reconocida como una 
pandemia por la OMS. 
 
La exposición al virus simboliza un peligro biológico por su 
funcionamiento epidemial y elevada transportabilidad, puesto que los 
puestos de trabajo son lugares que componen una alta exhibición y 
contaminación, por eso se estiman procedimientos para su vigilancia, 




 Aislamiento COVID-19  
 
Medio a través del cual un ser humano con caso dudoso, que haya 
resultado positivo a la prueba rápida o molecular para Covid-19, se 
limita la movilización en su residencia o en el hospital, por un tiempo 
indeterminado, hasta obtener el alta médica. 
 
 Distanciamiento social. 
 
Resultado de acrecentar el margen que aparta a los seres humanos y 
minimizar la periodicidad de conexión, de forma que mitigue la 




Disminución, con la ayuda de compuestos químicos y/o procesos 
físicos, de la representación de bacterias actuantes en un espacio o 
lugar, hasta un nivel mínimo salvaguardando la salud de los seres 
humanos. 
 Grupo de riesgo. 
 
Grupo de seres humanos que tienen ciertas peculiaridades con 
respecto a la salud y tienen mayor probabilidad de contraer 
determinadas enfermedades, en este caso el COVID 19.  En este 
sentido, el personal sanitario precisa los elementos de riesgo y cómo 
deben ser manejados de manera saludable, así como tener 
controlados a aquellos trabajadores con mayores posibilidades de 




Eliminar la suciedad e impurezas de los lugares de trabajo utilizando 
agua, jabón, desinfectante o algún compuesto químico. 
 




Insumo clínico descartable que tiene incluido una capa filtrante para 
impedir la propagación de bacterias y virus que habitualmente se 
encuentran en la boca, nariz o garganta e impedir así el contagio y 
transmisión de enfermedades infecciosas. 
 
 Mascarilla comunitaria. 
 
Dispositivo de barrera, habitualmente de tela y reusable que envuelve 
boca y nariz y ejerce con los detalles precisos en la “Resolución 
Ministerial N° 135-2020-MINSA” para minimizar la transferencia de 
microorganismos. 
 
 Rendimiento  
 
El rendimiento se define como la cantidad de trabajo que realiza una 
cuadrilla (1 o más personas) en un tiempo determinado, cuyo resultado 
es lograr un objetivo. Este varía según las diferentes condiciones, ya 
que son dependientes de los seres humanos. 
 Productividad 
 
“La productividad se define como el cálculo de la eficacia con que los 
insumos son conducidos para desarrollar un propósito determinado, 
según los plazos establecidos y con un alto nivel de calidad”. Serpell 
(2002, p. 6). 
 
 Plazo de obra 
 
El término de plazo de obra es la fase entre el tiempo de comienzo y la 
culminación para la realización de un contrato.  
 
 Cronograma de valorización de obra 
 
Según el glosario de términos de información de contrataciones, el 
cronograma de valorización de obra es un informe que se compone de la 
programación valorizada en la realización de la obra, por fases explícitas 




 Programa de ejecución de obra 
 
Es la sucesión justificada de acciones constructivas que se realizan en 
un establecido plazo de ejecución, por lo tanto, comprende solo las 
partidas del presupuesto del expediente técnico, así como las 



























3.1 Métodos y alcances de la investigación 
3.1.1 Método de la investigación. 
 
El método científico es un conjunto de pasos, técnicas y procedimientos 
que se emplean para formular y resolver problemas de investigación 
mediante la prueba o verificación de hipótesis. (Hernández Sampieri, et 
al, 2010, p.121) 
Bajo estas consideraciones el método aplicado es el científico. 
3.1.2 Alcances de la investigación. 
 
3.1.2.1 Tipo de investigación. 
De acuerdo con Málaga, Vera y Olivero (2008, p. 28) la investigación 
básica optimiza el discernimiento de los fenómenos sociales, más 
que establecer productos o tecnologías que favorezcan a la sociedad 
en un lapso de tiempo instantáneo, este tipo de investigación es 
primordial para favorecer al entorno social y económico en un 
extenso plazo. La presente investigación busca analizar la variación 
de costos por efecto de implementar el plan de vigilancia, prevención 
y control del Covid-19.  
Conforme a lo explicado la investigación corresponde al tipo básica. 
3.1.2.2 Nivel de investigación. 
De acuerdo con Sifontes (2002, p.173) “Las investigaciones 
descriptivas indican que cuando se realiza una investigación se debe 
explicar el nivel de profundidad que tendrá dicho trabajo”.  
El nivel es descriptivo porque se da a conocer la variación de costos 






3.2 Diseño de la Investigación. 
Según Hernández Sampieri y otros (2010, p.109) los diseños no experimentales 
en un proyecto investigativo pueden definirse como aquellos que se realizan sin 
ningún tipo de manipulación intencional de variables; en las investigaciones no 
experimentales la variable independiente ocurre y no se tiene control directo sobre 
estas. En la presente investigación solo se analiza la variación de costos por efecto 
de implementar el plan de vigilancia, prevención y control del COVID-19. El diseño 
del proyecto de investigación que se implementa es no experimental del tipo 
transversal. 
 
3.3 Población y muestra. 
3.3.1 Población. 
La población que se analiza corresponde a las obras de saneamiento de 
la provincia de Huancayo que presentan variaciones de costos luego de 
implementar el plan de vigilancia, prevención y control del Covid-19, 
cuyas características son utilizadas en el presente proyecto de 
investigación. 
3.3.2 Muestra. 
Para Hernández Sampieri, y otros (2010, p.173) “La muestra en la 
naturaleza, es un subconjunto de la población. Expresemos que es un 
subgrupo de componentes que conciernen a ese grupo determinado en 
sus particularidades al que citamos población”.  
La muestra fue no probabilística, no se aplicó un criterio al azar, sino por 
conveniencia, la población está representada por las obras de 
saneamiento de la provincia de Huancayo. La muestra seleccionada, de 
interés para esta investigación, corresponde a 5 obras de la provincia 
Huancayo, y 4 de las cercanías (3 de Jauja y 1 de Chupaca) para un total 
de 9 obras analizadas.  
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
 “Las técnicas de recolección de información, mediante el análisis documental, son 
importantes para la selección específica de documentos técnicos, en estrecha 




 El instrumento que se utiliza en el presente trabajo es la ficha de registro de datos. 
La información recopilada pertenece a expedientes técnicos de saneamiento del 
Departamento de Junín, obtenidos de la plataforma virtual de SEACE (Sistema 
Electrónico de Contrataciones del Estado). Se consultaron, además, otras fuentes 
documentales, entre ellas: normas, Decretos Supremos, leyes y reglamentos 
nacionales relacionados al plan de vigilancia, prevención y control del Covid -19. 
Se utilizaron medios digitales y publicaciones relacionadas al tema de 

























RESULTADO Y DISCUSIÓN 
4.1 Tratamiento de los resultados. 
 
El problema que generó la pandemia del COVID-19 en las obras de construcción 
fue la paralización de obras y el aumento del presupuesto por la implantación de los 
protocolos de vigilancia control y prevención del COVID-19. Un análisis primario del 
estado de las obras evidencia que en el transcurso de la inmovilización social estas 
se afectaron por inundaciones, deslizamientos, vientos fuertes, lluvias torrenciales, 
robos, pérdida y desgaste de material. 
Después del diagnóstico inicial, se buscó la manera de concluir con los trabajos 
iniciados y cumplir con todas las normativas de salud vigentes, además de precisar 
las zonas de la obra por donde se movilizan las personas, entre ellas:  los andamios, 
escaleras o zonas comunes y definir rutas de circulación para evitar la aglomeración 
de personas en ciertos puntos estratégicos.  
4.1.1 Consecuencias sociales y económicas por efecto del COVID-19 a nivel 
mundial. 
 
Según Sánchez (2020, p.103) una de las maneras de combatir el COVID-19 es 
contener la propagación del virus mediante el distanciamiento social; otro factor 
importante es aplanar la curva de contagio.  Estas medidas tienen una repercusión 
efectiva en la salud de la población, pero afectan al sector económico, debido a que 
la distancia significa disminuir el tiempo de producción y en algunos casos 
interrumpir por completo dicha producción. 
Como resultados, la reducción de las horas de trabajo y la disminución de los 
salarios implica la reducción de la demanda total de bienes y servicios. Según 
Redazione (2020, p.115), el efecto multiplicador del consumo será 
significativamente negativo y se verá agravado por la falta de inversión privada.  
En el 2019, la economía mundial registró su peor desempeño desde 2009, con una 
tasa de crecimiento de solo el 2.5%. Existe una estimación optimista que al concluir 
la pandemia del COVID-19 la tasa de crecimiento mundial disminuirá en un 1 - 2%. 
(Urich, 2020, p.96).  A medida que el virus se extendió por todo el mundo las 
previsiones disminuyeron el crecimiento anhelado. Si no existe una recuperación 
rápida en un escenario adverso a nivel mundial, la economía va a enfrentar una 
contracción a mediano plazo. 
 
 
Ilustración 6: Previsión del crecimiento mundial frente al COVID-19 
 
Fuente: Bloomberg Economics 
 
A nivel económico, debido a las paralizaciones de todas las actividades por efecto 
del COVID-19, la rentabilidad y riquezas de las empresas constructoras se ha visto 
afectada; además de la incertidumbre existente en cuanto a la magnitud y duración 
del coronavirus. 
“El coronavirus está afectando el número de puestos de trabajo, existe  un aumento 
del desempleo y subempleo, la disminución de salarios y acceso a protección 
social. La pérdida de ingresos laborales conducirá a una disminución en el gasto 
de enseres y prestaciones y ello supone que los trabajadores caigan en la 
pobreza”. (Sánchez, 2020, p.70). 
La crisis generada por el coronavirus tiene un impacto mayor en los grupos más 
vulnerables: personas de cualquier edad con problemas de salud muy grave, 
sistemas inmunológicos debilitados como es el caso de los ancianos, jóvenes 
desempleados, entre otros. 
4.1.2 Impacto en el PBI construcción de los países a causa de la pandemia del 
COVID-19. 
 
Desde el inicio de la pandemia los estados y establecimientos a nivel mundial 
tienen decretado distintos tipos de acciones sanitarias y monetarias para combatir 
el progreso del virus y sus múltiples secuelas en un periodo largo de tiempo. 
 
 
Algunas de las principales acciones ha sido el encierro social y laboral, donde el 
sector de construcción se ha perjudicado severamente. 
Debido a estos escenarios imprevistos a nivel mundial las entidades internaciones 
tales como:  las Cámaras de la Construcción, la Federación Interamericana de la 
Industria de la Construcción (FIIC) con cámaras de 18 países, la Federación de la 
Industria Europea de la Construcción (FIEC) con cámaras en 26 países y la 
Confederation of International Contractors Associations (CICA), han realizado un 
completo levantamiento de la realidad internacional en base a la información 
recopilada. 
Los países continúan atravesando diversos obstáculos en relación con el COVID-
19 y sus implicancias en diversos ámbitos. En el caso de Reino Unido las 
actividades del sector de la construcción se detuvieron en abril del año 2020, las 
compañías de construcción señalaron un desplome en las labores a lo largo  de 
los meses sucesivos como consecuencia del déficit de personal en todas las 
áreas.  
En los Estados Unidos, los proyectos de las inmobiliarias disminuyeron, en abril, 
al rango mínimo en los últimos años debido a la pandemia. Por medio de la sección 
del comercio, USA declaró que las inversiones en el ámbito de la construcción 
disminuyeron en un 30.2% el mes de marzo. 
En el territorio del Medio Oriente y una parte de África, el sector de la construcción 
englobó dificultades antes del Covid-19 por diferentes factores, cabe mencionar: 
el petróleo, disturbios políticos, y la pobreza generalizada, entre otros. La Global 
Data Internacional pronosticó un crecimiento de la producción de construcción 
para el año 2020 de 1.4% para la región, pero desde entonces ha reducido su 
proyección a 0.8% debido a los efectos que causó la pandemia del Covid-19.  
Singapur, el 2 de junio del 2020, reanudó el trabajo residencial en el sector de la 
construcción a pequeña escala, cumpliendo con todos los protocolos de 
bioseguridad para el personal que reinicie sus actividades. 
En Sudamérica, específicamente en Argentina, en 2020, el Ministerio de Obras 
Públicas lanzó el Plan “Argentina Hace”, con el objetivo de reactivar la economía, 
mejorar las infraestructuras del país y crear nuevos empleos; en la actualidad el 
plan ha sido reforzado con la situación sanitaria actual, está diseñado para crear 
8700 empleos mediante el financiamiento de 20 mil millones de monedas 
argentinas. La Cámara Argentina de la Construcción dispone de protocolos, 
 
 
acciones, guías, encuestas y documentos que se desarrollan para poder construir 
en tiempos de Covid-19. 
 
4.1.3 Impacto económico en obras de construcción por la pandemia COVID-19. 
 
El sector de la construcción, se ha considerado una palanca necesaria para el 
desarrollo económico y ha creado competitividad para los estados, porque la 
industria de la construcción es un gran motor de empleo en Ecuador y el mundo. 
(Sánchez, 2020, p.102). A medida que se propague el virus en cada región, la 
economía, la salud y la sociedad se verán afectadas en mayor medida; aunque es 
difícil medir con exactitud el grado de afectación.    
La pandemia del COVID-19 representa la mayor crisis económica y social mundial 
en décadas y tendrá un impacto negativo en el empleo, la erradicación de la 
pobreza y la reducción de la desigualdad. (Redazione, 2020, p.115). 
Como se ha explicado anteriormente, la pandemia del COVID-19 ha provocado 
cambios y pérdidas, no solo económicas, sino también humanas en todo el mundo. 
Las paralizaciones de las obras a nivel mundial han afectado a los trabajadores, 
la sociedad y países en el mundo entero. 
Las obras que han empezado un proceso de construcción, deben analizar los 
costos adicionales que genera implementar las medidas preventivas con carácter 
obligatorio para poder reactivarse. 
4.1.4 Crisis económica en Ecuador debido a la pandemia del coronavirus. 
 
 “El COVID-19 pone al Ecuador frente a uno de los más grandes desafíos de la 
historia, donde el presente es incierto porque el futuro es incierto, seguro que nada 
será como antes, y ahora deben ser flexibles y adaptarse al entorno”. (Sánchez 
(2020, p.75). Según lo mencionado anteriormente, este nuevo virus, traerá un 
decrecimiento del PIB (Producto Interno Bruto), por las paralizaciones de todos 
los sectores a nivel mundial. 
Según los estudios hechos en Ecuador, el 53 % total de la población tiene un 
trabajo formal y el 47% un trabajo informal. Toda esta situación empeora porque 
conservar la salud de la comunidad es una preeminencia económica y política.  
 “El país de Ecuador es uno de los casos con mayor fragilidad en el mundo de hoy 
como consecuencia del coronavirus. Despojado de toda liquidez posible, debido a 
 
 
su modelo económico que se conservó hasta el 2017 y que en teoría ha sido 
cambiado, pero muy poco en la práctica”. Cesde (2020, p.156). 
En las siguientes tablas se muestra la participación del Producto Interno Bruto 
(PIB) en la totalidad de sectores que benefician a los países de Latinoamérica y la 
facturación del primer y segundo trimestre frente al coronavirus. 
 
Tabla 2: Participación en el PBI de los sectores productivos frente al 
coronavirus en países de Latinoamérica. 
 













Paises Menos afectados Medianamente afectados Más afectados Total
Argentina 10.50% 63.60% 25.90% 100%
Bolivia 14.40% 65.00% 20.60% 100%
Brasil 7.90% 75.80% 16.30% 100%
Chile 3.70% 75.00% 21.30% 100%
Colombia 6.80% 71.00% 22.20% 100%
Costa Rica 5.30% 71.70% 23.00% 100%
Ecuador 9.90% 66.50% 23.60% 100%
Guatemala 10.50% 59.10% 30.40% 100%
El Salvador 10.40% 65.50% 24.10% 100%
Honduras 12.10% 63.60% 24.30% 100%
México 3.40% 65.90% 30.70% 100%
Nicaragua 16.20% 59.90% 23.90% 100%
Panamá 2.40% 62.10% 35.50% 100%
Perú 6.30% 67.40% 26.30% 100%
Paraguay 12.10% 87.90% 0.00% 100%
Uruguay 6.70% 54.80% 38.50% 100%




Tabla 3: Producción / Facturación del primer trimestre de 2020 por 




Tabla 4: Producción / Facturación del segundo trimestre de 2020 por 
sectores frente al coronavirus. 
 


























Telecomunicaciones / medios de comunicación
Construcción
Distribución
Educación y organnismos oficiales
Energia y recursos naturales
Fabricantes
Turismo
Producción / facturación primer trimestre de 2020 por sectores
Sectores





“Ecuador es una nación en Latinoamérica más perjudicada debido al covid -19, 
todos sus sectores productivos han tenido un retroceso gigante, el cual so lo puede 
recuperarse con trabajo”. (Sánchez, 2020, p.92). 
Uno de los sectores más importantes que genera empleo y moviliza una gran 
cantidad de dinero es el sector de la construcción que según las tablas se vio 
afectado drásticamente.  La construcción es una actividad que engloba a los 
demás sectores productivos de un país, como: el transporte, la industria, el 
comercio, entre otros. Debido a esto la disminución o aumento de las actividades 
del sector de la construcción interviene fuertemente en los sectores relevantes y 
amplifica su impacto en toda la economía del país.  
 “En todos los sectores productivos en especial el de la construcción, en los países 
y sociedades a nivel mundial para su debida reactivación deben tener todos los 
insumos necesarios para las circunstancias específicas de implementación. En la 
actualidad, estas necesidades diarias (como mascarillas, guantes, gafas, visores, 
etc.) deben ser gestionadas y distribuidas adecuadamente por personal 
responsable”. (Naveira ,2020, p.185) 
 
Ilustración 7: Porcentajes de inversiones para aplicar medidas de 
seguridad. 
 
Fuente: (Deloitte, 2020). 
Según los estudios realizados por Deloitte (2020, p.140), el 56% de las empresas 
ha necesitado realizar inversiones extraordinarias para aplicar medidas de 
seguridad adicionales para sus trabajadores, de este porcentaje mencionado el 
89% ha adquirido mascarillas y guantes con un coste medio en el mes de marzo 
 
 
de 32.000 euros. Otra medida adoptada con mayor relevancia ha sido incrementar 
la limpieza de sus instalaciones con un coste medio aproximado de 10.000 euros, 
posteriormente la incorporación de equipos especializados de desinfección con un 
coste medio aproximado de 5.000 euros. 
4.1.5 Presupuesto de las medidas preventivas por el coronavirus en proyectos   
de infraestructura civil a nivel de Latinoamérica (Ecuador) 
 
Para la reactivación del sector de la construcción es necesario implementar 
medidas de bioseguridad tales como suministros y materiales que serán usados 
al momento del reinicio de las actividades, también es importante definir los costos 
adicionales que la empresa tendrá que asumir como protocolo de vigilancia, 
prevención y control del Covid-19.    
Con la finalidad de obtener dicha información, relacionada a los costos 
mencionados, se utilizaron softwares de cálculo y hojas de Excel. Se calcularon 
los costos iniciales y mensuales de la implementación de los protocolos de 
bioseguridad, con valores exactos para lograr medir la variación en la utilidad del 
proyecto. 
PRIMER PRESUPUESTO 
Se detallan los cálculos de los suministros e implementaciones de bioseguridad 
frente al coronavirus con sus respectivos costos.  
Según Sánchez (2020, p.95). “Los cálculos no son solo aplicables a proyectos 
específicos, sino que generalmente se pueden utilizar para cualquier tipo de obra, 
ya sea pequeña, mediana o grande, o incluso una persona independiente o 
contratista, puede visualizar y estimar sus costos de inversión inicial y mensual 












Tabla 5: Presupuesto de las medidas adoptadas frente al COVID-19 en 
Ecuador. 
 
Fuente: Sánchez, 2020  
 
En la tabla N°5 se aprecia un resumen del presupuesto de las medidas adoptadas 
frente al COVID-19 en Ecuador, se ingresa la cantidad de trabajadores y el área 
en m2 de la obra para obtener como resultado la inversión inicial y el costo 
mensual. Como resultado al aumentar el número de trabajadores también 
aumentan la inversión inicial y el costo mensual, esto quiere decir que las 
magnitudes son directamente proporcionales. 
Cabe mencionar que las medidas adoptadas para el reinicio de las prestaciones 
en el ámbito de la construcción no solo están relacionadas a cualquier obra que 
se encontraba en ejecución sea edificación, pavimentación, hidráulicas entre 











Tabla 6: Inversión inicial del sector de la construcción en Ecuador. 
 
Fuente: Sánchez, 2020  
 
 “En la inversión inicial se observa el desglose de los ítems, esto indica el costo 
de cada rubro o suministro necesario para la reactivación del sector de la 
construcción, donde detalla la cantidad real, el valor unitario y el valor total de cada 
ítem”. (Sánchez, 2020, p.104). 
Según lo mostrado en la tabla N° 6, es una inversión inicial que detalla los 
suministros iniciales necesarios para el reinicio de las actividades del sector de la 
construcción, como se explicó anteriormente estas cantidades dependen de la 
magnitud del proyecto. Cabe recalcar que el uso de suministros es obligatorio para 








Ilustración 8: Inversión inicial del sector de la construcción en Ecuador  
 
Fuente: (Sánchez, 2020)  
 “En la ilustración N° 8 se muestra un listado de suministros para la inversión 
inicial, este listado es basado en las necesidades de las empresas constructoras. 
No obstante, hay algunos suministros que no son indispensables y pueden ser 
usados opcionalmente”. (Sánchez, 2020, p.110). 
 
Ilustración 9: Fórmula aplicada para el cálculo de cantidades 
 
Fuente: (Sánchez, 2020)  
Seguidamente en la ilustración N° 9 se presenta la fórmula usada por Sánchez 
(2020, p.121), para determinar la cantidad real en relación a cada suministro 
proporcionado en la inversión inicial. Para el cálculo del valor se usó una 
multiplicación del metrado real por medio del análisis de costos unitarios, para 
luego obtener el valor final de cada insumo o servicio, y así obtener el costo total 
de la inversión inicial. 
El uso de las tablas Excel ayuda a medir el costo total del presupuesto necesario 
para que le empresa constructora logre reactivarse en el sector de la construcción. 




Tabla 7: Coste mensual del sector de la construcción en Ecuador.  
 
Fuente: (Sánchez, 2020)  
Los gastos mensuales que las empresas constructoras deben asumir por los 
procedimientos de vigilancia, prevención y control del coronavirus están 
relacionados con el número de trabajadores y son obligatorio. En el caso de las 
mascarillas hay un sinfín de opciones que las empresas constructoras tienen la 
potestad de elegir y proporcionar a sus trabajadores, pero estas deben cumplir 
con las normas establecidas por los países. Por último, como medida preventiva 
ante la lucha por la no propagación del coronavirus, se deben realizar pruebas 
rápidas o moleculares a los trabajadores antes de incorporarse a sus actividades 
en obra.  
Debido al efecto del COVID-19 y su rápida propagación, muchos sectores tuvieron 
pérdidas económicas y para poder enfrentar estas tuvieron que reducir el personal 
que trabaja en sus empresas. En tales circunstancias, el sector de la construcción 
fue uno de los primeros en reactivarse, ya que constituye un considerable aporte 
económico para la recuperación del país y la sociedad. Estos costos adicionales 
mensuales tienen que ser cubiertos por el estado en obras públicas, con una 
evaluación rigurosa del presupuesto total del expediente técnico.  
 “Todos estos gastos afectarán a cada persona y empresa involucrada debido a 
que en la actualidad (año 2020) se está frente a una situación nueva para la cual 
 
 
no hay precedentes, así mismo la falta de liquidez es notoria y cualquier gasto o 
costo a realizar afectará la integridad de la empresa”. (Sánchez, 2020, p.105). 
SEGUNDO PRESUPUESTO 
Otro ejemplo sobre el presupuesto que la empresa asume, son los costos de la 
realización de las pruebas para la detección del coronavirus al personal antes de 
iniciar sus actividades. Como forma de prevención de cada empresa debe tener 
el stock de pruebas rápidas necesarias, con el propósito de determinar si sus 
trabajadores están aptos para reincorporarse a las obras. 
Tabla 8: Segundo presupuesto de las medidas adoptadas frente al 
COVID-19 en Ecuador. 
 
Fuente: (Sánchez, 2020) 
Tabla 9: Inversión inicial del sector de la construcción en Ecuador. 
 
Fuente: Sánchez, 2020 
 
 
Tabla 10: Coste mensual del sector de la construcción en Ecuador  
 
Fuente: Sánchez, 2020  
La diferencia del primer y segundo presupuesto es la adición de mayor gasto 
por parte de la empresa constructora, que son indispensables y con carácter 
obligatorio para el reinicio de las actividades cumpliendo con toda la normativa 
vigente. Es de vital importancia, desde el inicio, tener en cuenta la organización, 
planificación, ejecución, seguimiento, control y cierre para poder desarrollar un 
proyecto sustentable a nivel económico y social.   
4.2.1 Presupuesto de las medidas preventivas por el coronavirus en proyectos de 
infraestructura civil a nivel Regional.  
 
En el presente trabajo de investigación se analiza la variación de costos en los 
presupuestos de las obras de saneamiento por efecto de implementar el plan de 
vigilancia, prevención y control del Covid-19. Para la obtención de información se 
tuvo en cuenta los expedientes técnicos del departamento de Junín, se consideran 
5 obras de saneamiento de la provincia de Huancayo, 3 obras de la provincia de 
Jauja y una obra de la provincia de Chupaca. Este listado de obras fue obtenido 
 
 
en la página web del  Sistema Nacional de Información de Obras Públicas 
(INFOBRAS). 
  




4.2.2 OBRA 1: “Mejoramiento del Servicio de Agua potable y Alcantarillado 
Sanitario de la Avenida Próceres tramo canal Cimir – Avenida Panamericana Sur”.  
 
La primera obra analizada fue del distrito de Chilca, denominada “Mejoramiento 
del Servicio de Agua potable y Alcantarillado Sanitario de la avenida Próceres 
tramo canal Cimir – Avenida Panamericana sur”, con código SNIP N° 387617. 
Inició sus actividades el 4 de setiembre del 2020 después que el estado decretara 













INSTALACION Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE 
EN LAS LOCALIDADES DE INGENIO, ANCAL, HUAHUANCA, RIMAYCANCHA, SACSACANCHA Y MUCHAC, 
DISTRITO DE INGENIO - HUANCAYO - JUNIN
278173 Por Contrata En ejecución
104909
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,INSTALACION DEL SISTEMA DE 
DESAGUE Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LOS BARRIOS UNION Y PORVENIR DE 
CHICCHE CAPITAL DEL, DISTRITO DE CHICCHE - HUANCAYO - JUNIN
326137 Por Contrata En ejecución
131579
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA AV. PROCERES 
TRAMO CANAL CIMIR - AV. PANAMERICANA SUR, DISTRITO DE CHILCA - HUANCAYO - JUNIN
387617 Adm. Directa En ejecución
134558
MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO 
BASICO EN EL CENTRO POBLADO DE SOCOS, DISTRITO DE CHUPURO - HUANCAYO - JUNIN
354834 Por Contrata En ejecución
134718
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE 
ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE YANABAMBA, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA - 
HUANCAYO - JUNIN








MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE MUQUIYAUYO - JAUJA -JUNIN
318376 Por Contrata Paralizada
120426
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA PORTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES CUARTEL 
N° 01, CUARTEL N° 02 Y BARRIO CENTRO, DISTRITO DE POMACANCHA - JAUJA - JUNIN.
339600 Por Contrata En ejecución
128516
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS ZONAS DE CRUZ PAMPA 
SHAUSHINA Y UCLUPATA, DISTRITO DE CURICACA - PROVINCIA DE JAUJA - DEPARTAMENTO DE JUNIN








MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACIÓN DE SERVICIO DE SANEMIENTO 
ENTRE LOS BARRIOS DE HUERTAPUQUIO Y UNIÓN LIBERTAD, DISTRITO DE YANACANCHA - CHUPACA - 
JUNIN
361417 Por Contrata En ejecución
DEPARTAMENTO DE JUNIN, PROVINCIA DE HUANCAYO
DEPARTAMENTO DE JUNIN, PROVINCIA DE JAUJA
DEPARTAMENTO DE JUNIN, PROVINCIA DE CHUPACA
 
 
DATOS DE LA OBRA 1 
 Modalidad de ejecución : Administración directa 
 Sistema de contratación : Precios unitarios 
 Entidad ejecutora : Municipalidad provincial de Huancayo 
 Fecha de inicio de obra : 04 de setiembre del 2020 
 Fecha de finalización : 15 de junio del 2021 
 Fecha de costos del 
expediente técnico  
 
: 20 de agosto del 2020. 
 Fecha de aprobación del 
expediente técnico  
 
: 02 de setiembre del 2020 
 
Según la Memoria Descriptiva, el distrito de Chilca en los últimos diez años, ha 
soportado un crecimiento urbano acelerado debido al incremento poblacional y la 
inmigración como sus principales causas, esto genera la necesidad de contar con 
una ciudad que otorgue las características adecuadas y modernas respecto a las 
calles en estado de consolidación con el servicio de saneamiento en estado 
adecuado. 
El propósito surge tras la necesidad de contar con una infraestructura adecuada y 
mejorada, para el beneficio de la población del mencionado distrito. Este es un 
proyecto necesario que permite una mejor calidad de vida, y ayuda a mitigar los 
posibles riesgos por la presencia de altos niveles de caudal que se generan aguas 
arriba y ponen en alerta a la población. 
La finalidad de esta obra es que la comunidad acceda a servicios de alcantarillado 
sanitario y agua potable que cumplan con los estándares de calidad de servicios 
en la Avenida Próceres tramo: Canal Cimir – Av. Panamericana Sur. Además, este 
proyecto accederá al aumento de la calidad de vida, y sanitaria, de los usuarios 
beneficiados, así como también el abastecimiento de líquido elemento. 
UBICACIÓN DEL PROYECTO 
El terreno para la realización de la obra se localiza en: 
Departamento : Junín 
Provincia : Huancayo 
Distrito : Chilca 




Sectores urbanos : Sa, Sb y Sc 
Zona : R3-A, R3-B Y R4-A (Residencial Densidad Media) 
Altitud : 3,275 m.s.n.m 
Longitud Oeste : 75° 07’ 08.08” / 75° 13’ 59.02” 
Latitud Sur  : 12° 04’ 24.37” / 12° 04’ 25.40”   
Ubigeo : 120107 
    
El proyecto “Mejoramiento del Servicio de Agua potable y Alcantarillado Sanitario 
de la avenida Próceres tramo canal Cimir – avenida Panamericana sur”, cuenta 
con un valor referencial de ejecución de obra de S/.3,205,711.82. 
 Costo directo: S/. 2,412,817.9 
 Costo indirecto: S/. 303,887.00 
 
Tabla 11: Presupuesto de la obra de saneamiento “Mejoramiento del Servicio de 
Agua potable y Alcantarillado Sanitario de la Avenida Próceres tramo Canal Cimir 
– Avenida Panamericana Sur” (inicial), antes de covid-19. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
En la tabla N°11 se observa la distribución de los presupuestos divididos en costo 
directo, costo indirecto, sub total, I.G.V. y costo de ejecución de obra por efecto 
del COVID-19. 
La obra “Mejoramiento del Servicio de Agua potable y Alcantarillado Sanitario de 
la Avenida Próceres tramo Canal Cimir – Avenida Panamericana Sur”, no ha sido 





1 SISTEMA DE AGUA POTABLE 1 616064.12 S/. 616,064.12
2 SISTEMA DE ALCANTARILLADO 1 1731619.21 S/. 1,731,619.21
3 PARTIDAS COMPLEMENTARIAS 1 56084.60 S/. 56,084.60
4 INTERVENCIÓN SOCIAL 1 2950.00 S/. 2,950.00
5 MITIGACIÓN AMBIENTAL 1 6100.00 S/. 6,100.00
TOTAL COSTO DIRECTO S/. 2,412,817.93
GASTOS GENERALES (8.4914%) 8.3923% S/. 202,491.75
UTILIDAD (4.2520%) 4.2024% S/. 101,395.25
TOTAL COSTO INDIRECTO S/. 303,887.00
-------------------------------------------------- -------------------
SUB TOTAL S/. 2,716,704.93
I.G.V. (18%) S/. 489,006.89
-------------------------------------------------- -------------------
COSTO DE EJECUCIÓN DE OBRA S/. 3,205,711.82
 
 
presupuesto adicional excepcional para la vigilancia, prevención y control del 
Covid-19 para poder iniciar su ejecución. 
Por efecto del Covid-19 la variación del presupuesto se incrementó debido a la 
implementación de los protocolos para la vigilancia, control y prevención del 
Covid-19. 
 
Con un presupuesto total final de S/.3,328,643.38 
 Costo directo: S/. 2,516,997.22 
 Costo indirecto: S/. 303,887.00 
 
Tabla 12: Presupuesto de la obra de saneamiento “Mejoramiento del Servicio de 
Agua potable y Alcantarillado Sanitario de la Avenida Próceres tramo Canal 
Cimir – Avenida Panamericana Sur” (final). 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
En la tabla N°12 por efecto del COVID-19 la variación del presupuesto se 
incrementó debido a la implementación de los protocolos para la vigilancia, control 
y prevención del COVID-19, por ejemplo: personal de seguridad y salud en el 
trabajo, dispositivos de resguardo personal (mascarillas), caseta de salud (tópico), 
implementación del plan COVID-19, limpieza y desinfección de las áreas, 





1 SISTEMA DE AGUA POTABLE 1 616064.12 S/. 616,064.12
2 SISTEMA DE ALCANTARILLADO 1 1731619.21 S/. 1,731,619.21
3 PARTIDAS COMPLEMENTARIAS 1 56084.60 S/. 56,084.60
4 INTERVENCIÓN SOCIAL 1 2950.00 S/. 2,950.00
5 MITIGACIÓN AMBIENTAL 1 6100.00 S/. 6,100.00
6 PLAN COVID-19 PARA LA OBRA 1 104179.29 S/. 104,179.29
TOTAL COSTO DIRECTO S/. 2,516,997.22
GASTOS GENERALES (8.0450%) 8.0450% S/. 202,491.75
UTILIDAD (4.0284%) 4.0284% S/. 101,395.25
TOTAL COSTO INDIRECTO S/. 303,887.00
-------------------------------------------------- -------------------
SUB TOTAL S/. 2,820,884.22
I.G.V. (18%) S/. 507,759.16
-------------------------------------------------- -------------------
COSTO DE EJECUCIÓN DE OBRA S/. 3,328,643.38
 
 
reintegración al lugar laboral, lavado y desinfección de manos y ca lzados, entre 
otros.  
Este incremento se evidencia en la incorporación de nuevas partidas en la hoja de 
presupuesto, como se indica en la Tabla N° 13. 
Tabla 13: Partidas nuevas de la obra “Mejoramiento del Servicio de Agua potable 




Fuente: Expediente técnico “Mejoramiento del Servicio de Agua potable y Alcantarillado Sanitario de la 




En la tabla N°13 se muestra el aumento del presupuesto debido a las 
implementaciones para la vigilancia, prevención y control del COVID-19, como ya 
se mencionó anteriormente, tales como: personal de seguridad y salud en el centro 
laboral, equipos de resguardo personal, funcionamiento de una caseta de salud 
(tópico), poner en funcionamiento el plan COVID-19, profesional de la salud 
ocupacional (enfermero(a)), personal de limpieza, desinfección y lavandería, 
áreas de limpieza y desinfección, estimación del estado de salud de los 
trabajadores antes del retorno o reintegración al lugar laboral, lavado y 
esterilización de manos y calzados ineludible, sensibilización de la previsión del 
contagio en el centro de trabajo, implementación del área de tópico (triaje) y 
aislamiento, implementación de áreas de comedor, implementación del área de 
vestuario y medidas de protección personal. Estas medidas adoptadas son 
necesarias para poder reiniciar las obras de construcción que en caso que se 
analiza es una obra de saneamiento. 
De igual manera estos valores de costo son obtenidos del análisis de precios 

















Tabla 14: Análisis de precios unitarios de la obra “Mejoramiento del Servicio de 
Agua potable y Alcantarillado Sanitario de la Avenida Próceres tramo Canal Cimir 
– Avenida Panamericana Sur” partidas generadas por Covid -19. 
 
Fuente: Análisis de precios unitarios del Expediente técnico “Mejoramiento del Servicio de Agua potable y 









Tabla 15: Análisis de precios unitarios de la obra “Mejoramiento del Servicio de 
Agua potable y Alcantarillado Sanitario de la Avenida Próceres tramo Canal Cimir 
– Avenida Panamericana Sur” partidas generadas por Covid -19. 
 
Fuente: Análisis de precios unitarios del Expediente técnico “Mejoramiento del Servicio de Agua potable y 





Tabla 16: Análisis de precios unitarios de la obra “Mejoramiento del Servicio de 
Agua potable y Alcantarillado Sanitario de la Avenida Próceres tramo Canal Cimir 
– Avenida Panamericana Sur” partidas generadas por Covid -19. 
 
Fuente: Análisis de precios unitarios del Expediente técnico “Mejoramiento del Servicio de Agua potable y 




Tabla 17: Análisis de precios unitarios de la obra “Mejoramiento del Servicio de 
Agua potable y Alcantarillado Sanitario de la Avenida Próceres tramo Canal Cimir 
– Avenida Panamericana Sur” partidas generadas por Covid -19. 
 
Fuente: Análisis de precios unitarios del Expediente técnico “Mejoramiento del Servicio de Agua potable y 





Tabla 18: Análisis de precios unitarios de la obra “Mejoramiento del Servicio de 
Agua potable y Alcantarillado Sanitario de la Avenida Próceres tramo Canal Cimir 
– Avenida Panamericana Sur” partidas generadas por Covid -19. 
 
Fuente: Análisis de precios unitarios del Expediente técnico “Mejoramiento del Servicio de Agua potable y 





Tabla 19: Análisis de precios unitarios de la obra “Mejoramiento del Servicio de 
Agua potable y Alcantarillado Sanitario de la Avenida Próceres tramo Canal Cimir 
– Avenida Panamericana Sur” partidas generadas por Covid -19. 
 
Fuente: Análisis de precios unitarios del Expediente técnico “Mejoramiento del Servicio de Agua potable y 
Alcantarillado Sanitario de la Avenida Próceres tramo Canal Cimir – Avenida Panamericana Sur”. 
 
En las tablas N° 14, 15, 16, 17, 18 y 19 se hace el análisis de los precios unitarios 
de todas las partidas nuevas que se agregaron a la hoja de presupuesto para 
lograr determinar los costos reales. 
Para la obra 1: “Mejoramiento del Servicio de Agua potable y Alcantarillado 
Sanitario de la Avenida Próceres tramo Canal Cimir – Avenida Panamericana Sur”, 








Ilustración 11: Fórmula polinómica de la obra 1 
 
Fuente: Expediente técnico “Mejoramiento del Servicio de Agua potable y Alcantarillado Sanitario de la 
Avenida Próceres tramo Canal Cimir – Avenida Panamericana Sur”. 
 
Ilustración 12: Valor “K” para el mes de abril de la obra 1  
 
Fuente propia 
Para lo cual el valor “k” de reajuste para el mes de abril es de 0.920, este valor de 
reajuste de valorizaciones se obtiene del efecto de la variabilidad de costos de los 
componentes que participan en la construcción. 
4.2.3 OBRA 2: “Mejoramiento, ampliación del sistema de agua potable e 
instalación de saneamiento básico en centro poblado de Socos, Distrito de 
Chupuro – Huancayo – Junín”. 
 
La segunda obra analizada pertenece a la comunidad de Socos, Distrito de 
Chupuro. Denominada “Mejoramiento, ampliación del sistema de agua potable e 
instalación de saneamiento básico en centro poblado de Socos, Distrito de 
Chupuro – Huancayo – Junín”, con código SNIP N° 354834; su convocatoria fue 
publicada, después de la cuarenta, el 26 de octubre del 2020 en el Sistema 
Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), el plan Covid-19 ha sido 
implementado por cumplimiento de la Resolución Ministerial N° 448-2020.  
 
Monomio Factor (%) Simbolo Índice Descripción
1 0.054 100.000 H 37 HERRAMIENTAS MANUALES
2 0.076 100.000 A 5 AGREGADO GRUESO
3 0.158 100.000 M 49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO
4 0.344 100.000 J 47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES
5 0.368 100.000 T 72 TUBERIA DE PVC PARA AGUA
1.000
FÓRMULA POLINÓMICA OBRA 1
  0.054   
  
  
 0.076  
  
  
 0.158  
  
  
 0.344  
  
  




MONOMIO FACTOR % SIMBOLO INDICE Ir/Io A X B
01 0.344 100% J 47 619.99 619.99 633.53 633.53 0.979 0.337
AGREGADO GRUESO 02 0.076 100% A 05 432.03 432.03 445.45 445.45 0.970 0.074
03 0.158 100% M 49 337.82 337.82 354.77 354.77 0.952 0.150
04 0.380 100% T 72 448.53 448.53 547.56 547.56 0.819 0.311
05 0.054 100% H 37 311.30 311.30 353.54 353.54 0.881 0.048
1.000 0.920
REAJUSTE
DESCRIPCION Io(Mes Presupuesto) Ir(Mes de Valorización)
MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES
MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO
TUBERIA DE PVC PARA AGUA
HERRAMIENTAS MANUALES
MES BASE: AGOSTO 2020
MES DE REAJUSTE ABRIL 2021
 
 
DATOS DE LA OBRA 2 
Modalidad de ejecución : Administración indirecta 
(contrata). 
Sistema de contratación  : Precios unitarios 
Entidad ejecutora  : Consorcio de saneamiento 
Señor de los Milagros. 
Fecha de inicio de obra:  : 22 de diciembre del 2020. 
Fecha de finalización : 05 de julio del 2021 
Fecha de costos del expediente 
técnico  
 
: 25 de agosto del 2020 
Fecha de aprobación del 
expediente técnico 
 
: 13 de octubre del 2020. 
 
Según la Memoria Descriptiva, la Municipalidad Distrital de Chupuro propone dar 
solución a la necesidad que atraviesa el Centro Poblado de Socos así poder 
mejorar el sistema de abastecimiento de agua y la prestación del alcantarillado. 
Es importante recordar que el saneamiento básico constituye un servicio de 
carácter público; es función de la Municipalidad dar solución a dicha necesidad. 
La misión es contribuir y acrecentar la calidad de vida de la población por medio 
de la implementación y el progreso en los servicios del líquido elemento y del 
alcantarillado sanitario, con los fortalecimientos y capacidades a las 
municipalidades, originando así organizaciones responsables de dirección, puesta 
en marcha y conservación de los servicios. 
El Centro Poblado de Socos, por medio de la Municipalidad Distrital de Chupuro 
programó la realización del expediente Técnico : "Mejoramiento, ampliación del 
sistema de agua potable e instalación de saneamiento básico en el centro Poblado 
de Socos, distrito de Chupuro – Huancayo - Junín" debido a que cuenta con el 
Perfil de Pre inversión aprobado por la OPI (Municipalidad de Chupuro) respectiva; 
está desarrollado de acuerdo al “Sistema Nacional de Inversión Pública”, y por las 
gestiones realizadas por las autoridades pertinentes a dicho proyecto que ha sido 
considerado para su respectiva evaluación dentro del Ministerio de Vivienda, y 






UBICACIÓN DEL PROYECTO 
El terreno para la realización de la obra se localiza en el:  
Departamento : Junín 
Provincia : Huancayo 
Distrito : Chupuro 
Localidad : Centro Poblado de Socos 
Zona  : Rural 
Altitud : 3184.41 m.s.n.m 
Ubicación UTM : N 8647923.765 
C.P. Socos : E 476474.370 
 
El proyecto “Mejoramiento, ampliación del sistema de agua potable e instalación 
de saneamiento básico en Centro Poblado de Socos, Distrito de Chupuro – 
Huancayo – Junín”, cuenta con un valor referencial de ejecución de obra de S/. 
1,994,998.26. 
 Costo directo: S/. 1,399,910.38 
 Costo indirecto: S/. 290,766.11 
 
Tabla 20: Presupuesto de la obra de saneamiento “Mejoramiento, ampliación del 
sistema de agua potable e instalación de saneamiento básico en Centro Poblado 
de Socos, Distrito de Chupuro – Huancayo – Junín” (inicial), antes del Covid – 19. 
 





1 OBRAS PROVICIONALES 1 54037.01 S/. 54,037.01
2 SISTEMA 01: BARRIO DE UNION PROGRESO 1 349229.68 S/. 349,229.68
Sistema de agua potable 120382.55 S/. 120,382.55
Unidades básicas de saneamiento 228847.13 S/. 228,847.13
3 SISTEMA 02: BARRIO CENTRO SAN BLAS 1 118699.90 S/. 887,599.52
Sistema de agua potable 287419.89 S/. 287,419.89
Unidades básicas de saneamiento 600179.63 S/. 600,179.63
4
ACTIVIDADES DE SEGURIDAD - AMBIENTAL - 
SALUD - INTERVENCIÓN SOCIAL (EDUSA/JASS)
1 109044.17 S/. 109,044.17
TOTAL COSTO DIRECTO S/. 1,399,910.38
GASTOS GENERALES (15.1927%) 14.5873% S/. 204,209.49
UTILIDAD (6.1830%) 6.1830% S/. 86,556.62
TOTAL COSTO INDIRECTO S/. 290,766.11
-------------------------------------------------- -------------------
SUB TOTAL S/. 1,690,676.49
I.G.V. (18%) S/. 304,321.77
-------------------------------------------------- -------------------
COSTO DE EJECUCIÓN DE OBRA S/. 1,994,998.26
 
 
La obra “Mejoramiento, ampliación del sistema de agua potable e instalación de 
saneamiento básico en Centro Poblado de Socos, Distrito de Chupuro – Huancayo 
– Junín”, no ha sido paralizada por efecto del Covid-19 sino que debe implementar 
un presupuesto adicional para la vigilancia, prevención y control del Covid-19 para 
iniciar su ejecución. 
Por efecto del Covid-19 la variación del presupuesto se incrementó en el costo 
directo e indirecto, debido a la implementación de los protocolos para la vigilancia, 





Con un presupuesto total final de S/.2,055,384.24 
 Costo directo: S/. 1,442,610.38 



















VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
1 PERSONAL DE SALUD (Lic. Enfermera) 1 4 2118.64 8,474.56S/               
8,474.56S/               
 
 
Tabla 21: Presupuesto de la obra de saneamiento “Mejoramiento, ampliación del 
sistema de agua potable e instalación de saneamiento básico en centro Poblado 
de Socos, Distrito de Chupuro – Huancayo – Junín” (final). 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Este incremento del presupuesto se evidencia en la incorporación de nuevas 
partidas en el costo directo tales como: elaboración del plan de prevención y 
control frente al Covid-19, capacitaciones y charlas al personal de obra, atención 
y seguimiento para el desarrollo óptimo del plan, evaluación médica, implementos 
de protección personal y colectiva, servicios de desinfección – fumigación, 
materiales e insumos para la limpieza y desinfección, señalización preventiva, 
señalización de prohibición, señalización de obligaciones, señalización de 
advertencia y paneles instructivos, agregadas en la hoja de presupuesto, como se 











1 OBRAS PROVICIONALES 1 54037.01 S/. 54,037.01
2 SISTEMA 01: BARRIO DE UNION PROGRESO 1 349229.68 S/. 349,229.68
Sistema de agua potable 120382.55 S/. 120,382.55
Unidades básicas de saneamiento 228847.13 S/. 228,847.13
3 SISTEMA 02: BARRIO CENTRO SAN BLAS 1 118699.90 S/. 887,599.52
Sistema de agua potable 287419.89 S/. 287,419.89
Unidades básicas de saneamiento 600179.63 S/. 600,179.63
4
ACTIVIDADES DE SEGURIDAD - AMBIENTAL - 
SALUD - INTERVENCIÓN SOCIAL (EDUSA/JASS)
1 109044.17 S/. 109,044.17
5
PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTROL FRENTE AL 
COVID -19
1 42700.00 S/. 42,700.00
TOTAL COSTO DIRECTO S/. 1,442,610.38
GASTOS GENERALES (14.743%) 14.7430% S/. 212,684.05
UTILIDAD (6%) 6.00% S/. 86,556.62
TOTAL COSTO INDIRECTO S/. 299,240.67
-------------------------------------------------- -------------------
SUB TOTAL S/. 1,741,851.05
I.G.V. (18%) S/. 313,533.19
-------------------------------------------------- -------------------
COSTO DE EJECUCIÓN DE OBRA S/. 2,055,384.24
 
 
Tabla 22: Partidas nuevas de la obra “Mejoramiento, ampliación del sistema de 
agua potable e instalación de saneamiento básico en Centro Poblado de Socos, 
Distrito de Chupuro – Huancayo – Junín”. 
 
Fuente: Expediente técnico “Mejoramiento, ampliación del sistema de agua potable e instalación de 
saneamiento básico en centro poblado de Socos, Distrito de Chupuro – Huancayo – Junín”. 
 
De igual manera estos valores de costo son obtenidos del análisis de precios 















Tabla 23: Análisis de precios unitarios de la obra “Mejoramiento, ampliación del 
sistema de agua potable e instalación de saneamiento básico en Centro Poblado 
de Socos, Distrito de Chupuro – Huancayo – Junín” partidas generadas por Covid 
-19. 
 
Fuente: Análisis de precios unitarios del Expediente técnico ““Mejoramiento, ampliación del sistema de 
agua potable e instalación de saneamiento básico en Centro Poblado de Socos, Distrito de Chupuro – 














Tabla 24: Análisis de precios unitarios de la obra “Mejoramiento, ampliación del 
sistema de agua potable e instalación de saneamiento básico en centro poblado 




Fuente: Análisis de precios unitarios del Expediente técnico ““Mejoramiento, ampliación del sistema de 
agua potable e instalación de saneamiento básico en Centro Poblado de Socos, Distrito de Chupuro – 




Tabla 25: Análisis de precios unitarios de la obra “Mejoramiento, ampliación del 
sistema de agua potable e instalación de saneamiento básico en centro poblado 





Fuente: Análisis de precios unitarios del Expediente técnico ““Mejoramiento, ampliación del sistema de 
agua potable e instalación de saneamiento básico en centro poblado de Socos, Dis trito de Chupuro – 




Tabla 26: Análisis de precios unitarios de la obra “Mejoramiento, ampliación del 
sistema de agua potable e instalación de saneamiento básico en Centro Poblado 
de Socos, Distrito de Chupuro – Huancayo – Junín” partidas generadas por Covid 
-19. 
 
Fuente: Análisis de precios unitarios del Expediente técnico “Mejoramiento, ampliación del sistema de 
agua potable e instalación de saneamiento básico en centro poblado de Socos, Distrito de Chupuro – 
Huancayo – Junín”. 
 
En las tablas N° 23, 24, 25 y 26 se analizan los precios unitarios de todas las 
partidas nuevas que se agregaron a la hoja de presupuesto para determinar los 
costos reales. 
Para el costo indirecto se agregó un personal Licenciada en Enfermería. Este valor 
aumentó el costo debido a que sin la existencia del coronavirus no estaría este 










Tabla 27: Análisis del desagregado de gastos generales de la obra “Mejoramiento, 
ampliación del sistema de agua potable e instalación de saneamiento básico en 
Centro Poblado de Socos, Distrito de Chupuro – Huancayo – Junín”. 
 
Fuente: Análisis del desagregado de gastos generales del Expediente técnico “Mejoramiento, ampliación 
del sistema de agua potable e instalación de saneamiento básico en Centro Poblado de Socos, Distrito de 
Chupuro – Huancayo – Junín”. 
 
En la obra 2: “Mejoramiento, ampliación del sistema de agua potable e instalación 
de saneamiento básico en Centro Poblado de Socos, Distrito de Chupuro – 
Huancayo – Junín”, para realizar el reajuste de precios se utilizó la fórmula 
polinómica para el plan de vigilancia, prevención y control Covid-19: 
Ilustración 13: Fórmula polinómica de la obra 2 
 
Fuente: Expediente técnico “Mejoramiento, ampliación del sistema de agua potable e instalación de 
saneamiento básico en centro poblado de Socos, Distrito de Chupuro – Huancayo – Junín”. 
 
DURACION DE LA OBRA (meses)
COSTO DIRECTO
CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
DESCR UNIDAD S/. / u S/.
1.00 PERSONAL DE OBRA
 
1.01 Ingeniero Residente de Obra (Ing. Civil o Sanitario) mes 1.00      4.00      5,932.20              23,728.80             
1.02 Ingeniero Asistente de Residente (Ing Civil o Sanitario) mes 1.00      4.00      2,542.37              10,169.48             
1.03 Ingeniero de Seguridad de Obra mes 1.00      4.00      3,389.83              13,559.32             
1.04 Ingeniero Ambiental mes 0.25      4.00      3,389.83              3,389.83               
1.05 Tecnico Topografico mes 0.50      4.00      1,949.15              3,898.30               
1.06 Maestro de obras mes 1.00      4.00      1,864.41              7,457.64               
1.07 Personal de Salud (Lic. Enfermera) mes 1.00      4.00      2,118.64              8,474.56               
SUBTOTAL 70,677.93             
ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES
"MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO DE SOCOS, 
DISTRITO DE CHUPURO - HUANCAYO - JUNIN"
ITEM DESCRIPCION U
GASTOS VARIABLES4.00                 
1,442,610.38     
Monomio Factor (%) Simbolo Índice Descripción
1 0.415 100.000 Jo 47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES
2 0.356 100.000 D 29 DÓLAR
3 0.229 100.000 IGDPC 39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
1.000
FÓRMULA POLINÓMICA OBRA 2
  0.415   
   
   
 0.356  
  
  
 0.229  
      
      
 
 
Ilustración 14: Valor “K” para el mes de abril de la obra 2  
 
Fuente propia 
Para lo cual el valor “k” de reajuste para el mes de abril es de 0.966, este valor de 
reajuste de valorizaciones se obtiene del efecto de la variabilidad de costos de los 
componentes que participan en la construcción. 
4.2.4 OBRA 3: “Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable, 
instalación de desagüe y planta de tratamiento de aguas residuales en los barrios 
La Unión y Porvenir de la capital del Distrito de Chicche – Huancayo - Junín”. 
 
La tercera obra analizada corresponde a los barrios de La Unión y Porvenir, 
Distrito de Chicche, denominada “Ampliación y mejoramiento del sistema de agua 
potable, instalación de desagüe y planta de tratamiento de aguas residuales en 
los barrios La Unión y Porvenir de la capital del Distrito de Chicche – Huancayo - 
Junín”, con código SNIP N° 326137, la convocatoria fue publicada después de la 
cuarentena con fecha 27 de octubre del 2020 en el “Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado”. El tema del plan Covid-19 ha sido implementado por 
cumplimiento de la Resolución Ministerial N° 448-2020. 
DATOS DE LA OBRA 3 
Modalidad de ejecución    : Administración indirecta (contrata) 
 
Sistema de contratación    : Precios unitarios. 
 
Entidad ejecutora             : Contratistas generales & inversiones      
Mercurio Sociedad Anónima.  
 
Fecha de inicio de obra    : 19 de diciembre del 2020. 
 
Fecha de finalización         : 04 de setiembre del 2021. 
 
Fecha de costos del 
expediente técnico             
 
: 01 de octubre del 2020. 
 
Fecha de aprobación del 
expediente técnico             
 
: 09 de octubre del 2020. 
 
MONOMIO FACTOR % SIMBOLO INDICE Ir/Io A X B
01 0.415 100% Jo 47 619.99 619.99 633.53 633.53 0.979 0.406
02 0.356 100% D 29 538.27 538.27 571.58 571.58 0.942 0.335
03 0.229 100% IGDPC 39 466.30 466.30 476.04 476.04 0.980 0.224
1.000 0.966
Ir(Mes de Valorización)
MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES
REAJUSTE
MES BASE: AGOSTO 2020
DESCRIPCION Io(Mes Presupuesto)
INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR




Según la Memoria Descriptiva, el presente estudio nace de la iniciativa conjunta 
entre la población de los barrios La Unión y Porvenir del Distrito de Chicche, tras 
la detección de una serie de deficiencias en el sistema que brinda el líquido 
elemento y la inexistencia del servicio alcantarillado. 
Las deficientes condiciones de la prestación del servicio de agua potable tales 
como: el abastecimiento con agua de mala calidad sin el tratamiento respectivo, 
la discontinuidad del servicio, la baja cobertura y la existencia de sectores con baja 
presión de agua,  obliga a la población a abastecerse de otras fuentes de agua no 
tratada, en condiciones insalubres; no están protegidos durante su acarreo y 
almacenamiento en el hogar,  complementando las malas prácticas de higiene, lo 
que propicia la generación de las rutas de contaminación ocasionando problemas 
de salud.   
Con la ejecución de este proyecto aumentan las condiciones de vida y salud de la 
comunidad por medio de la ampliación y mejoramiento del servicio del líquido 
elemento y disposición del servicio de desagüe, por lo que las autoridades y la 
población se encargan de gestionar y buscar el financiamiento necesario.  
UBICACIÓN DEL PROYECTO 
El terreno para la realización de la obra se localiza en el: 
 Departamento : Junín 
 Provincia  : Huancayo 
 Distrito  : Chicche 
 Centro Poblado : Barrios La Unión y Porvenir. 
 Altitud  : 3586 m.s.n.m. 
 Latitud  : 12° 17’ 42.25’’ S 
 Longitud  : 75° 17’ 53.45’’ O 
 Coordenadas : N 8640800.00 
   : E 467576.00 
El proyecto “Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable, instalación 
de desagüe y planta de tratamiento de aguas residuales en los barrios La Unión y 
Porvenir de la capital del Distrito de Chicche – Huancayo - Junín”, cuenta con un 
valor referencial de ejecución de obra de S/. 3,858,663.52. 
 
 
 Costo directo: S/.2,840,825.46 
 Costo indirecto: S/. 429,228.37 
 
Tabla 28: Presupuesto de la obra de saneamiento “Ampliación y mejoramiento del 
sistema de agua potable, instalación de desagüe y planta de tratamiento de aguas 
residuales en los barrios La Unión y Porvenir de la capital del Distrito de Chicche 
– Huancayo - Junín” (inicial), antes del Covid – 19. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
La obra “Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable, instalación de 
desagüe y planta de tratamiento de aguas residuales en los barrios La Unión y 
Porvenir de la capital del Distrito de Chicche – Huancayo - Junín”, no ha sido 
paralizada por efecto del Covid-19 sino que debe implementar un presupuesto 
adicional excepcional para la vigilancia, prevención y control del Covid-19 para 
poder iniciar con su ejecución. 
Por efecto del Covid-19 la variación del presupuesto se incrementó en el costo 
directo e indirecto, debido a la implementación de los protocolos para la vigilancia, 










1 SISTEMA DE AGUA POTABLE 1 880833.18 S/. 880,833.18
2 SISTEMA DE ALCANTARILLADO 1 1270572.28 S/. 1,270,572.28
3 PLANTA DE TRATAMIENTO 1 638452.28 S/. 638,452.28
4 MITIGACIÓN AMBIENTAL 1 12517.72 S/. 12,517.72
5 SOSTENIBILIDAD Y CAPACITACIÓN DEL JASS 1 38450.00 S/. 38,450.00
TOTAL COSTO DIRECTO S/. 2,840,825.46
GASTOS GENERALES (10.0481) 10.0481% S/. 285,448.10
UTILIDAD (5.0612%) 5.0612% S/. 143,780.27
TOTAL COSTO INDIRECTO S/. 429,228.37
-------------------------------------------------- -------------------
SUB TOTAL S/. 3,270,053.83
I.G.V. (18%) S/. 588,609.69
-------------------------------------------------- -------------------







Con un presupuesto total final de S/.3,902,535.80. 
 Costo directo: S/.2,875,605.36 
 Costo indirecto: S/. 431,628.37 
Tabla 29: Presupuesto de la obra de saneamiento “Ampliación y mejoramiento del 
sistema de agua potable, instalación de desagüe y planta de tratamiento de aguas 
residuales en los barrios La Unión y Porvenir de la capital del Distrito de Chicche 
– Huancayo - Junín” (final). 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Este incremento del presupuesto se evidencia en la incorporación de nuevas 
partidas en el costo directo tales como: instrumento para control previo al ingreso 
de obra, prueba rápida Covid-19, prueba molecular Covid-19, pediluvio para 
desinfección de calzado, lavamanos portátil, elementos de protección personal 
(riesgo medio) ante el Covid-19, elementos de protección personal (riesgo bajo) 





1 LIC y/o Tec. En Enfermería 1 8 300.00 2,400.00S/   





1 SISTEMA DE AGUA POTABLE 1 880833.18 S/. 880,833.18
2 SISTEMA DE ALCANTARILLADO 1 1270572.28 S/. 1,270,572.28
3 PLANTA DE TRATAMIENTO 1 638452.28 S/. 638,452.28
4 MITIGACIÓN AMBIENTAL 1 12517.72 S/. 12,517.72
5 SOSTENIBILIDAD Y CAPACITACIÓN DEL JASS 1 38450.00 S/. 38,450.00
6 SEGURIDAD Y SALUD FRENTE AL COVID-19 1 34779.90 S/. 34,779.90
TOTAL COSTO DIRECTO S/. 2,875,605.36
GASTOS GENERALES (10.01) 10.01% S/. 287,848.10
UTILIDAD (5%) 5.00% S/. 143,780.27
TOTAL COSTO INDIRECTO S/. 431,628.37
-------------------------------------------------- -------------------
SUB TOTAL S/. 3,307,233.73
I.G.V. (18%) S/. 595,302.07
-------------------------------------------------- -------------------
COSTO DE EJECUCIÓN DE OBRA S/. 3,902,535.80
 
 
maquinarias, señalización del cumplimiento de adopción de medidas, señalización 
informativa de cuidados ante el Covid-19, alquiler de local para tópico de 
enfermería e implementación de tópico de enfermería, agregadas en la hoja de 
presupuesto, como se indica en la tabla N° 30 siguiente. 
 
Tabla 30: Partidas nuevas de la obra “Ampliación y mejoramiento del sistema de 
agua potable, instalación del sistema de desagüe y planta de tratamiento de aguas 
residuales en los barrios La Unión y Porvenir de la capital del distrito de Chicche 
– Huancayo – Junín”. 
 
Fuente: Expediente técnico “Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable, instalación del 
sistema de desagüe y planta de tratamiento de aguas residuales en los barrios La Unión y Porvenir de la 
capital del distrito de Chicche – Huancayo – Junín”. 
 
De igual manera estos valores de costo son obtenidos del análisis de precios 







Tabla 31: Análisis de precios unitarios de la obra “Ampliación y mejoramiento del 
sistema de agua potable, instalación del sistema de desagüe y planta de 
tratamiento de aguas residuales en los barrios La Unión y Porvenir de la capital 
del distrito de Chicche – Huancayo – Junín” partidas generadas por Covid -19. 
 
Fuente: Análisis de precios unitarios del Expediente técnico “Ampliación y mejoramiento del sistema de 
agua potable, instalación del sistema de desagüe y planta de tratamiento de aguas residuales en los 
















Tabla 32: Análisis de precios unitarios de la obra “Ampliación y mejoramiento del 
sistema de agua potable, instalación del sistema de desagüe y planta de 
tratamiento de aguas residuales en los barrios La Unión y Porvenir de la capital 
del distrito de Chicche – Huancayo – Junín” partidas generadas por Covid -19. 
 
 
Fuente: Análisis de precios unitarios del Expediente técnico “Ampliación y mejoramiento del sistema de 
agua potable, instalación del sistema de desagüe y planta de tratamiento de aguas residuales en los 







Tabla 33: Análisis de precios unitarios de la obra “Ampliación y mejoramiento del 
sistema de agua potable, instalación del sistema de desagüe y planta de 
tratamiento de aguas residuales en los barrios La Unión y Porvenir de la capital 




Fuente: Análisis de precios unitarios del Expediente técnico “Ampliación y mejoramiento del sistema de 
agua potable, instalación del sistema de desagüe y planta de tratamiento de aguas residuales en los 
barrios La Unión y Porvenir de la capital del distrito de Chicche – Huancayo – Junín” 
En las tablas N° 31, 32 y 33 se hace el análisis de los precios unitarios de todas 
las partidas nuevas que se agregaron a la hoja de presupuesto para determinar 
los costos reales. Para el costo indirecto se agregó un personal profesional de la 
 
 
salud. Este valor aumentó el costo debido a que sin la existencia del coronavirus 
no estaría este nuevo personal. A continuación, se muestra en una tabla el nuevo 
personal agregado. A continuación, se muestra en una tabla el nuevo personal 
agregado en el área de producción. 
 
Tabla 34: Análisis del desagregado de gastos generales de la obra “Ampliación y 
mejoramiento del sistema de agua potable, instalación del sistema de desagüe y 
planta de tratamiento de aguas residuales en los barrios La Unión y Porvenir de 
la capital del distrito de Chicche – Huancayo – Junín”. 
 
Fuente: Análisis del desagregado de gastos generales del Expediente técnico “Ampliación y mejoramiento 
del sistema de agua potable, instalación del sistema de desagüe y planta de tratamiento de aguas 
residuales en los barrios La Unión y Porvenir de la capital del distrito de Chicche – Huancayo – Junín” 
 
En la obra 3: “Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable, instalación 
del sistema de desagüe y planta de tratamiento de aguas residuales en los barrios 
La Unión y Porvenir de la capital del distrito de Chicche – Huancayo – Junín”, para 
realizar el reajuste de precios se utilizó la fórmula polinómica para el plan de 




Ilustración 15: Fórmula polinómica de la obra 3 
 
Fuente: Expediente técnico “Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable, instalación 
del sistema de desagüe y planta de tratamiento de aguas residuales en los barrios La Unión y 
Porvenir de la capital del distrito de Chicche – Huancayo – Junín” 
 
Ilustración 16: Valor “K” para el mes de abril de la obra 3  
 
Fuente propia 
Para lo cual el valor “k” de reajuste para el mes de abril es de 1.060, este valor de 
reajuste de valorizaciones se obtiene del efecto de la variabilidad de costos de los 
componentes que participan en la construcción. 
 
4.2.5 OBRA 4: “Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y 
construcción de alcantarillado de la localidad de Yanabamba, Distrito de Santo 
Domingo de Acobamba – Huancayo - Junín”. 
 
La cuarta obra corresponde a la localidad de Yanabamba, designada “Ampliación y 
mejoramiento del sistema de agua potable y construcción de alcantarillado de la 
localidad de Yanabamba, Distrito de Santo Domingo de Acobamba – Huancayo - 
Junín”, con código SNIP N° 209669, la convocatoria fue publicada, después de la 
Monomio Factor (%) Simbolo Índice Descripción
10.256 21 CEMENTO PORTLAND TIPO I
4.359 43 MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT.
85.385 47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES
2 0.117 100.000 A 05 AGREGADO GRUESO
63.978 29 DÓLAR
36.022 72 TUBERIA DE PVC PARA AGUA
71.978 49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO




FÓRMULA POLINÓMICA OBRA 3
MCM0.3901
  0.390   
    
    
 0.117  
  
  
 0.186  
   
   
 0.307  
   
   
MONOMIO FACTOR % SIMBOLO INDICE Ir/Io A X B
85.385% 47 632.89 540.39 633.53 540.94
10.256% 21 449.56 46.11 449.56 46.11
4.359% 43 1,010.37 44.04 1,092.69 47.63
02 0.117 100.000% A 05 436.01 436.01 445.45 445.45 0.979 0.115
63.978% 29 545.58 349.05 571.58 365.69
36.022% 72 480.65 173.14 547.56 197.24
71.978% 49 341.32 245.68 354.77 255.36










Io(Mes Presupuesto) Ir(Mes de Valorización)
MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES
TUBERIA DE PVC PARA AGUA
MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO
AGREGADO GRUESO
CEMENTO PORTLAND TIPO I







MES BASE: OCTUBRE 2020
MES DE REAJUSTE ABRIL 2021
DESCRIPCION
ACERO DE CONSTRUCCION LISO
 
 
cuarentena, con fecha 27 de octubre del 2020 en el “Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado”. El tema del plan Covid-19 ha sido implementado por 
cumplimiento de la Resolución Ministerial N° 448-2020. 
DATOS DE LA OBRA 4 
 Modalidad de ejecución : Administración indirecta (contrata) 
 Sistema de contratación : Precios unitarios 
 Entidad ejecutora : Codeca Ingenieros Sociedad 
Anónima Cerrada. 
 Fecha de inicio de obra : 09 de diciembre del 2020 
 Fecha de finalización : 07 de junio del 2021 
 Fecha de costos del expediente 
técnico 
 
: 01 de octubre del 2020. 
 Fecha de aprobación del 
expediente técnico 
 
 : 09 de octubre del 2020 
. 
Según la Memoria Descriptiva, la localidad de Yanabamba cuenta con un sistema 
de agua potable y alcantarillado. La prestación de agua potable es limitada; porque 
hay tramos donde el agua no abastece, la cobertura del servicio del líquido 
elemento en la localidad de Yanabamba alcanza un 70% y las conexiones 
domiciliarias se empalmaron directamente a las redes de distribución (red matriz), 
no cuentan con cajas de conexión domiciliaria de agua y las malas instalaciones 
hacen que existan fugas en diversos tramos. 
La localidad de Yanabamba no cuenta con redes de alcantarillado; el 60% de la 
población cuenta con letrinas y el resto hace sus necesidades en chacras y 
campos libres. 
Según la información proporcionada por las autoridades de la Junta 
Administradora de Servicio de Saneamiento (JASS) el reservorio existente de 20 
m3 fue construido con financiamiento de la municipalidad distrital, y tiene una 
antigüedad de 8 años; las captaciones de agua tienen una antigüedad de 10 años, 
fueron construidas por la comunidad y requieren un mejoramiento. La línea de 
conducción se encuentra en estado deficiente; presentan fugas y pérdidas de 




UBICACIÓN DEL PROYECTO 
El terreno para la realización de la obra se localiza en el:  
 Departamento : Junín 
 Provincia  : Huancayo 
 Distrito  : Santo Domingo de Acobamba 
 Localidad  : Yanabamba 
 Altitud  : 2705 m.s.n.m. 
 Latitud  : 11° 48’ 39.9’’ S 
 Longitud  : 74° 47’ 44.9’’ O 
 
El proyecto “Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y 
construcción de alcantarillado de la localidad de Yanabamba, Distrito de Santo 
Domingo de Acobamba – Huancayo - Junín”, cuenta con un valor referencial de 
ejecución de obra de S/. 4,208,577.17. 
 Costo directo: S/. 3,097,520.4 
 Costo indirecto: S/. 469,070.35 
Tabla 35: Presupuesto de la obra de saneamiento “Ampliación y mejoramiento del 
sistema de agua potable y construcción de alcantarillado de la localidad de 
Yanabamba, Distrito de Santo Domingo de Acobamba – Huancayo - Junín” 
(inicial), antes del Covid – 19. 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
El proyecto “Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y 
construcción de alcantarillado de la localidad de Yanabamba, Distrito de Santo 





1 SISTEMA DE AGUA POTABLE 1 820007.48 S/. 820,007.48
2 SISTEMA DE ALCANTARILLADO 1 1821018.05 S/. 1,821,018.05
3 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 1 32703.94 S/. 32,703.94
4 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 1 14000.00 S/. 14,000.00
5 FLETE TERRESTRE 1 409791.00 S/. 409,791.00
TOTAL COSTO DIRECTO S/. 3,097,520.47
GASTOS GENERALES (8.0765%) 8.0765% S/. 250,170.85
UTILIDAD (7.0669%) 7.0669% S/. 218,899.50
TOTAL COSTO INDIRECTO S/. 469,070.35
-------------------------------------------------- -------------------
SUB TOTAL S/. 3,566,590.82
I.G.V. (18%) S/. 641,986.35
-------------------------------------------------- -------------------
COSTO DE EJECUCIÓN DE OBRA S/. 4,208,577.17
 
 
Covid-19 sino debe implementar un presupuesto adicional excepcional para la 
vigilancia, prevención y control del Covid-19 para poder iniciar su ejecución. 
Por efecto del Covid-19 la variación del presupuesto se incrementó debido a la 
implementación de los protocolos para la vigilancia, control y prevención del 
Covid-19. 
 
Con un presupuesto total final de S/.4,243,523.10 
 Costo directo: S/. 3,127,135,67 
 Costo indirecto: S/. 469,070.35 
 
Tabla 36: Presupuesto de la obra de saneamiento “Ampliación y mejoramiento del 
sistema de agua potable y construcción de alcantarillado de la localidad de 
Yanabamba, Distrito de Santo Domingo de Acobamba – Huancayo - Junín” (final). 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Este incremento del presupuesto se evidencia en la incorporación de nuevas 
partidas tales como: limpieza y desinfección en el centro laboral, estimación del 
estado de salud del colaborador, lavado y desinfección de manos (indispensable) 
y tomar medidas que sensibilicen para lograr la disminución de contagio del Covid-
19 en obra, medidas preventivas en conjunto, medidas de protección individual, 
personalización de sintomatología Covid-19 a la entrada al centro laboral, 
equipamiento para la vigilancia de la salud e implementos del profesional de 





1 SISTEMA DE AGUA POTABLE 1 820007.48 S/. 820,007.48
2 SISTEMA DE ALCANTARILLADO 1 1821018.05 S/. 1,821,018.05
3 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 1 32703.94 S/. 32,703.94
4 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 1 14000.00 S/. 14,000.00
5 FLETE TERRESTRE 1 409791.00 S/. 409,791.00
6
PLAN PARA LA VIGILACIA, PREVENCIÓN Y 
CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO
1 29615.20 S/. 29,615.20
TOTAL COSTO DIRECTO S/. 3,127,135.67
GASTOS GENERALES (8%) 8.00% S/. 250,170.85
UTILIDAD (7%) 7.00% S/. 218,899.50
TOTAL COSTO INDIRECTO S/. 469,070.35
-------------------------------------------------- -------------------
SUB TOTAL S/. 3,596,206.02
I.G.V. (18%) S/. 647,317.08
-------------------------------------------------- -------------------
COSTO DE EJECUCIÓN DE OBRA S/. 4,243,523.10
 
 
seguridad y salud, agregadas en la hoja de presupuesto, como se indica en la 
tabla N° 37 siguiente. 
Tabla 37: Partidas nuevas de la obra “Ampliación y mejoramiento del sistema de 
agua potable y alcantarillado de la localidad de Yanabamba – distrito de Santo 
Domingo de Acobamba – Huancayo – Junín”. 
 
Fuente: Expediente técnico “Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de la 
localidad de Yanabamba – distrito de Santo Domingo de Acobamba – Huancayo – Junín”. 
 
De igual manera estos valores de costo son obtenidos del análisis de precios 
















4 29,615.20S/  
4.01 mes 6.00 1083.30 6499.80
4.02 und 1.00 61.90 61.90
4.03 mes 6.00 584.80 3508.80
4.04 mes 6.00 979.00 5874.00
4.05 glb 1.00 3005.00 3005.00
4.06 mes 6.00 700.00 4200.00
4.07 mes 6.00 61.20 367.20
4.08 glb 1.00 2939.50 2939.50
4.09 mes 6.00 526.50 3159.00
IDENTIFICACIÓN DE SINTOMATOLOGÍA COVID-19 AL INGRESO A LA OBRA
EQUIPAMIENTO PARA LA VIGILANCIA DE LA SALUD
IMPLEMENTOS DEL PROFESIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD
PLAN PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO
LIMPIEZ Y DESINFECCIÓN EN OBRA
EVALUACIÓN DE LA CONDICIÓN DE SALUD DEL TRBAJADOR
LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS (OBLIGATORIO)
SENSIBILIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO COVID-19 EN OBRA
MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS
MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL
 
 
Tabla 38: Análisis de precios unitarios de la obra “Ampliación y mejoramiento del 
sistema de agua potable y alcantarillado de la localidad de Yanabamba – distrito 
de Santo Domingo de Acobamba – Huancayo – Junín” partidas generadas por 
Covid -19. 
 
Fuente: Análisis de precios unitarios del Expediente técnico “Ampliación y mejoramiento del sistema de 
agua potable y alcantarillado de la localidad de Yanabamba – distrito de Santo Domingo de Acobamba – 








Tabla 39: Análisis de precios unitarios de la obra “Ampliación y mejoramiento del 
sistema de agua potable y alcantarillado de la localidad de Yanabamba – distrito 
de Santo Domingo de Acobamba – Huancayo – Junín” partidas generadas por 
Covid -19. 
 
Fuente: Análisis de precios unitarios del Expediente técnico “Ampliación y mejoramiento del sistema de 
agua potable y alcantarillado de la localidad de Yanabamba – distrito de Santo Domingo de Acobamba – 





Tabla 40: Análisis de precios unitarios de la obra “Ampliación y mejoramiento del 
sistema de agua potable y alcantarillado de la localidad de Yanabamba – distrito 
de Santo Domingo de Acobamba – Huancayo – Junín” partidas generadas por 
Covid -19. 
 
Fuente: Análisis de precios unitarios del Expediente técnico “Ampliación y mejoramiento del sistema de 
agua potable y alcantarillado de la localidad de Yanabamba – distrito de Santo Domingo de Acobamba – 
Huancayo – Junín”. 
 
En las tablas N° 38, 39 y 40 se analizan los precios unitarios de todas las partidas 
nuevas que se agregaron a la hoja de presupuesto para determinar los costos 
reales. 
En la obra 4: “Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y 
alcantarillado de la localidad de Yanabamba – distrito de Santo Domingo de 
 
 
Acobamba – Huancayo – Junín”, para realizar el reajuste de precios se utilizó la 
fórmula polinómica general: 
Ilustración 17: Fórmula polinómica de la obra 4 
 
Fuente: Expediente técnico “Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y 
alcantarillado de la localidad de Yanabamba – distrito de Santo Domingo de Acobamba – 
Huancayo – Junín”. 
Ilustración 18: Valor “K” para el mes de abril de la obra 4 
 
Fuente propia. 
Para lo cual el valor “k” de reajuste para el mes de abril es de 1.042, este valor de 
reajuste de valorizaciones se obtiene del efecto de la variabilidad de costos de los 





Monomio Factor (%) Simbolo Índice Descripción
1 0.378 100.000 M 47 MANO DE OBRA
17.172 37 HERRAMIENTA MANUAL
19.192 10 APARATO SANITARIO CON GRIFERIA
63.636 72 TUBERIA DE PVC 
39.130 21 CEMENTO PORTLAND TIPO I
29.814 32 FLETE TERRESTRE
31.056 03 ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO
48.691 05 AGREGADO GRUESO
37.696 48 MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL
13.613 43 MADERA NACIONAL PARA ENCONF. Y CARPINT.




FÓRMULA POLINÓMICA OBRA 4
3 0.161 CAF
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MONOMIO FACTOR % SIMBOLO INDICE Ir/Io A X B
01 0.378 100.000% M 47 632.89 632.89 633.53 633.53 1.001 0.378
17.172% 37 320.85 55.10 353.54 60.71
APARATO SANITARIO CON GRIFERIA 19.192% 10 449.36 86.24 478.79 91.89
63.636% 72 480.65 305.87 547.56 348.45
39.130% 21 449.56 175.91 449.56 175.91
29.814% 32 486.20 144.96 495.98 147.87
31.056% 03 576.38 179.00 760.27 236.11
48.691% 05 436.01 212.30 445.45 216.89
37.696% 48 383.66 144.62 389.28 146.74
13.613% 43 1,010.37 137.54 1,092.69 148.75
05 0.171 100.000% I 39 467.02 467.02 476.04 476.04 1.019 0.174
1.000 1.042
0.180
0.198MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL
MADERA NACIONAL PARA ENCONF. Y CARPINT.
INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR




ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO
02 0.099
03 0.161







MES DE REAJUSTE ABRIL 2021
DESCRIPCION Io(Mes Presupuesto) Ir(Mes de Valorización)
MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES
REAJUSTE
MES BASE: OCTUBRE 2020
 
 
4.2.6 OBRA 5: “Instalación y ampliación del servicio de saneamiento básico de 
agua potable y desagüe en las localidades de Ingenio, Ancal, Huahuanca, 
Rimaycancha, Sacsacancha y Muchac, distrito de Ingenio – Huancayo - Junín” 
 
La quinta obra analizada corresponde al distrito de Ingenio, “ Instalación y 
ampliación del servicio de saneamiento básico de agua potable y desagüe en las 
localidades de Ingenio, Ancal, Huahuanca, Rimaycancha, Sacsacancha y 
Muchac, distrito de Ingenio – Huancayo - Junín”, con código SNIP N° 278173, la 
convocatoria fue publicada, después de la cuarentena, con fecha 28 de octubre 
del 2020 en el “Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado”. El tema del 
plan Covid-19 ha sido implementado por cumplimiento de la Resolución Ministerial 
N° 448-2020. 
DATOS DE LA OBRA 5 
 Modalidad de ejecución : Administración indirecta (contrata) 
 Sistema de contratación : Precios unitarios. 
 Entidad ejecutora : Kewi Ingeniería & Construcción 
S.A.C.   
 Fecha de inicio de obra : 04 de enero del 2021. 
 Fecha de finalización : 03 de julio del 2021 
 Fecha de costos del 
expediente técnico 
 
: 01 de octubre del 2020. 
 Fecha de aprobación del 
expediente técnico 
 
: 09 de octubre del 2020 
 
Según la Memoria Descriptiva, el progreso de la obra se sostiene en la carencia 
de los pobladores de una cobertura de saneamiento básico con baños ecológicos, 
que los ayude a alcanzar las condiciones de vida aceptables.  El sistema ayudará 
a combatir las enfermedades que se presentan en un alto número de la población, 
especialmente en los niños. 
La comunidad campesina de Muchac, Sacsacancha, Ancal, Huahuanca, 
Rimaycancha, está en desarrollo y crecimiento, lo cual genera la necesidad que 
la población cuente con los servicios básicos. 
El propósito central de la obra es reducir de las enfermedades diarreicas, 
parasitosis y digestivas en las mencionadas comunidades. Los objetivos 
específicos del proyecto son: reducir los niveles de exposición a enfermedades 
 
 
infecto-contagiosas de la zona beneficiaria, mejorar la condición de vida de la 
comunidad y reducir las condiciones de extrema pobreza en el ámbito del 
proyecto. 
 
UBICACIÓN DEL PROYECTO 
El terreno para la realización de la obra se localiza en el:  
 Departamento : Junín 
 Provincia : Huancayo 
 Distrito : Ingenio 
 Localidad :Ingenio, Ancal, Huahuanca, 
Rimaycancha, Sacsacancha y                                                                                                           
Muchac.  
 Altitud : 3462 m.s.n.m 
 Coordenadas : N 8685573  
  E 470986 
El proyecto “Instalación y ampliación del servicio de saneamiento básico de agua 
potable y desagüe en las localidades de Ingenio, Ancal, Huahuanca, 
Rimaycancha, Sacsacancha y Muchac, distrito de Ingenio – Huancayo - Junín”, 
cuenta con un valor referencial de ejecución de obra de S/. 3,025,398.31 según el 
expediente técnico. 
 Costo directo: S/. 2.229.545.01 











Tabla 41: Presupuesto de la obra de saneamiento “Instalación y ampliación del 
servicio de saneamiento básico de agua potable y desagüe en las localidades de 
Ingenio, Ancal, Huahuanca, Rimaycancha, Sacsacancha y Muchac, distrito de 
Ingenio – Huancayo - Junín” (inicial), antes del Covid – 19.  
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
La obra “Instalación y ampliación del servicio de saneamiento básico de agua 
potable y desagüe en las localidades de Ingenio, Ancal, Huahuanca, 
Rimaycancha, Sacsacancha y Muchac, distrito de Ingenio – Huancayo - Junín”, 
no ha sido paralizada por efecto del Covid-19 sino que debe implementar un 
presupuesto adicional excepcional para la vigilancia, prevención y control del 
Covid-19 para iniciar con su ejecución. 
Por efecto del Covid-19 la variación del presupuesto se incrementó debido a la 
implementación de los protocolos para la vigilancia, control y prevención del 
Covid-19. 
 
Con un presupuesto total final de S/.3,084,398.33 
 Costo directo: S/. 2,279,545.03 







1 SISTEMA DE AGUA POTABLE 1 423551.10 S/. 423,551.10
2 SISTEMA DE ALCANTARILLADO 1 189812.98 S/. 189,812.98
3 SISTEMA DE SANEAMIENTO UBS 1 1503898.83 S/. 1,503,898.83
4 MITIGACIÓN AMBIENTAL 1 60382.10 S/. 60,382.10
5 EDUCACIÓN SANITARIA - FORTALECIMIENTO JASS 1 51900.00 S/. 51,900.00
TOTAL COSTO DIRECTO S/. 2,229,545.01
GASTOS GENERALES (10.9067%) 10.9067% S/. 243,170.06
UTILIDAD (4.0897%) 4.0897% S/. 91,181.80
TOTAL COSTO INDIRECTO S/. 334,351.86
-------------------------------------------------- -------------------
SUB TOTAL S/. 2,563,896.87
I.G.V. (18%) S/. 461,501.44
-------------------------------------------------- -------------------
COSTO DE EJECUCIÓN DE OBRA S/. 3,025,398.31
 
 
Tabla 42: Presupuesto de la obra de saneamiento “Instalación y ampliación del 
servicio de saneamiento básico de agua potable y desagüe en las localidades de 
Ingenio, Ancal, Huahuanca, Rimaycancha, Sacsacancha y Muchac, distrito de 
Ingenio – Huancayo - Junín” (final). 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Este incremento del presupuesto se evidencia en la incorporación de nuevas 
partidas tales como: limpieza y desinfección en el centro laboral, estimación del 
estado de salud del colaborador, lavado y desinfección de manos (indispensable), 
tomar medidas que sensibilicen para lograr la disminución de contagio del Covid-
19 en obra, medidas preventivas en conjunto, medidas de protección individual, 
personalización de sintomatología Covid-19 a la entrada al centro laboral, 
equipamiento para la vigilancia de la salud e implementos del profesional de 
seguridad y salud, agregadas en la hoja de presupuesto, como se muestra en la 













1 SISTEMA DE AGUA POTABLE 1 423551.10 S/. 423,551.10
2 SISTEMA DE ALCANTARILLADO 1 189812.98 S/. 189,812.98
3 SISTEMA DE SANEAMIENTO UBS 1 1503898.83 S/. 1,503,898.83
4 MITIGACIÓN AMBIENTAL 1 60382.10 S/. 60,382.10
5 EDUCACIÓN SANITARIA - FORTALECIMIENTO JASS 1 51900.00 S/. 51,900.00
6
PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y 
CONTROL DEL COVID-19 EN OBRA
1 50000.02 S/. 50,000.02
TOTAL COSTO DIRECTO S/. 2,279,545.03
GASTOS GENERALES (10.6675%) 10.6675% S/. 243,170.06
UTILIDAD (4%) 4.00% S/. 91,181.80
TOTAL COSTO INDIRECTO S/. 334,351.86
-------------------------------------------------- -------------------
SUB TOTAL S/. 2,613,896.89
I.G.V. (18%) S/. 470,501.44
-------------------------------------------------- -------------------
COSTO DE EJECUCIÓN DE OBRA S/. 3,084,398.33
 
 
Tabla 43: Partidas nuevas de la obra “Instalación y ampliación del servicio de 
saneamiento básico de agua potable y desagüe en las localidades de Ingenio, 
Ancal, Huahuanca, Rimaycancha, Sacsacancha y Muchac, distrito de Ingenio – 
Huancayo - Junín”. 
 
Fuente: Expediente técnico “Instalación y ampliación del servicio de saneamiento básico de agua potable 
y desagüe en las localidades de Ingenio, Ancal, Huahuanca, Rimaycancha, Sacsacancha y Muchac, 
distrito de Ingenio – Huancayo - Junín”. 
 
De igual manera estos valores de costo son obtenidos del análisis de precios 






























Tabla 44: Análisis de precios unitarios de la obra “Instalación y ampliación del 
servicio de saneamiento básico de agua potable y desagüe en las localidades de 
Ingenio, Ancal, Huahuanca, Rimaycancha, Sacsacancha y Muchac, distrito de 
Ingenio – Huancayo - Junín” partidas generadas por Covid -19. 
 
Fuente: Análisis de precios unitarios del Expediente técnico “Instalación y ampliación del servicio de 
saneamiento básico de agua potable y desagüe en las localidades de Ingenio, Ancal, Huahuanca, 






Tabla 45: Análisis de precios unitarios de la obra “Instalación y ampliación del 
servicio de saneamiento básico de agua potable y desagüe en las localidades de 
Ingenio, Ancal, Huahuanca, Rimaycancha, Sacsacancha y Muchac, distrito de 
Ingenio – Huancayo - Junín” partidas generadas por Covid -19. 
 
Fuente: Análisis de precios unitarios del Expediente técnico “Instalación y ampliación del servicio de 
saneamiento básico de agua potable y desagüe en las localidades de Ingenio, Ancal, Huahuanca, 





Tabla 46: Análisis de precios unitarios de la obra “Instalación y ampliación del 
servicio de saneamiento básico de agua potable y desagüe en las localidades de 
Ingenio, Ancal, Huahuanca, Rimaycancha, Sacsacancha y Muchac, distrito de 
Ingenio – Huancayo - Junín” partidas generadas por Covid -19. 
 
Fuente: Análisis de precios unitarios del Expediente técnico “Instalación y ampliación del servicio de 
saneamiento básico de agua potable y desagüe en las localidades de Ingenio, Ancal, Huahuanca, 
Rimaycancha, Sacsacancha y Muchac, distrito de Ingenio – Huancayo - Junín”. 
 
En las tablas N° 44, 45 y 46 se analizan los precios unitarios de todas las partidas 
nuevas que se agregaron a la hoja de presupuesto para determinar los costos 
reales. 
En el proyecto N°5: “Instalación y ampliación del servicio de saneamiento básico 
de agua potable y desagüe en las localidades de Ingenio, Ancal, Huahuanca, 
Rimaycancha, Sacsacancha y Muchac, distrito de Ingenio – Huancayo - Junín”, 







Ilustración 19: Fórmula polinómica de la obra 5 
 
Fuente: Expediente técnico “Instalación y ampliación del servicio de saneamiento básico de agua potable 
y desagüe en las localidades de Ingenio, Ancal, Huahuanca, Rimaycancha, Sacsacancha y Muchac, 
distrito de Ingenio – Huancayo - Junín”. 
 
Ilustración 20: Valor “K” para el mes de abril de la obra 5  
 
Fuente propia 
Para lo cual el valor “k” de reajuste para el mes de abril es de 1.040, este valor de 
reajuste de valorizaciones se obtiene del efecto de la variabilidad de costos de los 
componentes que participan en la construcción. 
 
4.2.7 OBRA 6: “Mejoramiento y ampliación del sistema de abastecimiento de agua 
potable y alcantarillado de la localidad de Muquiyauyo, distrito de Muquiyauyo – 
Jauja – Junín” 
 
La sexta obra corresponde a la localidad de Muquiyauyo, denominada 
“Mejoramiento y ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable y 
alcantarillado de la localidad de Muquiyauyo, distrito de Muquiyauyo – Jauja – 
Junín”, con código SNIP N°318376. Inició sus actividades el 07 de junio del 2019 
Monomio Factor (%) Simbolo Índice Descripción
1 0.246 100.000 M 47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES
54.167 05 AGREGADO GRUESO
45.833 17 BLOQUE Y LADRILLO
3 0.045 100.000 C 21 CEMENTO PORTLAND TIPO I
4 0.051 100.000 M 04 MADERA NACIONAL PARA ENCONF. Y CARPINT.
5 0.040 100.000 AB 03 ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO
6 0.247 100.000 D 30 DÓLAR
7 0.294 100.000 I 39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
8 0.029 100.000 T 72 TUBERIA DE PVC PARA AGUA Y ALCANTARILLADO
1.000
FÓRMULA POLINÓMICA OBRA 5
2 0.048 AB
  0.246  
  
  
 0.048  
   
   
 0.045  
  
  
 0.051  
  
  
 0.040  
  
  
 0.247  
  
  
 0.294  
  
  




MONOMIO FACTOR % SIMBOLO INDICE Ir/Io A X B
01 0.246 100.000% M 47 632.89 632.89 633.53 633.53 1.001 0.246
24.167% 05 436.01 105.37 445.45 107.65
BLOQUE Y LADRILLO 45.833% 17 813.83 373.00 881.85 404.18
03 0.045 100.000% CAF 21 449.56 449.56 449.56 449.56 1.000 0.045
04 0.051 100.000% M 04 1,090.12 1,090.12 1,143.58 1,143.58 1.049 0.054
05 0.040 100.000% AB 03 576.38 576.38 760.27 760.27 1.319 0.053
06 0.247 100.000% D 30 545.58 545.58 571.58 571.58 1.048 0.259
07 0.294 100.000% I 39 467.02 467.02 476.04 476.04 1.019 0.300
08 0.029 100.000% T 72 480.65 480.65 547.56 547.56 1.139 0.033
1.000 1.040
TUBERIA DE PVC PARA AGUA Y ALCANTARILLADO
CEMENTO PORTLAND TIPO I
MADERA NACIONAL PARA ENCONF. Y CARPINT.
ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO
DÓLAR
02 0.048 AB 1.070 0.051
Io(Mes Presupuesto) Ir(Mes de Valorización)
MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES
AGREGADO GRUESO
REAJUSTE
MES BASE: OCTUBRE 2020
MES DE REAJUSTE ABRIL 2021
DESCRIPCION
INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
 
 
antes del decreto de inmovilización social obligatoria (antes de la aparición del 
Covid-19). 
DATOS DE LA OBRA 6 
 Modalidad de ejecución : Administración indirecta (contrata) 
 Sistema de contratación : Precios unitarios. 
 Entidad ejecutora  : Consorcio Muquiyauyo III   
 Fecha de inicio de obra : 07 de junio del 2019. 
 Fecha de finalización  : 03 de enero del 2020.  
 Fecha de costos del  
expediente técnico                 : 10 de marzo del 2019. 
 Fecha de aprobación del 
 expediente técnico  : 18 de marzo del 2019. 
 
El agua es un componente indispensable para el ser humano, constituye un 
elemento necesario e ineludible y de cuidado urgente. Por esta razón es 
imprescindible llevar a cabo obras de saneamiento de este tipo, con el objetivo de 
controlar la propagación de parásitos e infecciones de la población dentro del 
Distrito de Muquiyauyo y secciones adyacentes.  
El proyecto mencionado pretende que la población tenga un correcto servicio, 
donde prevalezca la salud, la alimentación y la higiene; procura, además, mejorar 
la calidad de vida de la comunidad y la disminución, en su totalidad, de los 
padecimientos antes mencionados, especialmente en los menores de edad. Dicho 
proyecto está encaminado, específicamente, a dar solución a las necesidades 
mínimas de suministro del líquido elemento y la evacuación de las aguas 
residuales generadas en las viviendas de la localidad que se analiza.  
 
Según la Memoria Descriptiva, el objetivo es disminuir los casos de enfermedades 
de origen hídrico (cólera, fiebre tifoidea, shigelosis, poliomielitis, meningitis, 
hepatitis, diarrea, amebiasis, giardiasis, entre otras), así como la adecuada 
recolección y disposición final de las aguas servidas para la población en la 
comunidad de Muquiyauyo, lo cual contribuye a notables mejoras en la calidad de 
vida del entorno local y regional. Con todo lo anterior , el proyecto aumenta la 
 
 
eficacia del servicio del líquido elemento, la instalación del sistema de 
alcantarillado sanitario y la reutilización de aguas sucias para la localidad de 
Muquiyauyo, esto se logra con el incremento de la cobertura, la disminución de su 
desperdicio en las instalaciones intradomiciliarias y el correcto tratamiento de las 
residuales.    
 
UBICACIÓN DEL PROYECTO 
El terreno para la realización de la obra se localiza en el:  
 Departamento  : Junín 
 Provincia    : Jauja 
 Distrito    : Muquiyauyo 
 Altitud    : 3342 m.s.n.m.  
 Longitud Oeste  : 75° 27’ 33”  
 Latitud Sur   : 11° 48’ 56”  
 Coordenadas UTM : N 8694010.00 N; E 450547.00.  
  
El proyecto “Mejoramiento y ampliación del sistema de abastecimiento de agua 
potable y alcantarillado de la localidad de Muquiyauyo, distrito de Muquiyauyo – 
Jauja – Junín”, cuenta con un valor referencial de ejecución de obra de 
S/.8, 673,602.74. 
 Costo directo  : S/. 6,390,153.78. 












Tabla 47: Presupuesto de la obra de saneamiento “Mejoramiento y ampliación del 
sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarillado de la localidad de 
Muquiyauyo, distrito de Muquiyauyo – Jauja – Junín” (inicial), antes del Covid -19. 
 
         Fuente: Elaboración Propia. 
La obra “Mejoramiento y ampliación del sistema de abastecimiento de agua 
potable y alcantarillado de la localidad de Muquiyauyo, distrito de Muquiyauyo – 
Jauja – Junín”, ha sido paralizada por efecto del Covid-19, luego que el estado 
decretara la inmovilización social obligatoria (cuarentena) para reducir el número 
de contagios diarios a causa de este nuevo virus mortal. Para poder reiniciar las 
actividades se implementaron los protocolos de vigilancia, prevención y control del 
Covid-19 lo cual produjo un aumento del presupuesto inicial. En este sentido, se 
ampliaron los plazos y se adicionaron nuevas partidas necesarias para el reinicio 
de las actividades. Este monto asciende a un valor de:  
 
Con un presupuesto total final de S/.8,752,383.04 
 Costo directo : S/. 6,456,916.74 








1 SISTEMA DE AGUA POTABLE 1 2590359.38 S/. 2,590,359.38
2 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1 3668495.86 S/. 3,668,495.86
3 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 1 104513.02 S/. 104,513.02
4 EDUCACIÓN SANITARIA 1 26785.52 S/. 26,785.52
TOTAL COSTO DIRECTO S/. 6,390,153.78
GASTOS GENERALES (9.5328%) 9.5328% S/. 609,160.56
UTILIDAD (5.4959%) 5.4959% S/. 351,196.46
TOTAL COSTO INDIRECTO S/. 960,357.02
-------------------------------------------------- -------------------
SUB TOTAL S/. 7,350,510.80
I.G.V. (18%) S/. 1,323,091.94
-------------------------------------------------- -------------------
COSTO DE EJECUCIÓN DE OBRA S/. 8,673,602.74
5 66,762.96S/  PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID - 19 EN EL TRABAJO
 
 
Tabla 48: Presupuesto de la obra de saneamiento “Mejoramiento y ampliación del 
sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarillado de la localidad de 
Muquiyauyo, distrito de Muquiyauyo – Jauja – Junín” (final). 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Estas partidas están relacionadas al tema de salud tales como: especialistas en 
salud ocupacional y Covid-19, caracterización de sintomatología Covid-19 
precedente a la entrada del centro laboral, sensibilización de la prevención de 
contagio de Covid-19 en obra y señalización, equipos de protección personal, 
medidas preventivas colectivas e implementación en zonas de control, transporte 
de personal de obra, instalación de lavamanos, limpieza y desinfección periódica 
de áreas administrativas y disposición y encapsulamiento de residuos sólidos. 
El incremento de presupuesto se evidencia en la incorporación de nuevas partidas 













1 SISTEMA DE AGUA POTABLE 1 2590359.38 S/. 2,590,359.38
2 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1 3968495.86 S/. 3,968,495.86
3 MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 1 104513.02 S/. 104,513.02
4 EDUCACIÓN SANITARIA 1 26785.52 S/. 26,785.52
5
PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL 
DEL COVID-19 EN OBRA
1 66762.96 S/. 66,762.96
TOTAL COSTO DIRECTO S/. 6,456,916.74
GASTOS GENERALES (9.4342%) 9.4342% S/. 609,160.56
UTILIDAD (5.4391%) 5.4391% S/. 351,196.46
TOTAL COSTO INDIRECTO S/. 960,357.02
-------------------------------------------------- -------------------
SUB TOTAL S/. 7,417,273.76
I.G.V. (18%) S/. 1,335,109.28
-------------------------------------------------- -------------------
COSTO DE EJECUCIÓN DE OBRA S/. 8,752,383.04
 
 
Tabla 49: Partidas nuevas de la obra “Mejoramiento y ampliación del sistema de 
abastecimiento de agua potable y alcantarillado de la localidad de Muquiyauyo, 
distrito de Muquiyauyo – Jauja – Junín”. 
 
Fuente: Expediente técnico “Mejoramiento y ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable y 
alcantarillado de la localidad de Muquiyauyo, distrito de Muquiyauyo – Jauja – Junín”. 
 
A continuación, en las tablas N° 50 y 51 se detallan los análisis de precios unitarios 
en el incremento del supuesto económico debido a las implementaciones para la 















1 66,762.96S/  
1.01 16596.00
1.01.01 mes 5.00 3000.00 15000.00
1.01.02 und 2.00 798.00 1596.00
1.02 9720.00
01.02.01 mes 4.00 2430.00 9720.00
1.03 39494.32
01.03.01 mes 1.00 4090.73 4090.73
01.03.02 mes 1.00 2500.00 2500.00
01.03.03 mes 3.00 9478.71 28436.13
01.03.04 mes 2.00 1095.23 2190.46
01.03.05 mes 2.00 1138.50 2277.00
1.04 952.64
01.04.01 mes 2.00 476.32 952.64DISPOSICIÓN Y ENCAPSULAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS
ATENCIÓN TÉCNICA DE SALUD
SENSIBILIZACIÓN A LA PREVENCION DEL CONTAGIO
MEDIDAS DE PROTECCIÓN
DISPOSICIÓN Y ENCAPSULAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS
EQUIPOS DE PROTECCIÓN AL PERSONAL
MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS E IMPLEMENTACIÓN EN ZONAS DE CONTROL
TRANSPORTE DE PERSONAL DE OBRA
INSTALACIONES DE LAVAMANOS
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN PERIÓDICA DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS
PLAN PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO
ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL Y COVID-19
IDENTIFICACIÓN DE SINTOMATOLOGÍA COVID-19 PREVIO AL INGRESO AL CENTRO DE TRABAJO
SENSIBILIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE CONTAGIO DE COVID-19 EN OBRA Y SEÑALIZACIÓN
 
 
Tabla 50: Análisis de precios unitarios de la obra “Mejoramiento y ampliación del 
sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarillado de la localidad de 
Muquiyauyo, distrito de Muquiyauyo – Jauja – Junín” partidas generadas por 
Covid -19. 
 
Fuente: Análisis de precios unitarios del Expediente técnico “Mejoramiento y ampliación del sistema de 
abastecimiento de agua potable y alcantarillado de la localidad de Muquiyauyo, distrito de Muquiyauyo – 










Rendimiento MES/DIA M.O 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por: MES 3,000.00        
Código Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
147000050 LICENCIADA EN ENFERMERIA MES 1.0000 3000.00 3000.00
Partida 01.01.02
Rendimiento UND/DIA M.O 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por: UND 798.00            
Código Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
238560057 UND 1.0000 700.00 700.00
231310022 UND 98.0000 0.50 49.00
147000050 FICHA DE INVESTIGACIÓN Y SENSIBILIZACION COVID-19 UND 98.0000 0.50 49.00
Partida 01.02.01
Rendimiento UND/DIA M.O 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por: MES 2,430.00        
Código Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
147019109 MES 1.0000 1000.00 1000.00
244840017 UND 4.0000 350.00 1400.00
33229100 %MO 0.0300 1000.00 30.00
Partida 01.03.01
Rendimiento MES/DIA M.O 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por: MES 4,090.73        
Código Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
1000.00
147010105 MES 1.0000 1000.00 1000.00
581.43
229990051 UND 7.3500 8.50 62.48
229990052 UND 8.0000 50.00 400.00
239060108 UND 0.7500 55.08 41.31
239060125 UND 4.0000 5.00 20.00
239500106 UND 4.0000 14.41 57.64
2509.30
337010102 UND 1.0000 38.50 38.50
337010105 PAR 1.0000 10.00 10.00
337010106 UND 2.0000 8.50 17.00
337500043 UND 2.0000 4.50 9.00
337600044 UND 784.0000 2.00 1568.00
337500045 UND 4.0000 18.70 74.80
337600046 UND 2.0000 20.00 40.00
337620009 UND 20.0000 35.00 700.00
337990107 UND 0.6000 10.00 6.00
337960106 UND 2.0000 8.00 16.00
348410001 UND 0.2000 150.00 30.00
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
PRESUPUESTO DEL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL CONTRA EL COVID 19 DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE MUQUIYAUYO, DISTRITO DE MUQUIYAUYO - JAUJA - JUNÍN
PRESUPUESTO DEL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL CONTRA EL COVID 19 DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL 
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE MUQUIYAUYO, DISTRITO DE MUQUIYAUYO - 
JAUJA - JUNÍN
ESPECIALISTA EN SALUD OCUPACIONAL Y COVID-19




FICHA DE SINTOMATOLOGIA COVID-19
PERSONAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
Mano de Obra
PERSONAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
SENSIBILIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE CONTAGIO DE COVID-19 EN OBRA Y SEÑALIZACIÓN
Materiales
PANELES INFORMATIVOS EN INMEDIACIONES DE OBRA
Equipos
HERRAMIENTAS MANUALES
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Mano de Obra
CARETA FACIAL PARA EL PRESONAL DE SALUD
Materiales
Equipos
GUANTES DE LATEX QUIRURGICOS DESECHABLES x 100 CAJA
TRAPEADOR O SIMILAR
PAPEL HIGÉNICO PAQUETE DE 6 UND
JABON LÍQUIDO EN LOCION 500 ml PARA APLICACIONES APROXI
ALCOHOL LIQUIDO AL 95% DE 1000ml
DETERGENTE POR 20 KG O DESINFECTANTE
GUANTES DE NITRILO PARA LIMPIEZA
ESCOBAS DE FIBRAS PLASTICAS MEDIANO
MACARILLAS PARA DESINFECCION DE AREAS
MASCARILLAS QUIRURGICAS DESCARTABKES C/Trabajador
LEJIA DESINFECTANTE DE 5L
MAMELUCOS DESCARTABLES 3M Para inspeccion de buzones
RECOGEDOR METALICO 3x5Meses
LENTES DE PROTECCIÓN PARA PERSONAL DE SALUD
MOCHILA PULVERIZADORA DE 2OL PARA FUMIGAR 1x5Mese
 
 
Tabla 51: Análisis de precios unitarios de la obra “Mejoramiento y ampliación del 
sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarillado de la localidad de 
Muquiyauyo, distrito de Muquiyauyo – Jauja – Junín” partidas generadas por 
Covid -19. 
 
Fuente: Análisis de precios unitarios del Expediente técnico “Mejoramiento y ampliación del sistema de 
abastecimiento de agua potable y alcantarillado de la localidad de Muquiyauyo, distrito de Muquiyauyo – 
Jauja – Junín”. 
 
Partida 01.03.02
Rendimiento MES/DIA M.O 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por: MES 2,500.00        
Código Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
230440013 IMPLEMENTACION DE ZONAS DE DESCARGA Y LIMPIEZA GLB 1.0000 2500.00 2500.00
Partida 01.03.03
Rendimiento MES/DIA M.O 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por: MES 9,478.71        
Código Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
231.76
147000007 hh 1.0000 8.0000 20.97 167.76
147040011 hh 0.5000 4.0000 16.00 64.00
9240.00
232100055 TRANSPORTE DE PERSONAL DE OBRA dia 26.0000 350.00 9100.00
236600122 MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULAR GLB 0.7000 200.00 140.00
6.95
237010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.0300 231.76 6.95
Partida 01.03.04
Rendimiento MES/DIA M.O 0.3500 EQ. 0.3500 Costo unitario directo por: MES 1,095.23        
Código Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
87.60
147000007 hh 0.2500 5.7143 15.33 87.60
900.00
251980006 MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULAR UND 3.0000 300.00 900.00
107.63
337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.0300 87.60 2.63
348380003 VALDE CON CAÑO PARA AGUA + INSTALACIÓN GLB 3.0000 35.00 105.00
Partida 01.03.05
Rendimiento MES/DIA M.O 125.0000 EQ. 125.0000 Costo unitario directo por: MES 1,138.50        
Código Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
950.00
147010017 MES 1.0000 950.00 950.00
160.00
229990052 ALCOHOL LIQUIDO AL 96% DE 1000 ml GLN 1.0000 50.00 50.00
239030068 CLORO LÍQUIDO (Legía) GLN 5.0000 22.00 110.00
28.50
337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.0300 950.00 28.50
Partida 01.04.01
Rendimiento MES/DIA M.O 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por: MES 476.32            
Código Descripcion Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
122.64
147010004 hh 1.0000 8.0000 15.33 122.64
350.00
242000122 SC. ENCAPSULAMIENTO Y DISPOSICIÓN EN RELLENO AUTORIZADO UND 1.0000 350.00 350.00
3.68
337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0.0300 122.64 3.68
Mano de Obra
Mano de Obra























En las tablas N° 50 y 51 se analizan los precios unitarios de todas las partidas 
nuevas que se agregaron a la hoja de presupuesto para lograr determinar los 
costos reales. 
Para realizar el reajuste de precios en la obra 6: “Mejoramiento y ampliación del 
sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarillado de la localidad de 
Muquiyauyo, distrito de Muquiyauyo – Jauja – Junín”, se utilizó la fórmula 
polinómica general: 
Ilustración 21: Fórmula polinómica de la obra 6 
Fuente: Expediente técnico “Mejoramiento y ampliación del sistema de abastecimiento de agua 
potable y alcantarillado de la localidad de Muquiyauyo, distrito de Muquiyauyo – Jauja – Junín”. 
 
Ilustración 22: Valor “K” para el mes de abril de la obra 6  
 
Fuente propia 
Para lo cual el valor “k” de reajuste para el mes de abril es de 1.069, este valor de 
reajuste de valorizaciones se obtiene del efecto de la variabilidad de costos de los 
componentes que participan en la construcción. 
 
 
Monomio Factor (%) Simbolo Índice Descripción
1 0.476 100.000 MO 47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES
10.162 02 ACERO DE CONSTRUCCION LISO
13.123 38 HORMIGON
45.254 21 CEMENTO PORTLAND TIPO I
31.461 43 MADERA NACIONAL PARA ENCONF. Y CARPINT.
72.356 48 MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL
27.644 49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO
4 0.157 100.000 AMM 39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
1.000
3 0.218 CAF
FÓRMULA POLINÓMICA OBRA 6
2 0.149 AC
  0.476  
   
   
 0.149  
   
   
 0.218  
    
    
 0.157   
   
   
 
MONOMIO FACTOR % SIMBOLO INDICE Ir/Io A X B
01 0.476 100.000% MO 47 600.40 600.40 633.53 633.53 1.055 0.502
10.162% 02 550.39 55.93 783.90 79.66
HORMIGON 13.123% 38 872.21 114.46 987.76 129.62
45.254% 21 449.56 203.44 449.56 203.44
31.461% 43 933.84 293.80 1,092.69 343.77
72.356% 48 369.76 267.54 389.28 281.67
27.644% 49 309.08 85.44 354.77 98.07
04 0.157 100.000% AMM 39 457.08 457.08 476.04 476.04 1.041 0.164
1.000 1.069
CEMENTO PORTLAND TIPO I
MADERA NACIONAL PARA ENCONF. Y CARPINT.











Io(Mes Presupuesto) Ir(Mes de Valorización)
MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES
ACERO DE CONSTRUCCION LISO
REAJUSTE
MES BASE: MARZO 2019
MES DE REAJUSTE ABRIL 2021
DESCRIPCION
MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO
INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
 
 
4.2.8 OBRA 7: “Mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de las 
localidades Cuartel N° 01, Cuartel N° 02 y Barrio Centro, Distrito de Pomacancha 
- Jauja – Junín”. 
 
La séptima obra analizada corresponde al distrito Pomacancha, designada 
“Mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de las localidades 
Cuartel N° 01, Cuartel N° 02 y Barrio Centro, Distrito de Pomacancha - Jauja – 
Junín”, código SNIP 339600, publicada después de la cuarentena, con fecha 27 
de octubre del 2020 en el “Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado.  El 
tema del plan Covid-19 ha sido implementado por cumplimiento de la Resolución 
Ministerial N° 448-2020. 
DATOS DE LA OBRA 7 
 Modalidad de ejecución : Administración indirecta (contrata) 
 Sistema de contratación : Precios unitarios. 
 Entidad ejecutora  : Consorcio Andar Perú 
 Fecha de inicio de obra : 05 de diciembre del 2020. 
 Fecha de finalización  : 05 de mayo del 2021.  
 Fecha de costos del  
expediente técnico  : 29 de setiembre del 2020. 
 Fecha de aprobación del  
expediente técnico  : 18 de setiembre del 2020. 
 
Según la Memoria Descriptiva, la municipalidad distrital de Pomacancha frente a 
los diversos problemas de abastecimiento de agua y la colocación final de 
deyecciones presentados constantemente en las localidades del Primer Cuartel, 
Segundo Cuartel y Barrio Centro, busca mejorar los sistemas del líquido elemento 
y establecer un procedimiento adecuado de colocación final de evacuaciones 
mediante la disposición de elementos esenciales de saneamiento con acarreo 
hidráulico e instalación de redes de alcantarillado en algunos sectores, así como 
el tratamiento de las aguas negras. 
Este proyecto permitirá obtener un servicio eficiente, con calidad y continuidad en 
la red de abastecimiento, disposición de excretas, alcantarillado sanitario y la 
reutilización de aguas excedentes, haciendo a su vez, un manejo razonable de las 
 
 
riquezas naturales, sin producir impactos ambientales negativos. Todo lo anterior 
surge de la necesidad que atraviesa el Centro Poblado, cuyas afectaciones son 
incuestionables por consecuencia del insuficiente y deficiente servicio del líquido 
elemento, la carencia del sistema de alcantarillado y la reutilización de aguas 
residuales en las comunidades del Primer Cuartel, Segundo Cuartel y Barrio 
Centro, lo que provoca enfermedades gastrointestinales y enfermedades 
diarreicas agudas (EDAs) en alto porcentaje en la población. 
Según lo mencionado en la Memoria Descriptiva, actualmente las localidades a 
intervenir de Primer Cuartel, Segundo Cuartel y Barrio Centro tienen una red de 
abastecimiento defectuosa; el suministro del servicio de agua en promedio es de 
7 a 8 horas al día, durante toda la semana; la cobertura del servicio alcanza del 
40 al 50 % de la población total que involucra el Proyecto. El sistema fue 
construido aproximadamente en el año 1998 por los pobladores sin asistencia 
técnica y de manera parcial, abasteciendo inicialmente a pequeños sectores que 
habitaban en esos años. Estos trabajos se realizaron con fondos de donaciones y 
financiamiento de la municipalidad distrital de Pomacancha. 
UBICACIÓN DEL PROYECTO 
 Departamento : Junín 
 Provincia : Jauja 
 Distrito : Pomacancha 
 Localidades : Cuartel N° 01, Cuartel N°02, 
 Barrio Centro. 
 Región Natural : Sierra 
 Altitud : 3829.50 m.s.n.m. 
 
La obra “Mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de las 
localidades Cuartel N° 01, Cuartel N° 02 y Barrio Centro, Distrito de Pomacancha 
- Jauja – Junín” cuenta con un valor referencial de ejecución de obra de 
S/.4, 701,309.08. 
 Costo directo : S/. 3,478,406.06 






Tabla 52: Presupuesto de la obra de saneamiento “Mejoramiento del sistema de 
agua potable y alcantarillado de las localidades Cuartel N° 01, Cuartel N° 02 y 
Barrio Centro, Distrito de Pomacancha - Jauja – Junín”. (inicial), antes del Covid-
19. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
La obra “Mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de las 
localidades Cuartel N° 01, Cuartel N° 02 y Barrio Centro, Distrito de Pomacancha 
- Jauja – Junín”, no ha sido paralizada por efecto del Covid-19 sino que debe 
implementar un presupuesto adicional para la vigilancia, prevención y control del 
Covid-19 para iniciar su ejecución. 
Por efecto del Covid-19 la variación del presupuesto se incrementó en el costo 
directo e indirecto, debido a la implementación de los protocolos para la vigilancia, 





Con un presupuesto total final de S/.4,882,976.10 





1 SISTEMA DE AGUA POTABLE 1 1312607.49 S/. 1,312,607.49
2 SISTEMA DE ALCANTARILLADO 1 1706743.11 S/. 1,706,743.11
3 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 1 118699.90 S/. 118,699.90
4 EDUCACIÓN SANITARIA 1 135787.00 S/. 135,787.00
5 CAPACITACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL 1 146071.94 S/. 146,071.94
6 MITIGACIÓN AMBIENTAL 1 67652.18 S/. 58,496.62
TOTAL COSTO DIRECTO S/. 3,478,406.06
GASTOS GENERALES (10.3449%) 9.3674% S/. 325,836.12
UTILIDAD (5.1724%) 5.1724% S/. 179,918.06
TOTAL COSTO INDIRECTO S/. 505,754.18
-------------------------------------------------- -------------------
SUB TOTAL S/. 3,984,160.24
I.G.V. (18%) S/. 717,148.84
-------------------------------------------------- -------------------




VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
1 LIC. ENFERMERA 2 5 3400.00 34,000.00S/             
34,000.00S/             
 
 
 Costo indirecto : S/. 539,754.18 
Tabla 53: Presupuesto de la obra de saneamiento “Mejoramiento del sistema de 
agua potable y alcantarillado de las localidades Cuartel N° 01, Cuartel N° 02 y 
Barrio Centro, Distrito de Pomacancha - Jauja – Junín” (final).  
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
El incremento del presupuesto se evidencia en la incorporación de nuevas partidas 
en el costo directo tales como: limpieza y desinfección en el centro laboral, 
estimación del estado de salud del colaborador, lavado y desinfección de manos, 
tomar medidas que sensibilicen para lograr la disminución de contagio del Covid-
19 en obra, medidas preventivas de aplicación colectiva, medidas de protección 
individual, personalización de sintomatología Covid-19 a la entrada al centro 
laboral, equipamiento para la vigilancia de la salud e implementación para el 
profesional de seguridad y salud, agregadas en la hoja de presupuesto, como se 











1 SISTEMA DE AGUA POTABLE 1 1312607.49 S/. 1,312,607.49
2 SISTEMA DE ALCANTARILLADO 1 1706743.11 S/. 1,706,743.11
3 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 1 118699.90 S/. 118,699.90
4 EDUCACIÓN SANITARIA 1 135787.00 S/. 135,787.00
5 CAPACITACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL 1 146071.94 S/. 146,071.94
6 MITIGACIÓN AMBIENTAL 1 67652.18 S/. 58,496.62
7
PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y 
CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO
1 119955.10 S/. 119,955.10
TOTAL COSTO DIRECTO S/. 3,598,361.16
GASTOS GENERALES (10%) 10.00% S/. 359,836.12
UTILIDAD (5%) 5.00% S/. 179,918.06
TOTAL COSTO INDIRECTO S/. 539,754.18
-------------------------------------------------- -------------------
SUB TOTAL S/. 4,138,115.34
I.G.V. (18%) S/. 744,860.76
-------------------------------------------------- -------------------




Tabla 54: Partidas nuevas de la obra “Mejoramiento del sistema de agua potable 
y alcantarillado de las localidades Cuartel N° 01, Cuartel N° 02 y Barrio Centro, 
Distrito de Pomacancha - Jauja – Junín”. 
 
 
Fuente: Expediente técnico “Mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de las localidades 
cuartel N° 01, cuartel N° 02 y Barrio Centro, Distrito de Pomacancha - Jauja – Junín”. 
 
De igual manera estos valores de costo se obtienen del análisis de precios 

















Tabla 55: Análisis de precios unitarios de la obra “Mejoramiento del sistema de 
agua potable y alcantarillado de las localidades Cuartel N° 01, Cuartel N° 02 y 
Barrio Centro, Distrito de Pomacancha - Jauja – Junín” partidas generadas por 
Covid -19. 
 
Fuente: Análisis de precios unitarios del Expediente técnico “Mejoramiento del sistema de agua potable y 
alcantarillado de las localidades cuartel N° 01, cuartel N° 02 y barrio centro, distrito de Pomacancha - 









Tabla 56: Análisis de precios unitarios de la obra “Mejoramiento del sistema de 
agua potable y alcantarillado de las localidades cuartel N° 01, cuartel N° 02 y barrio 
centro, distrito de Pomacancha - Jauja – Junín” partidas generadas por Covid -19. 
 
 
Fuente: Análisis de precios unitarios del Expediente técnico “Mejoramiento del sistema de agua potable y 
alcantarillado de las localidades cuartel N° 01, cuartel N° 02 y barrio centro, distrito de Pomacancha - 




Tabla 57: Análisis de precios unitarios de la obra “Mejoramiento del sistema de 
agua potable y alcantarillado de las localidades Cuartel N° 01, Cuartel N° 02 y 
Barrio Centro, Distrito de Pomacancha - Jauja – Junín” partidas generadas por 
Covid -19. 
 
Fuente: Análisis de precios unitarios del Expediente técnico “Mejoramiento del sistema de agua potable y 
alcantarillado de las localidades Cuartel N° 01, Cuartel N° 02 y Barrio Centro, Distrito de Pomacancha - 
Jauja – Junín”. 
 
En las tablas N° 55, 56 y 57 se analizan los precios unitarios de todas las partidas 
nuevas que se agregaron a la hoja de presupuesto para determinar los costos 
reales. 
Para el costo indirecto se agregó un personal profesional de la salud (Licenciada 
en Enfermería). Este valor aumentó el costo debido a que sin la existencia del 
coronavirus no estaría este nuevo personal. A continuación, se mostrará en una 





Tabla 58: Análisis de precios unitarios de la obra “Mejoramiento del sistema de 
agua potable y alcantarillado de las localidades Cuartel N° 01, Cuartel N° 02 y 
Barrio Centro, Distrito de Pomacancha - Jauja – Junín”. 
 
Fuente: Análisis del desagregado de gastos generales del Expediente técnico “Mejoramiento del sistema 
de agua potable y alcantarillado de las localidades Cuartel N° 01, Cuartel N° 02 y Barrio Centro, Distrito 
de Pomacancha - Jauja – Junín”. 
 
Para realizar el reajuste de precios en la obra 7: Análisis de precios unitarios de la 
obra “Mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de las localidades 
Cuartel N° 01, Cuartel N° 02 y Barrio Centro, Distrito de Pomacancha - Jauja – 
Junín”, se utilizó la fórmula polinómica para el plan de vigilancia, prevención y 
control Covid-19: 
Ilustración 23: Fórmula polinómica de la obra 7
 
ITEM DESCRIPCION U CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
DESCR UNIDAD S/. / u S/.
1.00.00
1.01.00
1.01.01 Área de Producción
1.01.01.01 INGENIERO RESIDENTE DE OBRA Mes 1.00 5.00 8,500.00                     42,500.00                   
1.01.01.02 INGENIERO ASISTENTE DE OBRA Mes 2.00 5.00 4,500.00                     45,000.00                   
1.01.01.03 INGENIERO ESPECIALISTA EN SUELOS Mes 0.50 5.00 6,500.00                     16,250.00                   
1.01.01.04 INGENIERO ESPECIALISTA EN HIDRAULICA Mes 0.50 5.00 6,500.00                     16,250.00                   
1.01.01.05 TOPOGRAFO Mes 2.00 5.00 3,500.00                     35,000.00                   
1.01.01.06 MAESTRO DE OBRAS Mes 1.00 5.00 3,400.00                     17,000.00                   
1.01.01.07 LIC. ENFERMERA Mes 2.00 5.00 3,400.00                     34,000.00                   
1.01.02 Área Administrativa 
1.01.02.01 ADMINISTRADOR DE OBRA Mes 1.00 5.00 3,500.00                     17,500.00                   
1.01.02.02 CONTADOR Mes 0.50 5.00 3,200.00                     8,000.00                     
1.01.02.03 ENCARGADO DE ALMACEN Mes 1.00 5.00 1,800.00                     9,000.00                     
1.01.02.04 SECRETARIA (ZONA) Mes 1.00 5.00 1,500.00                     7,500.00                     
248,000.00            
G A S T O S   G E N E R A L E S   V A R I A B L E S
Mano de Obra Indirecta (Dirección Técnica de Obra)
PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO
OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES 
DE CUARTEL N°01, CUARTEL N°02 Y
BARRIO CENTRO, DISTRITO DE POMACANCHA - JAUJA - JUNIN"
MONTO TOTAL REMUNERACION PERSONAL TECNICO - ADMINISTRATIVO
Monomio Factor (%) Simbolo Índice Descripción
1 0.060 100.000 M 47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES
2 0.533 100.000 I 39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
3 0.407 100.000 D 30 DÓLAR MAS INFLACION DEL MERCADO USA
1.000
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Fuente: Expediente técnico “Mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de las  
localidades Cuartel N° 01, Cuartel N° 02 y Barrio Centro, Distrito de Pomacancha - Jauja – Junín” .  
Ilustración 24: Valor “K” para el mes de abril de la obra 7  
 
Fuente propia 
Para lo cual el valor “k” para el mes de abril es de 0.966, este valor de reajuste de 
valorizaciones se obtiene del efecto de la variabilidad de costos de los 
componentes que participan en la construcción. 
 
4.2.9 OBRA 8: “Mejoramiento del sistema para el abastecimiento del líquido 
elemento y saneamiento en las zonas De Cruz Pampa Shaushina y Uclupata del 
distrito de Curicaca – Jauja - Junín”. 
 
La octava obra analizada corresponde al distrito de Curicaca, denominada 
“Mejoramiento del sistema para el abastecimiento del líquido elemento y 
saneamiento en las zonas De Cruz Pampa Shaushina y Uclupata del distrito de 
Curicaca – Jauja - Junín”, con código SNIP N° 336021.  La convocatoria fue 
publicada después de la cuarentena, con fecha 28 de octubre del 2020 en el 
“Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado”. El tema del plan Covid-19 ha 
sido implementado por cumplimiento de la Resolución Ministerial N° 448-2020.   
DATOS DE LA OBRA 8 
 Modalidad de ejecución :Administración indirecta (contrata) 
 Sistema de contratación : Precios unitarios. 
 Entidad ejecutora :Cika Inversiones & Negociaciones 
E.I.R.L 
 Fecha de inicio de obra : 03 de diciembre del 2020 
 Fecha de finalización : 02 de abril del 2021 
 Fecha de costos del expediente 
técnico 
 
: 01 de octubre del 2020 
 Fecha de aprobación del 
expediente técnico 
 
: 13 de octubre del 2020 
 
MONOMIO FACTOR % SIMBOLO INDICE Ir/Io A X B
01 0.060 100% M 47 632.89 632.89 633.53 633.53 0.999 0.060
02 0.533 100% I 39 466.94 466.94 476.04 476.04 0.981 0.523
03 0.407 100% D 29 538.61 538.61 571.58 571.58 0.942 0.384
1.000 0.966
DÓLAR MAS INFLACION DEL MERCADO USA
DESCRIPCION Io(Mes Presupuesto) Ir(Mes de Valorización)
MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES
INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
REAJUSTE
MES BASE: SETIEMBRE 2020
MES DE REAJUSTE ABRIL 2021
 
 
Según la Memoria Descriptiva, las zonas de Cruz Pampa Shaushina, Uclupata, no 
tienen servicio de la red de abastecimiento ni desagüe, razón por la cual la 
población de la localidad consume agua de pozos artesanales o riachuelos 
cercanos. Los pobladores manifiestan la necesidad urgente de este servicio, 
debido a las enfermedades diarreicas que padecen, en especial, los niños.   
El presente proyecto tiene como objetivo: reducción de la influencia de 
padecimientos infectocontagiosos y gastrointestinales en las zonas de Cruz 
Pampa Shaushina y Uclupata, del Distrito de Curicaca – Jauja – Junín. 
UBICACIÓN DEL PROYECTO 
 Departamento : Junín 
 Provincia : Jauja 
 Distrito : Curicaca 
 Localidad : Zonas de Cruz Pampa Shaushina y 
Uclupata. 
 Altitud : 3532 m.s.n.m. 
 Latitud : 11° 40’ 16’’ S 
 Longitud : 75° 27’ 01’’ O 
  
El proyecto “Mejoramiento del sistema de agua potable y saneamiento en las 
zonas De Cruz Pampa Shaushina y Uclupata del distrito de Curicaca – Jauja - 
Junín”, cuenta con un valor referencial de ejecución de obra de S/. 1,509,373.00 
según el expediente técnico. 
 Costo directo  : S/. 1,119,587.42. 









Tabla 59: Presupuesto de la obra de saneamiento “Mejoramiento del sistema de 
agua potable y saneamiento en las zonas De Cruz Pampa Shaushina y Uclupata 
del distrito de Curicaca – Jauja - Junín” (inicial), antes del Covid – 19. 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
La obra “Mejoramiento del sistema de agua potable y saneamiento en las zonas 
De Cruz Pampa Shaushina y Uclupata del distrito de Curicaca – Jauja - Junín”, no 
ha sido paralizada por efecto del Covid-19 sino que debe que implementar un 
presupuesto adicional excepcional para la vigilancia, prevención y control del 
Covid-19 para iniciar su ejecución. 
Por efecto del Covid-19 la variación del presupuesto se incrementó debido a la 
implementación de los protocolos para la vigilancia, control y prevención del 
Covid-19. 
 
Con un presupuesto total final de S/.1,532,973.00 
 Costo directo : S/. 1,139,587.42 








1 SISTEMA DE AGUA POTABLE 1 561087.79 S/. 561,087.79
2 SISTEMA DE SANEAMIENTO 1 508553.63 S/. 508,553.63
3 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO 1 22946.00 S/. 22,946.00
4 CAPACITACIÓN A LA JASS 1 7500.00 S/. 7,500.00
5
CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA A LA 
POBLACIÓN
1 7500.00 S/. 7,500.00
6 COSTO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 1 12000.00 S/. 12,000.00
TOTAL COSTO DIRECTO S/. 1,119,587.42
GASTOS GENERALES (8.1429%) 8.1429% S/. 91,166.99
UTILIDAD (6.1072%) 6.1072% S/. 68,375.25
TOTAL COSTO INDIRECTO S/. 159,542.24
-------------------------------------------------- -------------------
SUB TOTAL S/. 1,279,129.66
I.G.V. (18%) S/. 230,243.34
-------------------------------------------------- -------------------
COSTO DE EJECUCIÓN DE OBRA S/. 1,509,373.00
 
 
Tabla 60: Presupuesto de la obra de saneamiento “Mejoramiento del sistema de 
agua potable y saneamiento en las zonas De Cruz Pampa Shaushina y Uclupata 
del distrito de Curicaca – Jauja - Junín” (final). 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Este incremento del presupuesto se evidencia en la incorporación de nuevas 
partidas tales como: limpieza y desinfección de almacenes de materiales, servicios 
higiénicos, vestidores, personal obrero y el comedor, frentes de trabajos, equipos 
livianos y pesados de obra; eliminación de residuos sólidos peligrosos 
biocontaminados, identificación permanente de riesgos de exposición en cada 
puesto de trabajo, llenado de fichas de sintomatología y control de temperatura 
previo al ingreso a obra, identificación y seguimiento de los casos sospechosos y 
evaluación clínica para su retorno a las labores;  suministro de muebles, 
incorporación de tanques de 1000 litros para el lavado de manos, suministro de kit 
de limpieza y desinfección personal, suministro e instalación de señaléticas de 
información, sensibilización del personal a través de charlas educativas, 
acondicionamiento de ambientes para medidas preventivas en conjunto, 
suministro de kit protección individual Covid-19, vigilancia, prevención y control de 
la condición de los colaboradores, agregadas en la hoja de presupuesto, como se 







1 SISTEMA DE AGUA POTABLE 1 561087.79 S/. 561,087.79
2 SISTEMA DE SANEAMIENTO 1 508553.63 S/. 508,553.63
3 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO 1 22946.00 S/. 22,946.00
4 CAPACITACIÓN A LA JASS 1 7500.00 S/. 7,500.00
5
CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA A LA 
POBLACIÓN
1 7500.00 S/. 7,500.00
6 COSTO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 1 12000.00 S/. 12,000.00
7
PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y 
CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO
1 20000.00 S/. 20,000.00
TOTAL COSTO DIRECTO S/. 1,139,587.42
GASTOS GENERALES (8%) 8.00% S/. 91,166.99
UTILIDAD (6%) 6.00% S/. 68,375.25
TOTAL COSTO INDIRECTO S/. 159,542.24
-------------------------------------------------- -------------------
SUB TOTAL S/. 1,299,129.66
I.G.V. (18%) S/. 233,843.34
-------------------------------------------------- -------------------
COSTO DE EJECUCIÓN DE OBRA S/. 1,532,973.00
 
 
Tabla 61: Partidas nuevas de la obra “Mejoramiento del sistema de agua potable 
y saneamiento en las zonas De Cruz Pampa Shaushina y Uclupata del distrito de 
Curicaca – Jauja - Junín”. 
 
Fuente: Expediente técnico “Mejoramiento del sistema de agua potable y saneamiento en las zonas De 
Cruz Pampa Shaushina y Uclupata del Distrito de Curicaca – Jauja - Junín”. 
 
De igual manera estos valores de costo se obtienen del análisis de precios 











Tabla 62: Análisis de precios unitarios de la obra “Mejoramiento del sistema de 
agua potable y saneamiento en las zonas De Cruz Pampa Shaushina y Uclupata 
del distrito de Curicaca - Jauja – Junín” partidas generadas por Covid -19. 
 
Fuente: Análisis de precios unitarios del Expediente técnico “Mejoramiento del sistema de agua potable y 








Tabla 63: Análisis de precios unitarios de la obra “Mejoramiento del sistema de 
agua potable y saneamiento en las zonas De Cruz Pampa Shaushina y Uclupata 
del Distrito de Curicaca - Jauja – Junín” partidas generadas por Covid -19. 
 
Fuente: Análisis de precios unitarios del Expediente técnico “Mejoramiento del sistema de agua potable y 






Tabla 64: Análisis de precios unitarios de la obra “Mejoramiento del sistema de 
agua potable y saneamiento en las zonas De Cruz Pampa Shaushina y Uclupata 
del Distrito de Curicaca - Jauja – Junín” partidas generadas por Covid -19. 
 
Fuente: Análisis de precios unitarios del Expediente técnico “Mejoramiento del sistema de agua potable y 







Tabla 65: Análisis de precios unitarios de la obra “Mejoramiento del sistema de 
agua potable y saneamiento en las zonas De Cruz Pampa Shaushina y Uclupata 
del distrito de Curicaca - Jauja – Junín” partidas generadas por Covid -19. 
 
Fuente: Análisis de precios unitarios del Expediente técnico “Mejoramiento del sistema de agua potable y 






Tabla 66: Análisis de precios unitarios de la obra “Mejoramiento del sistema de 
agua potable y saneamiento en las zonas De Cruz Pampa Shaushina y Uclupata 
del distrito de Curicaca - Jauja – Junín” partidas generadas por Covid -19. 
 
Fuente: Análisis de precios unitarios del Expediente técnico “Mejoramiento del sistema de agua potable y 
saneamiento en las zonas De Cruz Pampa Shaushina y Uclupata del distrito de Curicaca – Jauja - Junín”. 
 
En las tablas N° 62, 63, 64, 65 y 66 se analizan los precios unitarios de todas las 
partidas nuevas que se agregaron a la hoja de presupuesto para determinar los 
costos reales. 
Para realizar el reajuste de precios en el proyecto N° 8: “Mejoramiento del sistema 
de agua potable y saneamiento en las zonas De Cruz Pampa Shaushina y 










Ilustración 25: Fórmula polinómica de la obra 8 
 
Fuente: Expediente técnico “Mejoramiento del sistema de agua potable y saneamiento en las zonas De 
Cruz Pampa Shaushina y Uclupata del distrito de Curicaca – Jauja - Junín”. 
 
Ilustración 26: Valor “K” para el mes de abril de la obra 8 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Para lo cual el valor “k” de reajuste para el mes de abril es de 1.023, este valor de 
reajuste de valorizaciones se obtiene del efecto de la variabilidad de costos de los 
componentes que participan en la construcción. 
 
4.1.2 OBRA 9: “Mejoramiento y ampliación del sistema de agua e instalación de 
servicio de saneamiento entre los barrios de Huertapuquio y Unión Libertad, 
Distrito de Yanacancha - Chupaca – Junín”. 
 
La novena y última obra analizada corresponde a los barrios de Huertapuquio y 
Unión Libertad, Distrito de Yanacancha, denominada “Mejoramiento y ampliación 
del sistema de agua e instalación de servicio de saneamiento entre los barrios de 
Huertapuquio y Unión Libertad, Distrito de Yanacancha - Chupaca – Junín”, con 
código SNIP N° 361417. La convocatoria fue publicada, después de la cuarentena, 
Monomio Factor (%) Simbolo Índice Descripción
1 0.061 100.000 D 29 DÓLAR
2 0.339 100.000 I 39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
3 0.085 100.000 M 48 MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL
4 0.120 100.000 C 21 CEMENTO PORTLAND TIPO I
5 0.089 100.000 T 72 TUBERIA DE PVC PARA AGUA
6 0.306 100.000 J 47 MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES
1.000
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MONOMIO FACTOR % SIMBOLO INDICE Ir/Io A X B
01 0.061 100.000% D 29 545.58 545.58 571.58 571.58 1.048 0.064
02 0.339 100.000% I 39 467.02 467.02 476.04 476.04 1.019 0.346
MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL 03 0.085 100.000% M 48 383.66 383.66 389.28 389.28 1.015 0.086
04 0.120 100.000% C 21 449.56 449.56 449.56 449.56 1.000 0.120
05 0.089 100.000% T 72 480.65 480.65 547.56 547.56 1.139 0.101
06 0.306 100.000% J 47 632.89 632.89 633.53 633.53 1.001 0.306
1.000 1.023
CEMENTO PORTLAND TIPO I
TUBERIA DE PVC PARA AGUA
MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES
Io(Mes Presupuesto) Ir(Mes de Valorización)
DÓLAR
INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
REAJUSTE
MES BASE: OCTUBRE 2020




el 26 de octubre del 2020 en el “Sistema Electrónico de Contrataciones del 
Estado”. El tema del plan Covid-19 ha sido implementado por cumplimiento de la 
Resolución Ministerial N° 448-2020. 
DATOS DE LA OBRA 9 
 Modalidad de ejecución : Administración indirecta (contrata) 
 Sistema de contratación : Precios unitarios. 
 Entidad ejecutora  : Consorcio Cima 
 Fecha de inicio de obra : 15 de diciembre del 2020. 
 Fecha de finalización  : 15 de abril del 2021. 
 Fecha de costos del  
expediente técnico  : 29 de setiembre del 2020. 
 Fecha de aprobación del 
 expediente técnico  : 11 de setiembre del 2020. 
 
Según la Memoria Descriptiva, en la jurisdicción de Yanacancha, los habitantes 
vivieron en condiciones precarias en cuanto a servicios básicos, agua potable, 
saneamiento y energía eléctrica. En este contexto, los pobladores se abastecían 
de agua en los ríos, manantiales y acequias, el acarreo de agua era una ardua y 
cotidiana labor que les ocupaba mucho tiempo. De igual manera, los residentes, 
al no contar con servicios de saneamiento, tenían malas prácticas y hábitos de 
higiene. Esta situación repercutía en su salud, muchos de los cuales, 
manifestaban con frecuencia, enfermedades gastrointestinales, dérmicas, 
parasitarias entre otras. 
El propósito plantea una intervención completa en cuanto a saneamiento básico 
se refiere, con el progreso de la construcción de la red de abastecimiento, asistido 
por el elemento social estable en operaciones de impulso, adiestramiento e 
instrucción sanitaria. 
UBICACIÓN DEL PROYECTO 
El terreno para la realización de la obra se localiza en el:  
 Departamento : Junín 
 Provincia  : Chupaca 
 
 
 Distrito  : Yanacancha  
 Barrios   : Huertapuquio y Unión Libertad  
 Altitud  : 3810 m.s.n.m. 
 Latitud  : 12° 12’ 07’’ S 
 Longitud  : 75° 23’ 14’’ O 
 Coordenadas : N 8651187.10 
   : E 457900.17 
 
El proyecto “Mejoramiento y ampliación del sistema de agua e instalación de 
servicios de saneamiento entre los barrios de Huertapuquio y Unión Libertad, 
Distrito de Yanacancha – Chupaca - Junín” cuenta con un valor referencial de 
ejecución de obra de S/. 2,778,271.62 
 Costo directo : S/. 2,056,978.66 
 Costo indirecto : S/. 297,443.05 
 
Tabla 67: Presupuesto de la obra de saneamiento “Mejoramiento y ampliación del 
sistema de agua e instalación de servicios de saneamiento entre los barrios de 
Huertapuquio y Unión Libertad, Distrito de Yanacancha – Chupaca - Junín” 
(inicial), antes del Covid – 19. 
 





1 SISTEMA DE AGUA POTABLE 1 1163587.75 S/. 1,163,587.75
2 SISTEMA DE UBS CON ARRASTRE HIDRAÚLICO 1 839978.23 S/. 839,978.23
3
PLAN DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN 
SANITARIA AMBIENTAL
1 9575.40 S/. 9,575.40
4
PLAN DE CAPACITACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL 
SERVICIO Y ASISTENCIA TÉCNICA
1 13325.64 S/. 13,325.64
5 MITIGACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 1 30511.64 S/. 30,511.64
TOTAL COSTO DIRECTO S/. 2,056,978.66
GASTOS GENERALES (9.4116%) 9.4116% S/. 193,594.48
UTILIDAD (5.0486%) 5.0486% S/. 103,848.57
TOTAL COSTO INDIRECTO S/. 297,443.05
-------------------------------------------------- -------------------
SUB TOTAL S/. 2,354,421.71
I.G.V. (18%) S/. 423,795.91
-------------------------------------------------- -------------------




La obra “Mejoramiento y ampliación del sistema de agua e instalación de servicios 
de saneamiento entre los barrios de Huertapuquio y Unión Libertad, Distrito de 
Yanacancha – Chupaca - Junín”, no ha sido paralizada por efectos del Covid-19 
sino que debe implementar un presupuesto adicional excepcional para la 
vigilancia, prevención y control del Covid-19 para poder iniciar su ejecución. 
Por efecto del Covid-19 la variación del presupuesto se incrementó en el costo 
directo e indirecto, debido a la implementación de los protocolos para la vigilancia, 





Con un presupuesto total final de S/.2,818,450.27 
 Costo directo : S/. 2,076,971.46 














VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
1 PROFESIONAL DE SALUD 1 4 3525.67 14,102.67S/             
14,102.67S/             
 
 
Tabla 68: Presupuesto de la obra de saneamiento “Mejoramiento y ampliación del 
sistema de agua e instalación de servicios de saneamiento entre los barrios de 
Huertapuquio y Unión Libertad, Distrito de Yanacancha – Chupaca - Junín” (final). 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Este incremento del presupuesto se evidencia en la incorporación de nuevas 
partidas en el costo directo tales como: limpieza y desinfección del centro laboral, 
estimación del estado de salud del colaborador, lavado y desinfección de manos 
(indispensable), medidas de protección personal, equipamiento para la vigilancia 
de la salud e implementación para el profesional de seguridad y salud, agregadas 














1 SISTEMA DE AGUA POTABLE 1 1163587.75 S/. 1,163,587.75
2 SISTEMA DE UBS CON ARRASTRE HIDRAÚLICO 1 839978.23 S/. 839,978.23
3
PLAN DE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN 
SANITARIA AMBIENTAL
1 9575.40 S/. 9,575.40
4
PLAN DE CAPACITACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL 
SERVICIO Y ASISTENCIA TÉCNICA
1 13325.64 S/. 13,325.64
5 MITIGACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL 1 30511.64 S/. 30,511.64
6
PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y 
CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO
1 19992.80 S/. 19,992.80
TOTAL COSTO DIRECTO S/. 2,076,971.46
GASTOS GENERALES (10%) 10.00% S/. 207,697.15
UTILIDAD (5%) 5.00% S/. 103,848.57
TOTAL COSTO INDIRECTO S/. 311,545.72
-------------------------------------------------- -------------------
SUB TOTAL S/. 2,388,517.18
I.G.V. (18%) S/. 429,933.09
-------------------------------------------------- -------------------
COSTO DE EJECUCIÓN DE OBRA S/. 2,818,450.27
 
 
Tabla 69: Partidas nuevas de la obra “Mejoramiento y ampliación del sistema de 
agua e instalación de servicios de saneamiento entre los barrios de Huertapuquio 
y Unión Libertad, Distrito de Yanacancha – Chupaca - Junín”. 
 
Fuente: Expediente técnico “Mejoramiento y ampliación del sistema de agua e instalación de servicios de 
saneamiento entre los barrios de Huertapuquio y Unión Libertad, Distrito de Yanacancha – Chupaca - 
Junín”. 
 
De igual manera estos valores de costo son obtenidos del análisis de precios 



















Tabla 70: Análisis de precios unitarios de la obra “Mejoramiento y ampliación del 
sistema de agua e instalación de servicios de saneamiento entre los barrios de 
Huertapuquio y Unión Libertad, Distrito de Yanacancha – Chupaca - Junín” 
partidas generadas por Covid -19. 
 
Fuente: Análisis de precios unitarios del Expediente técnico “Mejoramiento y ampliación del sistema de 
agua e instalación de servicios de saneamiento entre los barrios de Huertapuquio y Unión Libertad, 








Tabla 71: Análisis de precios unitarios de la obra “Mejoramiento y ampliación del 
sistema de agua e instalación de servicios de saneamiento entre los barrios de 
Huertapuquio y Unión Libertad, Distrito de Yanacancha – Chupaca - Junín” 
partidas generadas por Covid -19. 
 
Fuente: Análisis de precios unitarios del Expediente técnico “Mejoramiento y ampliación del sistema de 
agua e instalación de servicios de saneamiento entre los barrios de Huertapuquio y Unión Libertad, 






Tabla 72: Análisis de precios unitarios de la obra “Mejoramiento y ampliación del 
sistema de agua e instalación de servicios de saneamiento entre los barrios de 
Huertapuquio y Unión Libertad, Distrito de Yanacancha – Chupaca - Junín” 
partidas generadas por Covid -19. 
 
Fuente: Análisis de precios unitarios del Expediente técnico “Mejoramiento y ampliación del sistema de 
agua e instalación de servicios de saneamiento entre los barrios de Huertapuquio y Unión Libertad, 
Distrito de Yanacancha – Chupaca - Junín”. 
En las tablas N° 70, 71 y 72 se analizan los precios unitarios de todas las partidas 




Para el costo indirecto se agregó un personal profesional de la salud. Este valor 
aumentó el costo debido a que sin la existencia del coronavirus no estaría este 
nuevo personal. A continuación, se mostrará en una tabla el nuevo personal 
agregado en el área de producción. 
Tabla 73: Análisis del desagregado de gastos generales de la obra “Mejoramiento 
y ampliación del sistema de agua e instalación de servicios de saneamiento entre 
los barrios de Huertapuquio y Unión Libertad, Distrito de Yanacancha – Chupaca 
- Junín”. 
 
Fuente: Análisis del desagregado de gastos generales del Expediente técnico “Mejoramiento y ampliación 
del sistema de agua e instalación de servicios de saneamiento entre los barrios de Huertapuquio y Unión 
Libertad, Distrito de Yanacancha – Chupaca - Junín”. 
 
Para realizar el reajuste de precios en la obra 9: “Mejoramiento y ampliación del 
sistema de agua e instalación de servicios de saneamiento entre los barrios de 
Huertapuquio y Unión Libertad, Distrito de Yanacancha – Chupaca - Junín”, se 
utilizó la fórmula polinómica para el plan de vigilancia, prevención y control Covid-
19: 
Ilustración 27: Fórmula polinómica de la obra 9
 
Monomio Factor (%) Simbolo Índice Descripción
1 0.661 100.000 D 30 DÓLAR (GENERAL PONDERADO)
2 0.204 100.000 H 37 HERRAMIENTA MANUAL
3 0.135 100.000 I 39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
1.000
FÓRMULA POLINÓMICA OBRA 9
  0.661   
  
  
 0.204  
  
  





Fuente: Expediente técnico “Mejoramiento y ampliación del sistema de agua e instalación de 
servicios de saneamiento entre los barrios de Huertapuquio y Unión Libertad, Distrito de 
Yanacancha – Chupaca - Junín” 
 
Ilustración 28: Valor “K” para el mes de abril de la obra 9  
 
Fuente propia 
Para lo cual el valor “k” para el mes de abril es de 0.940, este valor de reajuste de 
valorizaciones se obtiene del efecto de la variabilidad de costos de los 
componentes que participan en la construcción. 
 
4.3.1 Análisis de los resultados. 
 
Las comparaciones de la variación se analizan en función de los gastos generales 
de las obras analizadas que varían entre un 5% a 10%, cuyos valores se 
consideran relevantes. 
En el gráfico de barras, a continuación, se muestran los costos directos, indirectos 
y el presupuesto total de todas las obras mencionadas anteriormente; se incluyen 
las paralizadas y nuevas en los cuales está incorporado el plan de vigilancia,  
prevención y control del Covid-19.  
En el gráfico siguiente se muestra el costo directo de las obras de saneamiento 
antes del Covid-19 de mayor a menor valor. 
MONOMIO FACTOR % SIMBOLO INDICE Ir/Io A X B
01 0.661 100% D 30 538.61 538.61 571.58 571.58 0.942 0.623
02 0.204 100% H 37 320.32 320.32 353.54 353.54 0.906 0.185
03 0.135 100% I 39 466.94 466.94 476.04 476.04 0.981 0.132
1.000 0.940
Io(Mes Presupuesto) Ir(Mes de Valorización)
DÓLAR (GENERAL PONDERADO)
HERRAMIENTA MANUAL
INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
REAJUSTE
MES BASE: SETIEMBRE 2020




Tabla 74: Costo Directo inicial de las obras de Saneamiento.
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Seguidamente se muestran los porcentajes de costo directo en función al subtotal 
de presupuesto. Estos varían en un rango de 82.49% a 88.81% de las obras de 
saneamiento analizadas anteriormente. 
Para la obra 1“Mejoramiento del Servicio de Agua potable y Alcantarillado 
Sanitario de la Avenida Próceres tramo canal Cimir – Avenida Panamericana Ssur” 
el expediente técnico fue aprobado el 18 de febrero del 2020 por la Dirección de 
Obras Públicas de la Municipalidad Distrital de Chilca;  en ese momento,  en el 
ámbito nacional peruano, no había ningún caso confirmado de Covid-19, razón 
por lo que, inicialmente, la obra no contaba con un presupuesto para la vigilancia, 
prevención y control del Covid-19.  El 11 de marzo de 2020, el Estado, por medio 
del Decreto Supremo N° 008-2020-SA, declara emergencia sanitaria a nivel 
nacional; motivo, por el que, para iniciar sus actividades, la obra mencionada debía 
incorporar su Protocolo de vigilancia, prevención y control de Covid – 19 en obra, 
y como consecuencia aumentó el presupuesto inicial de la misma.  
Para la obra 6 “Mejoramiento y ampliación del sistema de abastecimiento de agua 
potable y alcantarillado de la localidad de Muquiyauyo, distrito de Muquiyauyo – 
Jauja – Junín” se firmó contrato el 24 de mayo de 2019, antes de la llegada del 
Covid-19 al territorio peruano. Una vez decretada la emergencia sanitaria el 11 de 
marzo de 2020, el proyecto paralizó sus actividades para evitar la propagación del 
virus. Para reiniciar sus labores tuvo que implementar los Protocolos de vigilancia, 





















Para el análisis las obras 2,3,4,5,7,8,9 inicialmente, se retiró el plan Covid-19 
para poder visualizar la variación de presupuesto y cómo influye en el costo 
directo, indirecto y presupuesto total. 
Tabla 75: Porcentaje de Costo Directo vs sub total de Presupuesto inicial 
de las obras de Saneamiento. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
En la tabla N° 76 se muestra el costo directo de las obras después del Covid-19 
de mayor a menor valor. Estos incrementos de presupuesto están relacionados 
con la implementación de los protocolos de vigilancia, prevención y control del 
virus para obras paralizadas y obras nuevas que se ejecuten en este lapso de 
tiempo de pandemia. En los tiempos actuales toda obra que se realice tiene que 
cumplir con la implementación de estos mecanismos de seguridad para impedir la 
propagación del coronavirus (SARS-CoV-2). 
Tabla 76: Costo Directo final de las obras de Saneamiento. 
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Seguidamente se muestran los porcentajes de costo directo en función al 
presupuesto total de las obras paralizadas y obras nuevas que deben incluir su 
plan Covid-19 para poder reiniciar o iniciar sus actividades. Estos porcentajes 
varían entre un rango de 82.82% a 89.23% de las obras de saneamiento 
analizadas anteriormente. 
Tabla 77: Porcentaje de Costo Directo entre Presupuesto Total final de las 
obras de Saneamiento. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Seguidamente en el gráfico se muestra el costo indirecto de las obras de 
saneamiento antes del Covid-19 de mayor a menor valor. 
Tabla 78: Costo Indirecto inicial de las obras de Saneamiento.  
 
Fuente: Elaboración Propia 
Seguidamente se muestran los porcentajes de costo indirecto en función al 
subtotal de presupuesto. Estos porcentajes varían en un rango de 11.19% a 
17.51% de las obras de saneamiento analizadas anteriormente. 












OBRA 6 OBRA 7 OBRA 4 OBRA 3 OBRA 1 OBRA 5 OBRA 9 OBRA 2 OBRA 8
COSTO DIRECTO VS SUB TOTAL DE PRESUPUESTO
S/. 960,357.02
S/. 505,754.18
S/. 448,070.35 S/. 429,228.37













Estos valores obtenidos inicialmente están sin la incorporación del plan de 
vigilancia, prevención y control del Covid-19, si no hubiera aparecido el 
coronavirus serían obras en ejecución con este presupuesto. 
Tabla 79: Porcentaje de Costo Indirecto entre sub total de Presupuesto inicial de 
las obras de Saneamiento. 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
En la tabla N°80 se muestra el costo indirecto de las obras después del Covid-19 
de mayor a menor valor.  
 
Tabla 80: Costo Indirecto final de las obras de Saneamiento.  
 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Según las obras de saneamiento analizadas, los valores de costo indirecto 
obtenidos antes y después de las paralizaciones y obras nuevas varían en las 
2,3,4,7 y 9, ya que en está incluido un personal de salud en el costo indirecto. En 
cambio, en las obras 1,5,6 y 8 toda la variación debido a la implementación de los 
protocolos de vigilancia, prevención y control del Covid-19 está incluido en el costo 
directo.  
La siguiente tabla analiza los porcentajes de costo indirecto en función al subtotal 
de presupuesto. Estos porcentajes varían entre un rango de 10.77% a 17.18% de 
las obras de saneamiento analizadas anteriormente. 
Tabla 81: Porcentaje de Costo Indirecto entre sub total de Presupuesto final de 
las obras de Saneamiento. 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
Se puede apreciar que los porcentajes del costo indirecto entre el presupuesto 
total disminuyen, ello quiere decir que el porcentaje inicial es mayor que el final. 
Para el caso del presupuesto total de las obras a continuación se muestran los 
valores obtenidos del análisis de datos en tabla de barras con valores iniciales 
antes de Covid-19. 
Tabla 82: Presupuesto total inicial de las obras de saneamiento.  
 
Fuente: Elaboración Propia. 
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En la tabla anterior los valores están de mayor a menor presupuesto en función  a 
los datos analizados, los mismos están sin la incorporación del plan de vigilancia, 
prevención y control del Covid-19 en obra. 
De igual modo se hizo un análisis para las obras de saneamiento después de las 
paralizaciones y obras nuevas, en la siguiente tabla se muestran los montos 
obtenidos al incorporar el plan de vigilancia, prevención y control del Covid-19 en 
obra. 
Tabla 83: Presupuesto total final de las obras de saneamiento.  
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
En la siguiente tabla se evidencia la variación de los presupuestos en función a 
porcentajes, estos valores varían entre un rango 0.908% a 3.864% del 
presupuesto inicial. 
 
Tabla 84: Porcentaje de variación de presupuesto de las obras de 
saneamiento. 
 













































4.3.1.1 Análisis del impacto de implementar el plan Covid-19 respecto al costo 
directo. 
El impacto de implementar el plan de vigilancia, prevención y control del Covid-19, 
va dirigido en el costo directo e indirecto de las obras de saneamiento 
mencionadas anteriormente. Para las obras 1,5,6 y 8 el plan de vigilancia 
prevención y control del Covid-19 está incluido solamente en el costo directo. Para 
las obras restantes 2,3,4,7 y 9 el plan mencionado está incluido tanto en el costo 
directo e indirecto. Este valor varía entre 0.95% y 4.14% del costo directo.  
Tabla 85: Porcentaje de plan Covid-19 en función al costo directo de las 
obras de Saneamiento. 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
4.3.1.2 Análisis del impacto de implementar el plan Covid-19 respecto al costo 
indirecto. 
El impacto de implementar el plan de vigilancia, prevención y control del Covid-19, 
va dirigido en el costo directo e indirecto de las obras de saneamiento 
mencionadas anteriormente. Con respecto al costo indirecto las obras 2,3,4,7 y 9 
adicionan un personal de la salud, lo cual aumenta ese monto inicial. A 
continuación, se muestra una tabla de barras en porcentajes solo de las obras de 
saneamiento donde se afecta el costo indirecto. Este valor varía entre un rango 
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COSTO PLAN COVID-19 - COSTO DIRECTO
 
 
Tabla 86: Porcentaje de plan Covid-19 en función al costo indirecto de las 
obras de Saneamiento. 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
4.3.1.3 Análisis del impacto luego de uniformizar el plan Covid-19 respecto al costo 
directo, realizado por el tesista. 
Los expedientes técnicos de las obras analizadas anteriormente plantearon dos 
casos:  uno que el plan para la vigilancia, prevención y control del Covid-19 esté 
cargado solamente al costo directo y el otro que el plan Covid-19 esté cargado en 
ambos costos directo e indirecto, según este tercer análisis los expedientes de las 
obras de saneamiento 2,3,4,7 y 9 han agregado un personal de salud en el costo 
indirecto, para lo cual en este análisis este personal lo cargaremos al costo directo 
para estandarizar los valores. Este valor varía entre un rango de 1.03% a 4.24% 
del costo directo.  
Tabla 87: Porcentaje de plan Covid-19 en función al costo indirecto de las 
obras de Saneamiento. 
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4.3.1.4 Análisis de los implementos para la vigilancia, prevención y control del 
Covid-19, realizado por el tesista. 
En todas las obras de saneamiento analizadas en el presente trabajo de 
investigación y según el plan de vigilancia, control y prevención de Covid -19, 
algunas partidas o personal eran repetitivas en este plan, para lo cual el tesista 
creó un modelo de partidas que obligatoriamente tiene que estar incluido en el 
plan de vigilancia, prevención y control del Covid-19, y así determinar el 
presupuesto que se muestra a continuación: 
SEGURIDAD Y SALUD 
PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN 
EL TRABAJO 
ACTIVIDADES PREVENTIVAS DEL COVID-19. 
1. Elaboración del plan de vigilancia, prevención y control del Covid-19  
2. Lineamiento 01: Limpieza y desinfección en obra. 
 Personal de limpieza y desinfección. 
 Alcohol en gel.  
 Alcohol medicinal de 70°. 
 Balde industrial. 
 Mochila fumigadora pulverizadora. 
 Protector facial acrílico.  
 Bolsa roja. 
 Trapeador industrial. 
 Gafas de protección. 
 Overol de protección biológica. 
 Respirador KN95. 
 Guantes de silicona. 
 Botas de PVC. 
 Detergente. 
 Escoba con mango de PVC. 
 Agua potable para higiene. 
 
 
 Lejía desinfectante. 
 Amonio cuaternario 5ta generación 
3. Lineamiento 02: Evaluación de la condición de salud del trabajador previo 
al regreso o reincorporación al centro de trabajo. 
 Identificación de sintomatología Covid-19 al ingreso a la 
obra.  
 Ficha de sintomatología Covid-19. 
 Aplicación de pruebas serológicas. 
 Ficha epidemiológica.  
4. Lineamiento 03: Lavado y desinfección de manos (obligatorio) 
 Alcohol en gel. 
 Jabón líquido. 
 Papel toalla. 
 Lavamanos portátil. 
 Agua potable para higiene. 
5. Lineamiento 04: Sensibilización de la prevención del contagio en el centro 
de trabajo. 
 Paneles informativos y/o avisos Covid-19. 
 Cartilla informativa personal. 
6. Lineamiento 05: Medidas preventivas de aplicación colectiva. 
 Acondicionamiento de zona de control de desinfección. 
 Acondicionamiento de zona de control de vestuario. 
 Acondicionamiento de ambiente y mobiliario para tópico 
7. Lineamiento 06: Medidas de protección personal. 
 Suministro de doble mascarilla quirúrgica para personal 





EQUIPAMIENTO EN EL PERSONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO. 
 
8. Lineamiento 07: Vigilancia de la salud del trabajador en el contexto del 
Covid-19. 
Equipamiento para la vigilancia de salud. 
 Alcohol en gel. 
 Alcohol medicinal de 70°. 
 Jabón líquido. 
 Termómetro digital infrarrojo. 
 Pulsioxímetro digital. 
 Botiquín.  
Profesional de seguridad y salud 
 Profesional de salud. 
 Traje para protección biológica. 
 Careta facial.  
 Cubre botas desechables. 
 Guantes para protección biológica. 
 Calzado sanitario. 
 Mascarilla quirúrgica. 
 Respirador KN95. 
 Gafas de protección.  
 Guante de látex. 
 
Para la primera obra analizada el presupuesto del plan de vigilancia, prevención y 






Tabla 88: Presupuesto del plan de vigilancia, prevención y control del Covid-
19 de la obra 1. 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Para lo cual se debe insertar el número de trabajadores, el tiempo de realización 
y el área total del proyecto, seguidamente se presenta el análisis de precios 
unitarios, con el cálculo de cantidades. 
 
Tabla 89: Análisis de precios unitarios del plan Covid-19 de la obra 1. 
 
Según Sánchez (2020, p.98), el plan del plan de vigilancia, prevención y control 





ITEM UND METRADO PRECIO (S/ ) PARCIAL (S/ )
01
01.01 38,231.50S/    
01.01.01 23,138.20S/    
01.01.01.01 GLB 1.00 3,000.00S/   3,000.00S/     
01.01.01.02 MES 4.00 1,723.80S/   6,895.20S/     
01.01.01.03 UND 20.00 61.00S/        1,220.00S/     
01.01.01.04 MES 4.00 439.00S/      1,756.00S/     
01.01.01.05 MES 20.00 328.00S/      6,560.00S/     
01.01.01.06 GLB 1.00 1,627.00S/   1,627.00S/     
01.01.01.07 MES 4.00 520.00S/      2,080.00S/     
01.01.02 15,093.30S/    
01.01.02.01 GLB 1.00 1,382.00S/   1,382.00S/     
01.01.02.02 MES 4.00 3,427.83S/   13,711.30S/    
DATOS DE LA OBRA
LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS (OBLIGATORIO)
SENSIBILIZACION DE LA PREVENCION DEL CONTAGIO COVID-19 EN OBRA
MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS
MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL
ELABORACION DEL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19
LIMPIEZA Y DESINFECCION EN OBRA
EVALUACION DE LA CONDICION DE SALUD DEL TRABAJADOR




Área de la obra
SEGURIDAD Y SALUD 
ACTIVIDADES PREVENTIVAS DEL COVID-19
EQUIPAMIENTO EN EL PERSONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO
EQUIPAMIENTO PARA VIGILANCIA DE LA SALUD
PARTIDA 01.01.01.01
RENDIMIENTO GLB M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: GLB 3,000.00S/  
DESCRIPCION UND CUADR. CANT.
ELABORACION DEL PLAN COVID-19 GLB 1.0000
ELABORACION DEL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
P. UNIT. S/.  PARCIAL S/.
3000 3000.00
min max valor
0 10 2,000.00S/  
10 15 2,500.00S/  
15 20 3,000.00S/  
20 25 3,500.00S/  
25 30 4,000.00S/  
30 40 4,500.00S/  





Fuente: Elaboración Propia. 
Cálculo de cantidades 
  EL CAMBIO SE DA SEMANALMENTE 
 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑  
26
6
 4.333 ≈ 4  
  EL CAMBIO ES MENSUAL DEBIDO AL DETERIORO 
 
  EL CAMBIO ES DIARIO SON 26 DIAS AL MES SIN CONTAR LOS DOMINGOS 
 
Según la DIRESA - JUNÍN (Dirección Regional de Salud Junín), el tiempo de uso 
de las mascarillas KN95 es de tres días máximo, para lo cual en cálculo de 







RENDIMIENTO MES/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: MES 1,723.80S/  
DESCRIPCION UND CUADR. CANT.
PERSONAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCION mes 1.0000
ALCOHOL GEL X 380 ML fco 4.0000
ALCOHOL 70° x 1000cc und 4.0000
BALDE INDUSTRIAL DE 18 LT und 1.0000
MOCHILA FUMIGADORA PULVERIZADORA DE 20LT und 0.2500
PROTECTOR FACIAL ACRILICO und 4.0000
BOLSA ROJA DE 20 x 30 und 26.0000
TRAPEADOR INDUSTRIAL und 1.0000
GAFAS DE PROTECCIÓN und 4.0000
OVEROL DE PROTECCIÓN BIOLOGICA und 1.0000
RESPIRADOR KN95 CON RESPIRADOR und 8.0000
GUANTES DE SILICONA PARA LIMPIEZA par 2.0000
BOTAS DE PVC SIN PUNTERA BLANCA par 0.5000
DETERGENTE DE 2 KG und 4.0000
ESCOBA CON MANGO PVC und 1.0000
AGUA POTABLE PARA HIGIENE m3 6.0000
LEJIA DESINFECTANTE DE 5 LT litros 8.0000
AMONIO CUATERNARIO 5TA GENERACION litros 4.0000
LIMPIEZA Y DESINFECCION EN OBRA







































EL CAMBIO ES CADA 3 DIAS SEMANAL 2 CAMBIOS (2 X 4 = 8)
PROPORCION DIARIA PARA LA LIMPIEZA 
EL CAMBIO ES DOS VECES POR MES
EL CAMBIO SE DA CADA DOS MESES DEBIDO AL DETERIORO EN EL USO
PARTIDA 01.01.01.03
RENDIMIENTO PERS/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: PERS 61.00S/        
DESCRIPCION UND CUADR. CANT.
FICHA DE SINTOMATOLIGA COVID-19 und 1.0000
APLICACIÓN DE PRUEBAS SEROLOGICAS und 1.0000
FICHA EPIDEMIOLOGICA und 1.0000






















RENDIMIENTO MES/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: MES 439.00S/      
DESCRIPCION UND CUADR. CANT.
ALCOHOL GEL X 380 ML und 8.0000
JABON LIQUIDO DE 250 ML und 10.0000
PAPEL TOALLA X 200M und 10.0000
LAVAMANOS PORTATIL FIB.VIDRIO AUTONOMO und 0.2500
AGUA POTABLE PARA HIGIENE m3 8.0000









RENDIMIENTO MES/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: MES 328.00S/      
DESCRIPCION UND CUADR. CANT.
PANELES INFORMATIVOS Y/O AVISOS COVID-19 und 0.8000
CARTILLA INFORMATIVA PERSONAL und 20.0000
PROYECTOS MULTIMEDIA und 0.125 1.0000




SENSIBILIZACION DE LA PREVENCION DEL CONTAGIO COVID-19 EN OBRA




DEPENDE DE LA MAGNITUD DE LA OBRA (M2)
PARTIDA 01.01.01.06
RENDIMIENTO GLB/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: GLB 1,627.00S/  
DESCRIPCION UND CUADR. CANT.
ACONDICIONAMIENTO DE ZONA DE CONTROL DE 
DESINFECCION
glb 1.0000
ACONDICIONAMIENTO DE ZONA DE CONTROL DE 
VESTUARIO
glb 1.0000













RENDIMIENTO MES/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: MES 520.00S/      
DESCRIPCION UND CUADR. CANT.
MASCARILLA QUIRURGICA und 1040.0000
MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL





RENDIMIENTO GLB/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: MES 1,382.00S/  
DESCRIPCION UND CUADR. CANT.
ALCOHOL GEL X 380 ML fco 6.0000
ALCOHOL 70° x 1000cc und 6.0000
JABON LIQUIDO DE 250 ML und 4.0000
TERMOMETRO DIGITAL INFRARROJO und 1.0000
PULSIOXIMETRO DIGITAL PARA DEDO ud 1.0000
BOTIQUIN CON MEDICAMENTO BASICO glb 1.0000
EQUIPAMIENTO PARA VIGILANCIA DE LA SALUD















Para la segunda obra analizada el presupuesto del plan de vigilancia, prevención 
y control de Covid-19 según el análisis del tesista es de: 
 
Tabla 90: Presupuesto del plan de vigilancia, prevención y control del 
Covid-19 de la obra 2. 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Para lo cual debe insertarse el número de trabajadores, el tiempo de realización y 
área total del proyecto; seguidamente se presenta el análisis de precios unitarios, 







RENDIMIENTO MES/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: MES 3,427.83S/  
DESCRIPCION UND CUADR. CANT.
PROFESIONAL DE SALUD mes 1.0000
TRAJE PARA PROTECCION BIOLOGICA 3M und 0.2500
CARETA FACIAL PARA PESONAL DE SALUD und 4.0000
CUBREBOTAS DESECHABLES 3M par 4.0000
GUANTES PARA PROTECCIÓN BIOLOGICA und 0.2500
CALZADO SANITARIO und 1.0000
MASCARILLA QUIRURGICA und 26.0000
RESPIRADOR KN95 CON RESPIRADOR und 8.0000
GAFAS DE PROTECCIÓN und 0.2500
GUANTE DE LATEX 100 UND und 0.2500
PROFESIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD
















ITEM UND METRADO PRECIO (S/ ) PARCIAL (S/ )
01
01.01 35,222.50S/    
01.01.01 20,129.20S/    
01.01.01.01 GLB 1.00 3,000.00S/   3,000.00S/     
01.01.01.02 MES 4.00 1,723.80S/   6,895.20S/     
01.01.01.03 UND 17.00 61.00S/        1,037.00S/     
01.01.01.04 MES 4.00 439.00S/      1,756.00S/     
01.01.01.05 MES 17.00 238.00S/      4,046.00S/     
01.01.01.06 GLB 1.00 1,627.00S/   1,627.00S/     
01.01.01.07 MES 4.00 442.00S/      1,768.00S/     
01.01.02 15,093.30S/    
01.01.02.01 GLB 1.00 1,382.00S/   1,382.00S/     




Área de la obra
SEGURIDAD Y SALUD 
ACTIVIDADES PREVENTIVAS DEL COVID-19
EQUIPAMIENTO EN EL PERSONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO
EQUIPAMIENTO PARA VIGILANCIA DE LA SALUD
DATOS DE LA OBRA
LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS (OBLIGATORIO)
SENSIBILIZACION DE LA PREVENCION DEL CONTAGIO COVID-19 EN OBRA
MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS
MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL
ELABORACION DEL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19
LIMPIEZA Y DESINFECCION EN OBRA
EVALUACION DE LA CONDICION DE SALUD DEL TRABAJADOR
 
 
Tabla 91: Análisis de precios unitarios del plan Covid-19 de la obra 2. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
PARTIDA 01.01.01.01
RENDIMIENTO GLB M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: GLB 3,000.00S/  
DESCRIPCION UND CUADR. CANT.
ELABORACION DEL PLAN COVID-19 GLB 1.0000
PARTIDA 01.01.01.02
RENDIMIENTO MES/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: MES 1,723.80S/  
DESCRIPCION UND CUADR. CANT.
PERSONAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCION mes 1.0000
ALCOHOL GEL X 380 ML fco 4.0000
ALCOHOL 70° x 1000cc und 4.0000
BALDE INDUSTRIAL DE 18 LT und 1.0000
MOCHILA FUMIGADORA PULVERIZADORA DE 20LT und 0.2500
PROTECTOR FACIAL ACRILICO und 4.0000
BOLSA ROJA DE 20 x 30 und 26.0000
TRAPEADOR INDUSTRIAL und 1.0000
GAFAS DE PROTECCIÓN und 4.0000
OVEROL DE PROTECCIÓN BIOLOGICA und 1.0000
RESPIRADOR KN95 CON RESPIRADOR und 8.0000
GUANTES DE SILICONA PARA LIMPIEZA par 2.0000
BOTAS DE PVC SIN PUNTERA BLANCA par 0.5000
DETERGENTE DE 2 KG und 4.0000
ESCOBA CON MANGO PVC und 1.0000
AGUA POTABLE PARA HIGIENE m3 6.0000
LEJIA DESINFECTANTE DE 5 LT litros 8.0000







































ELABORACION DEL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
P. UNIT. S/.  PARCIAL S/.
3000 3000.00
LIMPIEZA Y DESINFECCION EN OBRA
P. UNIT. S/.  PARCIAL S/.
 
 
Tabla 92: Análisis de precios unitarios del plan Covid-19 de la obra 2. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Para la tercera obra analizada el presupuesto del plan de vigilancia, prevención y 
control de Covid-19 según el análisis del tesista es de: 
PARTIDA 01.01.01.03
RENDIMIENTO PERS/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: PERS 61.00S/        
DESCRIPCION UND CUADR. CANT.
FICHA DE SINTOMATOLIGA COVID-19 und 1.0000
APLICACIÓN DE PRUEBAS SEROLOGICAS und 1.0000
FICHA EPIDEMIOLOGICA und 1.0000
PARTIDA 01.01.01.04
RENDIMIENTO MES/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: MES 439.00S/      
DESCRIPCION UND CUADR. CANT.
ALCOHOL GEL X 380 ML und 8.0000
JABON LIQUIDO DE 250 ML und 10.0000
PAPEL TOALLA X 200M und 10.0000
LAVAMANOS PORTATIL FIB.VIDRIO AUTONOMO und 0.2500
AGUA POTABLE PARA HIGIENE m3 8.0000
PARTIDA 01.01.01.05
RENDIMIENTO MES/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: MES 238.00S/      
DESCRIPCION UND CUADR. CANT.
PANELES INFORMATIVOS Y/O AVISOS COVID-19 und 0.5000
CARTILLA INFORMATIVA PERSONAL und 17.0000
PROYECTOS MULTIMEDIA und 0.125 1.0000
COMPUTADORA LAPTOP und 0.125 1.0000
PARTIDA 01.01.01.06
RENDIMIENTO GLB/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: GLB 1,627.00S/  
DESCRIPCION UND CUADR. CANT.
ACONDICIONAMIENTO DE ZONA DE CONTROL DE 
DESINFECCION
glb 1.0000
ACONDICIONAMIENTO DE ZONA DE CONTROL DE 
VESTUARIO
glb 1.0000




RENDIMIENTO MES/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: MES 442.00S/      
DESCRIPCION UND CUADR. CANT.
MASCARILLA QUIRURGICA und 884.0000
PARTIDA 01.01.02.01
RENDIMIENTO GLB/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: MES 1,382.00S/  
DESCRIPCION UND CUADR. CANT.
ALCOHOL GEL X 380 ML fco 6.0000
ALCOHOL 70° x 1000cc und 6.0000
JABON LIQUIDO DE 250 ML und 4.0000
TERMOMETRO DIGITAL INFRARROJO und 1.0000
PULSIOXIMETRO DIGITAL PARA DEDO ud 1.0000
BOTIQUIN CON MEDICAMENTO BASICO glb 1.0000
PARTIDA 01.01.02.02
RENDIMIENTO MES/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: MES 3,427.83S/  
DESCRIPCION UND CUADR. CANT.
PROFESIONAL DE SALUD mes 1.0000
TRAJE PARA PROTECCION BIOLOGICA 3M und 0.2500
CARETA FACIAL PARA PESONAL DE SALUD und 4.0000
CUBREBOTAS DESECHABLES 3M par 4.0000
GUANTES PARA PROTECCIÓN BIOLOGICA und 0.2500
CALZADO SANITARIO und 1.0000
MASCARILLA QUIRURGICA und 26.0000
RESPIRADOR KN95 CON RESPIRADOR und 8.0000
GAFAS DE PROTECCIÓN und 0.2500


















PROFESIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD





MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL
P. UNIT. S/.  PARCIAL S/.
MATERIALES
0.50 442.00
EQUIPAMIENTO PARA VIGILANCIA DE LA SALUD
P. UNIT. S/.  PARCIAL S/.
650.00
650.00











SENSIBILIZACION DE LA PREVENCION DEL CONTAGIO COVID-19 EN OBRA















LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS (OBLIGATORIO)
P. UNIT. S/.  PARCIAL S/.
MATERIALES
5.50
EVALUACION DE LA CONDICION DE SALUD DEL TRABAJADOR
 
 
Tabla 93: Presupuesto del plan de vigilancia, prevención y control del 
Covid-19 de la obra 3. 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
Para lo cual se debe insertar el número de trabajadores, el tiempo de realización 
y el área total del proyecto, seguidamente se presenta el análisis de precios 
unitarios, con el cálculo de cantidades. 
Tabla 94: Análisis de precios unitarios del plan Covid-19 de la obra 3. 
 









ITEM UND METRADO PRECIO (S/ ) PARCIAL (S/ )
01
01.01 62,700.50S/    
01.01.01 33,913.40S/    
01.01.01.01 GLB 1.00 3,500.00S/   3,500.00S/     
01.01.01.02 MES 8.00 1,692.55S/   13,540.40S/    
01.01.01.03 UND 22.00 61.00S/        1,342.00S/     
01.01.01.04 MES 8.00 374.00S/      2,992.00S/     
01.01.01.05 MES 22.00 288.00S/      6,336.00S/     
01.01.01.06 GLB 1.00 1,627.00S/   1,627.00S/     
01.01.01.07 MES 8.00 572.00S/      4,576.00S/     
01.01.02 28,787.10S/    
01.01.02.01 GLB 1.00 1,539.00S/   1,539.00S/     




Área de la obra
SEGURIDAD Y SALUD 
ACTIVIDADES PREVENTIVAS DEL COVID-19
EQUIPAMIENTO EN EL PERSONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO
EQUIPAMIENTO PARA VIGILANCIA DE LA SALUD
DATOS DE LA OBRA
LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS (OBLIGATORIO)
SENSIBILIZACION DE LA PREVENCION DEL CONTAGIO COVID-19 EN OBRA
MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS
MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL
ELABORACION DEL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19
LIMPIEZA Y DESINFECCION EN OBRA
EVALUACION DE LA CONDICION DE SALUD DEL TRABAJADOR
PARTIDA 01.01.01.01
RENDIMIENTO GLB M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: GLB 3,500.00S/  
DESCRIPCION UND CUADR. CANT.
ELABORACION DEL PLAN COVID-19 GLB 1.0000
PARTIDA 01.01.01.02
RENDIMIENTO MES/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: MES 1,692.55S/  
DESCRIPCION UND CUADR. CANT.
PERSONAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCION mes 1.0000
ALCOHOL GEL X 380 ML fco 4.0000
ALCOHOL 70° x 1000cc und 4.0000
BALDE INDUSTRIAL DE 18 LT und 1.0000
MOCHILA FUMIGADORA PULVERIZADORA DE 20LT und 0.1250
PROTECTOR FACIAL ACRILICO und 4.0000
BOLSA ROJA DE 20 x 30 und 26.0000
TRAPEADOR INDUSTRIAL und 1.0000
GAFAS DE PROTECCIÓN und 4.0000
OVEROL DE PROTECCIÓN BIOLOGICA und 1.0000
RESPIRADOR KN95 CON RESPIRADOR und 8.0000
GUANTES DE SILICONA PARA LIMPIEZA par 2.0000
BOTAS DE PVC SIN PUNTERA BLANCA par 0.5000
DETERGENTE DE 2 KG und 4.0000
ESCOBA CON MANGO PVC und 1.0000
AGUA POTABLE PARA HIGIENE m3 6.0000
LEJIA DESINFECTANTE DE 5 LT litros 8.0000







































ELABORACION DEL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
P. UNIT. S/.  PARCIAL S/.
3500 3500.00
LIMPIEZA Y DESINFECCION EN OBRA
P. UNIT. S/.  PARCIAL S/.
 
 
Tabla 95: Análisis de precios unitarios del plan Covid-19 de la obra 3  
 




RENDIMIENTO PERS/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: PERS 61.00S/        
DESCRIPCION UND CUADR. CANT.
FICHA DE SINTOMATOLIGA COVID-19 und 1.0000
APLICACIÓN DE PRUEBAS SEROLOGICAS und 1.0000
FICHA EPIDEMIOLOGICA und 1.0000
PARTIDA 01.01.01.04
RENDIMIENTO MES/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: MES 374.00S/      
DESCRIPCION UND CUADR. CANT.
ALCOHOL GEL X 380 ML und 8.0000
JABON LIQUIDO DE 250 ML und 10.0000
PAPEL TOALLA X 200M und 10.0000
LAVAMANOS PORTATIL FIB.VIDRIO AUTONOMO und 0.1250
AGUA POTABLE PARA HIGIENE m3 8.0000
PARTIDA 01.01.01.05
RENDIMIENTO MES/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: MES 288.00S/      
DESCRIPCION UND CUADR. CANT.
PANELES INFORMATIVOS Y/O AVISOS COVID-19 und 0.6000
CARTILLA INFORMATIVA PERSONAL und 22.0000
PROYECTOS MULTIMEDIA und 0.125 1.0000
COMPUTADORA LAPTOP und 0.125 1.0000
PARTIDA 01.01.01.06
RENDIMIENTO GLB/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: GLB 1,627.00S/  
DESCRIPCION UND CUADR. CANT.
ACONDICIONAMIENTO DE ZONA DE CONTROL DE 
DESINFECCION
glb 1.0000
ACONDICIONAMIENTO DE ZONA DE CONTROL DE 
VESTUARIO
glb 1.0000




RENDIMIENTO MES/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: MES 572.00S/      
DESCRIPCION UND CUADR. CANT.
MASCARILLA QUIRURGICA und 1144.0000
PARTIDA 01.01.02.01
RENDIMIENTO GLB/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: MES 1,539.00S/  
DESCRIPCION UND CUADR. CANT.
ALCOHOL GEL X 380 ML fco 12.0000
ALCOHOL 70° x 1000cc und 12.0000
JABON LIQUIDO DE 250 ML und 8.0000
TERMOMETRO DIGITAL INFRARROJO und 1.0000
PULSIOXIMETRO DIGITAL PARA DEDO ud 1.0000
BOTIQUIN CON MEDICAMENTO BASICO glb 1.0000
PARTIDA 01.01.02.02
RENDIMIENTO MES/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: MES 3,406.01S/  
DESCRIPCION UND CUADR. CANT.
PROFESIONAL DE SALUD mes 1.0000
TRAJE PARA PROTECCION BIOLOGICA 3M und 0.1250
CARETA FACIAL PARA PESONAL DE SALUD und 4.0000
CUBREBOTAS DESECHABLES 3M par 4.0000
GUANTES PARA PROTECCIÓN BIOLOGICA und 0.1250
CALZADO SANITARIO und 1.0000
MASCARILLA QUIRURGICA und 26.0000
RESPIRADOR KN95 CON RESPIRADOR und 8.0000
GAFAS DE PROTECCIÓN und 0.1250


















PROFESIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD





MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL
P. UNIT. S/.  PARCIAL S/.
MATERIALES
0.50 572.00
EQUIPAMIENTO PARA VIGILANCIA DE LA SALUD
P. UNIT. S/.  PARCIAL S/.
650.00
650.00











SENSIBILIZACION DE LA PREVENCION DEL CONTAGIO COVID-19 EN OBRA















LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS (OBLIGATORIO)
P. UNIT. S/.  PARCIAL S/.
MATERIALES
5.50
EVALUACION DE LA CONDICION DE SALUD DEL TRABAJADOR
 
 
Para la cuarta obra analizada el presupuesto del plan de vigilancia, prevención y 
control de Covid-19 según el análisis del tesista es de: 
Tabla 96: Presupuesto del plan de vigilancia, prevención y control del 
Covid-19 de la obra 4. 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
Para lo cual se debe insertar el número de trabajadores, el tiempo de realización 
y el área total del proyecto, seguidamente se presenta el análisis de precios 
unitarios, con el cálculo de cantidades. 
Tabla 97: Análisis de precios unitarios del plan Covid-19 de la obra 4. 
 







ITEM UND METRADO PRECIO (S/ ) PARCIAL (S/ )
01
01.01 51,779.00S/    
01.01.01 29,838.80S/    
01.01.01.01 GLB 1.00 3,500.00S/   3,500.00S/     
01.01.01.02 MES 6.00 1,702.97S/   10,217.80S/    
01.01.01.03 UND 24.00 61.00S/        1,464.00S/     
01.01.01.04 MES 6.00 395.67S/      2,374.00S/     
01.01.01.05 MES 24.00 288.00S/      6,912.00S/     
01.01.01.06 GLB 1.00 1,627.00S/   1,627.00S/     
01.01.01.07 MES 6.00 624.00S/      3,744.00S/     
01.01.02 21,940.20S/    
01.01.02.01 GLB 1.00 1,460.50S/   1,460.50S/     




Área de la obra
SEGURIDAD Y SALUD 
ACTIVIDADES PREVENTIVAS DEL COVID-19
EQUIPAMIENTO EN EL PERSONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO
EQUIPAMIENTO PARA VIGILANCIA DE LA SALUD
DATOS DE LA OBRA
LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS (OBLIGATORIO)
SENSIBILIZACION DE LA PREVENCION DEL CONTAGIO COVID-19 EN OBRA
MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS
MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL
ELABORACION DEL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19
LIMPIEZA Y DESINFECCION EN OBRA
EVALUACION DE LA CONDICION DE SALUD DEL TRABAJADOR
PARTIDA 01.01.01.01
RENDIMIENTO GLB M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: GLB 3,500.00S/  
DESCRIPCION UND CUADR. CANT.
ELABORACION DEL PLAN COVID-19 GLB 1.0000
PARTIDA 01.01.01.02
RENDIMIENTO MES/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: MES 1,702.97S/  
DESCRIPCION UND CUADR. CANT.
PERSONAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCION mes 1.0000
ALCOHOL GEL X 380 ML fco 4.0000
ALCOHOL 70° x 1000cc und 4.0000
BALDE INDUSTRIAL DE 18 LT und 1.0000
MOCHILA FUMIGADORA PULVERIZADORA DE 20LT und 0.1667
PROTECTOR FACIAL ACRILICO und 4.0000
BOLSA ROJA DE 20 x 30 und 26.0000
TRAPEADOR INDUSTRIAL und 1.0000
GAFAS DE PROTECCIÓN und 4.0000
OVEROL DE PROTECCIÓN BIOLOGICA und 1.0000
RESPIRADOR KN95 CON RESPIRADOR und 8.0000
GUANTES DE SILICONA PARA LIMPIEZA par 2.0000
BOTAS DE PVC SIN PUNTERA BLANCA par 0.5000
DETERGENTE DE 2 KG und 4.0000
ESCOBA CON MANGO PVC und 1.0000
AGUA POTABLE PARA HIGIENE m3 6.0000
LEJIA DESINFECTANTE DE 5 LT litros 8.0000







































ELABORACION DEL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
P. UNIT. S/.  PARCIAL S/.
3500 3500.00
LIMPIEZA Y DESINFECCION EN OBRA
P. UNIT. S/.  PARCIAL S/.
 
 
Tabla 98: Análisis de precios unitarios del plan Covid-19 de la obra 4. 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
PARTIDA 01.01.01.03
RENDIMIENTO PERS/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: PERS 61.00S/        
DESCRIPCION UND CUADR. CANT.
FICHA DE SINTOMATOLIGA COVID-19 und 1.0000
APLICACIÓN DE PRUEBAS SEROLOGICAS und 1.0000
FICHA EPIDEMIOLOGICA und 1.0000
PARTIDA 01.01.01.04
RENDIMIENTO MES/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: MES 395.67S/      
DESCRIPCION UND CUADR. CANT.
ALCOHOL GEL X 380 ML und 8.0000
JABON LIQUIDO DE 250 ML und 10.0000
PAPEL TOALLA X 200M und 10.0000
LAVAMANOS PORTATIL FIB.VIDRIO AUTONOMO und 0.1667
AGUA POTABLE PARA HIGIENE m3 8.0000
PARTIDA 01.01.01.05
RENDIMIENTO MES/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: MES 288.00S/      
DESCRIPCION UND CUADR. CANT.
PANELES INFORMATIVOS Y/O AVISOS COVID-19 und 0.5600
CARTILLA INFORMATIVA PERSONAL und 24.0000
PROYECTOS MULTIMEDIA und 0.125 1.0000
COMPUTADORA LAPTOP und 0.125 1.0000
PARTIDA 01.01.01.06
RENDIMIENTO GLB/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: GLB 1,627.00S/  
DESCRIPCION UND CUADR. CANT.
ACONDICIONAMIENTO DE ZONA DE CONTROL DE 
DESINFECCION
glb 1.0000
ACONDICIONAMIENTO DE ZONA DE CONTROL DE 
VESTUARIO
glb 1.0000




RENDIMIENTO MES/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: MES 624.00S/      
DESCRIPCION UND CUADR. CANT.
MASCARILLA QUIRURGICA und 1248.0000
PARTIDA 01.01.02.01
RENDIMIENTO GLB/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: MES 1,460.50S/  
DESCRIPCION UND CUADR. CANT.
ALCOHOL GEL X 380 ML fco 9.0000
ALCOHOL 70° x 1000cc und 9.0000
JABON LIQUIDO DE 250 ML und 6.0000
TERMOMETRO DIGITAL INFRARROJO und 1.0000
PULSIOXIMETRO DIGITAL PARA DEDO ud 1.0000
BOTIQUIN CON MEDICAMENTO BASICO glb 1.0000
PARTIDA 01.01.02.02
RENDIMIENTO MES/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: MES 3,413.28S/  
DESCRIPCION UND CUADR. CANT.
PROFESIONAL DE SALUD mes 1.0000
TRAJE PARA PROTECCION BIOLOGICA 3M und 0.1667
CARETA FACIAL PARA PESONAL DE SALUD und 4.0000
CUBREBOTAS DESECHABLES 3M par 4.0000
GUANTES PARA PROTECCIÓN BIOLOGICA und 0.1667
CALZADO SANITARIO und 1.0000
MASCARILLA QUIRURGICA und 26.0000
RESPIRADOR KN95 CON RESPIRADOR und 8.0000
GAFAS DE PROTECCIÓN und 0.1667


















PROFESIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD





MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL
P. UNIT. S/.  PARCIAL S/.
MATERIALES
0.50 624.00
EQUIPAMIENTO PARA VIGILANCIA DE LA SALUD
P. UNIT. S/.  PARCIAL S/.
650.00
650.00











SENSIBILIZACION DE LA PREVENCION DEL CONTAGIO COVID-19 EN OBRA















LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS (OBLIGATORIO)
P. UNIT. S/.  PARCIAL S/.
MATERIALES
5.50
EVALUACION DE LA CONDICION DE SALUD DEL TRABAJADOR
 
 
Para la quinta obra analizada el presupuesto del plan de vigilancia, prevención y 
control de Covid-19 según el análisis del tesista es de: 
Tabla 99: Presupuesto del plan de vigilancia, prevención y control del 
Covid-19 de la obra 5. 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
Para lo cual debe insertarse el número de trabajadores, el tiempo de realización y 
el área total del proyecto, seguidamente se presenta el análisis de precios 
unitarios, con el cálculo de cantidades. 
Tabla 100: Análisis de precios unitarios del plan Covid-19 de la obra 5. 
 






ITEM UND METRADO PRECIO (S/ ) PARCIAL (S/ )
01
01.01 47,994.00S/    
01.01.01 26,053.80S/    
01.01.01.01 GLB 1.00 3,000.00S/   3,000.00S/     
01.01.01.02 MES 6.00 1,702.97S/   10,217.80S/    
01.01.01.03 UND 19.00 61.00S/        1,159.00S/     
01.01.01.04 MES 6.00 395.67S/      2,374.00S/     
01.01.01.05 MES 19.00 248.00S/      4,712.00S/     
01.01.01.06 GLB 1.00 1,627.00S/   1,627.00S/     
01.01.01.07 MES 6.00 494.00S/      2,964.00S/     
01.01.02 21,940.20S/    
01.01.02.01 GLB 1.00 1,460.50S/   1,460.50S/     




Área de la obra
SEGURIDAD Y SALUD 
ACTIVIDADES PREVENTIVAS DEL COVID-19
EQUIPAMIENTO EN EL PERSONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO
EQUIPAMIENTO PARA VIGILANCIA DE LA SALUD
DATOS DE LA OBRA
LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS (OBLIGATORIO)
SENSIBILIZACION DE LA PREVENCION DEL CONTAGIO COVID-19 EN OBRA
MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS
MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL
ELABORACION DEL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19
LIMPIEZA Y DESINFECCION EN OBRA
EVALUACION DE LA CONDICION DE SALUD DEL TRABAJADOR
PARTIDA 01.01.01.01
RENDIMIENTO GLB M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: GLB 3,000.00S/  
DESCRIPCION UND CUADR. CANT.
ELABORACION DEL PLAN COVID-19 GLB 1.0000
PARTIDA 01.01.01.02
RENDIMIENTO MES/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: MES 1,702.97S/  
DESCRIPCION UND CUADR. CANT.
PERSONAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCION mes 1.0000
ALCOHOL GEL X 380 ML fco 4.0000
ALCOHOL 70° x 1000cc und 4.0000
BALDE INDUSTRIAL DE 18 LT und 1.0000
MOCHILA FUMIGADORA PULVERIZADORA DE 20LT und 0.1667
PROTECTOR FACIAL ACRILICO und 4.0000
BOLSA ROJA DE 20 x 30 und 26.0000
TRAPEADOR INDUSTRIAL und 1.0000
GAFAS DE PROTECCIÓN und 4.0000
OVEROL DE PROTECCIÓN BIOLOGICA und 1.0000
RESPIRADOR KN95 CON RESPIRADOR und 8.0000
GUANTES DE SILICONA PARA LIMPIEZA par 2.0000
BOTAS DE PVC SIN PUNTERA BLANCA par 0.5000
DETERGENTE DE 2 KG und 4.0000
ESCOBA CON MANGO PVC und 1.0000
AGUA POTABLE PARA HIGIENE m3 6.0000
LEJIA DESINFECTANTE DE 5 LT litros 8.0000







































ELABORACION DEL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
P. UNIT. S/.  PARCIAL S/.
3000 3000.00
LIMPIEZA Y DESINFECCION EN OBRA
P. UNIT. S/.  PARCIAL S/.
 
 
Tabla 101: Análisis de precios unitarios del plan Covid-19 de la obra 5. 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
PARTIDA 01.01.01.03
RENDIMIENTO PERS/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: PERS 61.00S/        
DESCRIPCION UND CUADR. CANT.
FICHA DE SINTOMATOLIGA COVID-19 und 1.0000
APLICACIÓN DE PRUEBAS SEROLOGICAS und 1.0000
FICHA EPIDEMIOLOGICA und 1.0000
PARTIDA 01.01.01.04
RENDIMIENTO MES/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: MES 395.67S/      
DESCRIPCION UND CUADR. CANT.
ALCOHOL GEL X 380 ML und 8.0000
JABON LIQUIDO DE 250 ML und 10.0000
PAPEL TOALLA X 200M und 10.0000
LAVAMANOS PORTATIL FIB.VIDRIO AUTONOMO und 0.1667
AGUA POTABLE PARA HIGIENE m3 8.0000
PARTIDA 01.01.01.05
RENDIMIENTO MES/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: MES 248.00S/      
DESCRIPCION UND CUADR. CANT.
PANELES INFORMATIVOS Y/O AVISOS COVID-19 und 0.5000
CARTILLA INFORMATIVA PERSONAL und 19.0000
PROYECTOS MULTIMEDIA und 0.125 1.0000
COMPUTADORA LAPTOP und 0.125 1.0000
PARTIDA 01.01.01.06
RENDIMIENTO GLB/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: GLB 1,627.00S/  
DESCRIPCION UND CUADR. CANT.
ACONDICIONAMIENTO DE ZONA DE CONTROL DE 
DESINFECCION
glb 1.0000
ACONDICIONAMIENTO DE ZONA DE CONTROL DE 
VESTUARIO
glb 1.0000




RENDIMIENTO MES/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: MES 494.00S/      
DESCRIPCION UND CUADR. CANT.
MASCARILLA QUIRURGICA und 988.0000
PARTIDA 01.01.02.01
RENDIMIENTO GLB/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: MES 1,460.50S/  
DESCRIPCION UND CUADR. CANT.
ALCOHOL GEL X 380 ML fco 9.0000
ALCOHOL 70° x 1000cc und 9.0000
JABON LIQUIDO DE 250 ML und 6.0000
TERMOMETRO DIGITAL INFRARROJO und 1.0000
PULSIOXIMETRO DIGITAL PARA DEDO ud 1.0000
BOTIQUIN CON MEDICAMENTO BASICO glb 1.0000
PARTIDA 01.01.02.02
RENDIMIENTO MES/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: MES 3,413.28S/  
DESCRIPCION UND CUADR. CANT.
PROFESIONAL DE SALUD mes 1.0000
TRAJE PARA PROTECCION BIOLOGICA 3M und 0.1667
CARETA FACIAL PARA PESONAL DE SALUD und 4.0000
CUBREBOTAS DESECHABLES 3M par 4.0000
GUANTES PARA PROTECCIÓN BIOLOGICA und 0.1667
CALZADO SANITARIO und 1.0000
MASCARILLA QUIRURGICA und 26.0000
RESPIRADOR KN95 CON RESPIRADOR und 8.0000
GAFAS DE PROTECCIÓN und 0.1667


















PROFESIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD





MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL
P. UNIT. S/.  PARCIAL S/.
MATERIALES
0.50 494.00
EQUIPAMIENTO PARA VIGILANCIA DE LA SALUD
P. UNIT. S/.  PARCIAL S/.
650.00
650.00











SENSIBILIZACION DE LA PREVENCION DEL CONTAGIO COVID-19 EN OBRA















LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS (OBLIGATORIO)
P. UNIT. S/.  PARCIAL S/.
MATERIALES
5.50
EVALUACION DE LA CONDICION DE SALUD DEL TRABAJADOR
 
 
Para la sexta obra analizada el presupuesto del plan de vigilancia, prevención y 
control de Covid-19 según el análisis del tesista es de: 
Tabla 102: Presupuesto del plan de vigilancia, prevención y control del 
Covid-19 de la obra 6. 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
Para lo cual se debe insertar el número de trabajadores, el tiempo de realización 
y el área total del proyecto, seguidamente se presenta el análisis de precios 
unitarios, con el cálculo de cantidades. 
Tabla 103: Análisis de precios unitarios del plan Covid-19 de la obra 6. 
 







ITEM UND METRADO PRECIO (S/ ) PARCIAL (S/ )
01
01.01 66,146.75S/    
01.01.01 40,783.10S/    
01.01.01.01 GLB 1.00 4,500.00S/   4,500.00S/     
01.01.01.02 MES 7.00 1,697.01S/   11,879.10S/    
01.01.01.03 UND 34.00 61.00S/        2,074.00S/     
01.01.01.04 MES 7.00 383.29S/      2,683.00S/     
01.01.01.05 MES 34.00 348.00S/      11,832.00S/    
01.01.01.06 GLB 1.00 1,627.00S/   1,627.00S/     
01.01.01.07 MES 7.00 884.00S/      6,188.00S/     
01.01.02 25,363.65S/    
01.01.02.01 GLB 1.00 1,499.75S/   1,499.75S/     




Área de la obra
SEGURIDAD Y SALUD 
ACTIVIDADES PREVENTIVAS DEL COVID-19
EQUIPAMIENTO EN EL PERSONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO
EQUIPAMIENTO PARA VIGILANCIA DE LA SALUD
DATOS DE LA OBRA
LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS (OBLIGATORIO)
SENSIBILIZACION DE LA PREVENCION DEL CONTAGIO COVID-19 EN OBRA
MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS
MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL
ELABORACION DEL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19
LIMPIEZA Y DESINFECCION EN OBRA
EVALUACION DE LA CONDICION DE SALUD DEL TRABAJADOR
PARTIDA 01.01.01.01
RENDIMIENTO GLB M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: GLB 4,500.00S/  
DESCRIPCION UND CUADR. CANT.
ELABORACION DEL PLAN COVID-19 GLB 1.0000
PARTIDA 01.01.01.02
RENDIMIENTO MES/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: MES 1,697.01S/  
DESCRIPCION UND CUADR. CANT.
PERSONAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCION mes 1.0000
ALCOHOL GEL X 380 ML fco 4.0000
ALCOHOL 70° x 1000cc und 4.0000
BALDE INDUSTRIAL DE 18 LT und 1.0000
MOCHILA FUMIGADORA PULVERIZADORA DE 20LT und 0.1429
PROTECTOR FACIAL ACRILICO und 4.0000
BOLSA ROJA DE 20 x 30 und 26.0000
TRAPEADOR INDUSTRIAL und 1.0000
GAFAS DE PROTECCIÓN und 4.0000
OVEROL DE PROTECCIÓN BIOLOGICA und 1.0000
RESPIRADOR KN95 CON RESPIRADOR und 8.0000
GUANTES DE SILICONA PARA LIMPIEZA par 2.0000
BOTAS DE PVC SIN PUNTERA BLANCA par 0.5000
DETERGENTE DE 2 KG und 4.0000
ESCOBA CON MANGO PVC und 1.0000
AGUA POTABLE PARA HIGIENE m3 6.0000
LEJIA DESINFECTANTE DE 5 LT litros 8.0000







































ELABORACION DEL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
P. UNIT. S/.  PARCIAL S/.
4500 4500.00
LIMPIEZA Y DESINFECCION EN OBRA
P. UNIT. S/.  PARCIAL S/.
 
 
Tabla 104: Análisis de precios unitarios del plan Covid-19 de la obra 6. 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
PARTIDA 01.01.01.03
RENDIMIENTO PERS/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: PERS 61.00S/        
DESCRIPCION UND CUADR. CANT.
FICHA DE SINTOMATOLIGA COVID-19 und 1.0000
APLICACIÓN DE PRUEBAS SEROLOGICAS und 1.0000
FICHA EPIDEMIOLOGICA und 1.0000
PARTIDA 01.01.01.04
RENDIMIENTO MES/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: MES 383.29S/      
DESCRIPCION UND CUADR. CANT.
ALCOHOL GEL X 380 ML und 8.0000
JABON LIQUIDO DE 250 ML und 10.0000
PAPEL TOALLA X 200M und 10.0000
LAVAMANOS PORTATIL FIB.VIDRIO AUTONOMO und 0.1429
AGUA POTABLE PARA HIGIENE m3 8.0000
PARTIDA 01.01.01.05
RENDIMIENTO MES/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: MES 348.00S/      
DESCRIPCION UND CUADR. CANT.
PANELES INFORMATIVOS Y/O AVISOS COVID-19 und 0.6000
CARTILLA INFORMATIVA PERSONAL und 34.0000
PROYECTOS MULTIMEDIA und 0.125 1.0000
COMPUTADORA LAPTOP und 0.125 1.0000
PARTIDA 01.01.01.06
RENDIMIENTO GLB/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: GLB 1,627.00S/  
DESCRIPCION UND CUADR. CANT.
ACONDICIONAMIENTO DE ZONA DE CONTROL DE 
DESINFECCION
glb 1.0000
ACONDICIONAMIENTO DE ZONA DE CONTROL DE 
VESTUARIO
glb 1.0000




RENDIMIENTO MES/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: MES 884.00S/      
DESCRIPCION UND CUADR. CANT.
MASCARILLA QUIRURGICA und 1768.0000
PARTIDA 01.01.02.01
RENDIMIENTO GLB/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: MES 1,499.75S/  
DESCRIPCION UND CUADR. CANT.
ALCOHOL GEL X 380 ML fco 10.5000
ALCOHOL 70° x 1000cc und 10.5000
JABON LIQUIDO DE 250 ML und 7.0000
TERMOMETRO DIGITAL INFRARROJO und 1.0000
PULSIOXIMETRO DIGITAL PARA DEDO ud 1.0000
BOTIQUIN CON MEDICAMENTO BASICO glb 1.0000
PARTIDA 01.01.02.02
RENDIMIENTO MES/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: MES 3,409.13S/  
DESCRIPCION UND CUADR. CANT.
PROFESIONAL DE SALUD mes 1.0000
TRAJE PARA PROTECCION BIOLOGICA 3M und 0.1429
CARETA FACIAL PARA PESONAL DE SALUD und 4.0000
CUBREBOTAS DESECHABLES 3M par 4.0000
GUANTES PARA PROTECCIÓN BIOLOGICA und 0.1429
CALZADO SANITARIO und 1.0000
MASCARILLA QUIRURGICA und 26.0000
RESPIRADOR KN95 CON RESPIRADOR und 8.0000
GAFAS DE PROTECCIÓN und 0.1429


















PROFESIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD





MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL
P. UNIT. S/.  PARCIAL S/.
MATERIALES
0.50 884.00
EQUIPAMIENTO PARA VIGILANCIA DE LA SALUD
P. UNIT. S/.  PARCIAL S/.
650.00
650.00











SENSIBILIZACION DE LA PREVENCION DEL CONTAGIO COVID-19 EN OBRA















LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS (OBLIGATORIO)
P. UNIT. S/.  PARCIAL S/.
MATERIALES
5.50
EVALUACION DE LA CONDICION DE SALUD DEL TRABAJADOR
 
 
Para la séptima obra analizada el presupuesto del plan de vigilancia, prevención 
y control de Covid-19 según el análisis del tesista es de: 
Tabla 105: Presupuesto del plan de vigilancia, prevención y control del 
Covid-19 de la obra 7. 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
Para lo cual debe insertarse el número de trabajadores, el tiempo de realización y 
el área total del proyecto, seguidamente se presenta el análisis de precios 
unitarios, con el cálculo de cantidades. 
Tabla 106: Análisis de precios unitarios del plan Covid-19 de la obra 7. 
 







ITEM UND METRADO PRECIO (S/ ) PARCIAL (S/ )
01
01.01 49,236.25S/    
01.01.01 30,719.50S/    
01.01.01.01 GLB 1.00 4,000.00S/   4,000.00S/     
01.01.01.02 MES 5.00 1,711.30S/   8,556.50S/     
01.01.01.03 UND 29.00 61.00S/        1,769.00S/     
01.01.01.04 MES 5.00 413.00S/      2,065.00S/     
01.01.01.05 MES 29.00 308.00S/      8,932.00S/     
01.01.01.06 GLB 1.00 1,627.00S/   1,627.00S/     
01.01.01.07 MES 5.00 754.00S/      3,770.00S/     
01.01.02 18,516.75S/    
01.01.02.01 GLB 1.00 1,421.25S/   1,421.25S/     




Área de la obra
SEGURIDAD Y SALUD 
ACTIVIDADES PREVENTIVAS DEL COVID-19
EQUIPAMIENTO EN EL PERSONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO
EQUIPAMIENTO PARA VIGILANCIA DE LA SALUD
DATOS DE LA OBRA
LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS (OBLIGATORIO)
SENSIBILIZACION DE LA PREVENCION DEL CONTAGIO COVID-19 EN OBRA
MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS
MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL
ELABORACION DEL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19
LIMPIEZA Y DESINFECCION EN OBRA
EVALUACION DE LA CONDICION DE SALUD DEL TRABAJADOR
PARTIDA 01.01.01.01
RENDIMIENTO GLB M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: GLB 4,000.00S/  
DESCRIPCION UND CUADR. CANT.
ELABORACION DEL PLAN COVID-19 GLB 1.0000
PARTIDA 01.01.01.02
RENDIMIENTO MES/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: MES 1,711.30S/  
DESCRIPCION UND CUADR. CANT.
PERSONAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCION mes 1.0000
ALCOHOL GEL X 380 ML fco 4.0000
ALCOHOL 70° x 1000cc und 4.0000
BALDE INDUSTRIAL DE 18 LT und 1.0000
MOCHILA FUMIGADORA PULVERIZADORA DE 20LT und 0.2000
PROTECTOR FACIAL ACRILICO und 4.0000
BOLSA ROJA DE 20 x 30 und 26.0000
TRAPEADOR INDUSTRIAL und 1.0000
GAFAS DE PROTECCIÓN und 4.0000
OVEROL DE PROTECCIÓN BIOLOGICA und 1.0000
RESPIRADOR KN95 CON RESPIRADOR und 8.0000
GUANTES DE SILICONA PARA LIMPIEZA par 2.0000
BOTAS DE PVC SIN PUNTERA BLANCA par 0.5000
DETERGENTE DE 2 KG und 4.0000
ESCOBA CON MANGO PVC und 1.0000
AGUA POTABLE PARA HIGIENE m3 6.0000
LEJIA DESINFECTANTE DE 5 LT litros 8.0000







































ELABORACION DEL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
P. UNIT. S/.  PARCIAL S/.
4000 4000.00
LIMPIEZA Y DESINFECCION EN OBRA
P. UNIT. S/.  PARCIAL S/.
 
 
Tabla 107: Análisis de precios unitarios del plan Covid-19 de la obra 7. 
  
Fuente: Elaboración Propia 
 
PARTIDA 01.01.01.03
RENDIMIENTO PERS/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: PERS 61.00S/        
DESCRIPCION UND CUADR. CANT.
FICHA DE SINTOMATOLIGA COVID-19 und 1.0000
APLICACIÓN DE PRUEBAS SEROLOGICAS und 1.0000
FICHA EPIDEMIOLOGICA und 1.0000
PARTIDA 01.01.01.04
RENDIMIENTO MES/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: MES 413.00S/      
DESCRIPCION UND CUADR. CANT.
ALCOHOL GEL X 380 ML und 8.0000
JABON LIQUIDO DE 250 ML und 10.0000
PAPEL TOALLA X 200M und 10.0000
LAVAMANOS PORTATIL FIB.VIDRIO AUTONOMO und 0.2000
AGUA POTABLE PARA HIGIENE m3 8.0000
PARTIDA 01.01.01.05
RENDIMIENTO MES/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: MES 308.00S/      
DESCRIPCION UND CUADR. CANT.
PANELES INFORMATIVOS Y/O AVISOS COVID-19 und 0.5400
CARTILLA INFORMATIVA PERSONAL und 29.0000
PROYECTOS MULTIMEDIA und 0.125 1.0000
COMPUTADORA LAPTOP und 0.125 1.0000
PARTIDA 01.01.01.06
RENDIMIENTO GLB/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: GLB 1,627.00S/  
DESCRIPCION UND CUADR. CANT.
ACONDICIONAMIENTO DE ZONA DE CONTROL DE 
DESINFECCION
glb 1.0000
ACONDICIONAMIENTO DE ZONA DE CONTROL DE 
VESTUARIO
glb 1.0000




RENDIMIENTO MES/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: MES 754.00S/      
DESCRIPCION UND CUADR. CANT.
MASCARILLA QUIRURGICA und 1508.0000
PARTIDA 01.01.02.01
RENDIMIENTO GLB/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: MES 1,421.25S/  
DESCRIPCION UND CUADR. CANT.
ALCOHOL GEL X 380 ML fco 7.5000
ALCOHOL 70° x 1000cc und 7.5000
JABON LIQUIDO DE 250 ML und 5.0000
TERMOMETRO DIGITAL INFRARROJO und 1.0000
PULSIOXIMETRO DIGITAL PARA DEDO ud 1.0000
BOTIQUIN CON MEDICAMENTO BASICO glb 1.0000
PARTIDA 01.01.02.02
RENDIMIENTO MES/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: MES 3,419.10S/  
DESCRIPCION UND CUADR. CANT.
PROFESIONAL DE SALUD mes 1.0000
TRAJE PARA PROTECCION BIOLOGICA 3M und 0.2000
CARETA FACIAL PARA PESONAL DE SALUD und 4.0000
CUBREBOTAS DESECHABLES 3M par 4.0000
GUANTES PARA PROTECCIÓN BIOLOGICA und 0.2000
CALZADO SANITARIO und 1.0000
MASCARILLA QUIRURGICA und 26.0000
RESPIRADOR KN95 CON RESPIRADOR und 8.0000
GAFAS DE PROTECCIÓN und 0.2000


















PROFESIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD





MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL
P. UNIT. S/.  PARCIAL S/.
MATERIALES
0.50 754.00
EQUIPAMIENTO PARA VIGILANCIA DE LA SALUD
P. UNIT. S/.  PARCIAL S/.
650.00
650.00











SENSIBILIZACION DE LA PREVENCION DEL CONTAGIO COVID-19 EN OBRA















LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS (OBLIGATORIO)
P. UNIT. S/.  PARCIAL S/.
MATERIALES
5.50
EVALUACION DE LA CONDICION DE SALUD DEL TRABAJADOR
 
 
Para la octava obra analizada el presupuesto del plan de vigilancia, prevención y 
control de Covid-19 según el análisis del tesista es de: 
Tabla 108: Presupuesto del plan de vigilancia, prevención y control del 
Covid-19 de la obra 8. 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
Para lo cual se debe insertar el número de trabajadores, el tiempo de realización 
y el área total del proyecto, seguidamente se presenta el análisis de precios 
unitarios, con el cálculo de cantidades. 
Tabla 109: Análisis de precios unitarios del plan Covid-19 de la obra 8. 
 







ITEM UND METRADO PRECIO (S/ ) PARCIAL (S/ )
01
01.01 34,882.50S/    
01.01.01 19,789.20S/    
01.01.01.01 GLB 1.00 3,000.00S/   3,000.00S/     
01.01.01.02 MES 4.00 1,723.80S/   6,895.20S/     
01.01.01.03 UND 17.00 61.00S/        1,037.00S/     
01.01.01.04 MES 4.00 439.00S/      1,756.00S/     
01.01.01.05 MES 17.00 218.00S/      3,706.00S/     
01.01.01.06 GLB 1.00 1,627.00S/   1,627.00S/     
01.01.01.07 MES 4.00 442.00S/      1,768.00S/     
01.01.02 15,093.30S/    
01.01.02.01 GLB 1.00 1,382.00S/   1,382.00S/     




Área de la obra
SEGURIDAD Y SALUD 
ACTIVIDADES PREVENTIVAS DEL COVID-19
EQUIPAMIENTO EN EL PERSONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO
EQUIPAMIENTO PARA VIGILANCIA DE LA SALUD
DATOS DE LA OBRA
LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS (OBLIGATORIO)
SENSIBILIZACION DE LA PREVENCION DEL CONTAGIO COVID-19 EN OBRA
MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS
MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL
ELABORACION DEL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19
LIMPIEZA Y DESINFECCION EN OBRA
EVALUACION DE LA CONDICION DE SALUD DEL TRABAJADOR
PARTIDA 01.01.01.01
RENDIMIENTO GLB M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: GLB 3,000.00S/  
DESCRIPCION UND CUADR. CANT.
ELABORACION DEL PLAN COVID-19 GLB 1.0000
PARTIDA 01.01.01.02
RENDIMIENTO MES/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: MES 1,723.80S/  
DESCRIPCION UND CUADR. CANT.
PERSONAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCION mes 1.0000
ALCOHOL GEL X 380 ML fco 4.0000
ALCOHOL 70° x 1000cc und 4.0000
BALDE INDUSTRIAL DE 18 LT und 1.0000
MOCHILA FUMIGADORA PULVERIZADORA DE 20LT und 0.2500
PROTECTOR FACIAL ACRILICO und 4.0000
BOLSA ROJA DE 20 x 30 und 26.0000
TRAPEADOR INDUSTRIAL und 1.0000
GAFAS DE PROTECCIÓN und 4.0000
OVEROL DE PROTECCIÓN BIOLOGICA und 1.0000
RESPIRADOR KN95 CON RESPIRADOR und 8.0000
GUANTES DE SILICONA PARA LIMPIEZA par 2.0000
BOTAS DE PVC SIN PUNTERA BLANCA par 0.5000
DETERGENTE DE 2 KG und 4.0000
ESCOBA CON MANGO PVC und 1.0000
AGUA POTABLE PARA HIGIENE m3 6.0000
LEJIA DESINFECTANTE DE 5 LT litros 8.0000







































ELABORACION DEL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
P. UNIT. S/.  PARCIAL S/.
3000 3000.00
LIMPIEZA Y DESINFECCION EN OBRA
P. UNIT. S/.  PARCIAL S/.
 
 
Tabla 110: Análisis de precios unitarios del plan Covid-19 de la obra 8. 
 




RENDIMIENTO PERS/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: PERS 61.00S/        
DESCRIPCION UND CUADR. CANT.
FICHA DE SINTOMATOLIGA COVID-19 und 1.0000
APLICACIÓN DE PRUEBAS SEROLOGICAS und 1.0000
FICHA EPIDEMIOLOGICA und 1.0000
PARTIDA 01.01.01.04
RENDIMIENTO MES/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: MES 439.00S/      
DESCRIPCION UND CUADR. CANT.
ALCOHOL GEL X 380 ML und 8.0000
JABON LIQUIDO DE 250 ML und 10.0000
PAPEL TOALLA X 200M und 10.0000
LAVAMANOS PORTATIL FIB.VIDRIO AUTONOMO und 0.2500
AGUA POTABLE PARA HIGIENE m3 8.0000
PARTIDA 01.01.01.05
RENDIMIENTO MES/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: MES 218.00S/      
DESCRIPCION UND CUADR. CANT.
PANELES INFORMATIVOS Y/O AVISOS COVID-19 und 0.4200
CARTILLA INFORMATIVA PERSONAL und 17.0000
PROYECTOS MULTIMEDIA und 0.125 1.0000
COMPUTADORA LAPTOP und 0.125 1.0000
PARTIDA 01.01.01.06
RENDIMIENTO GLB/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: GLB 1,627.00S/  
DESCRIPCION UND CUADR. CANT.
ACONDICIONAMIENTO DE ZONA DE CONTROL DE 
DESINFECCION
glb 1.0000
ACONDICIONAMIENTO DE ZONA DE CONTROL DE 
VESTUARIO
glb 1.0000




RENDIMIENTO MES/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: MES 442.00S/      
DESCRIPCION UND CUADR. CANT.
MASCARILLA QUIRURGICA und 884.0000
PARTIDA 01.01.02.01
RENDIMIENTO GLB/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: MES 1,382.00S/  
DESCRIPCION UND CUADR. CANT.
ALCOHOL GEL X 380 ML fco 6.0000
ALCOHOL 70° x 1000cc und 6.0000
JABON LIQUIDO DE 250 ML und 4.0000
TERMOMETRO DIGITAL INFRARROJO und 1.0000
PULSIOXIMETRO DIGITAL PARA DEDO ud 1.0000
BOTIQUIN CON MEDICAMENTO BASICO glb 1.0000
PARTIDA 01.01.02.02
RENDIMIENTO MES/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: MES 3,427.83S/  
DESCRIPCION UND CUADR. CANT.
PROFESIONAL DE SALUD mes 1.0000
TRAJE PARA PROTECCION BIOLOGICA 3M und 0.2500
CARETA FACIAL PARA PESONAL DE SALUD und 4.0000
CUBREBOTAS DESECHABLES 3M par 4.0000
GUANTES PARA PROTECCIÓN BIOLOGICA und 0.2500
CALZADO SANITARIO und 1.0000
MASCARILLA QUIRURGICA und 26.0000
RESPIRADOR KN95 CON RESPIRADOR und 8.0000
GAFAS DE PROTECCIÓN und 0.2500


















PROFESIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD





MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL
P. UNIT. S/.  PARCIAL S/.
MATERIALES
0.50 442.00
EQUIPAMIENTO PARA VIGILANCIA DE LA SALUD
P. UNIT. S/.  PARCIAL S/.
650.00
650.00











SENSIBILIZACION DE LA PREVENCION DEL CONTAGIO COVID-19 EN OBRA















LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS (OBLIGATORIO)
P. UNIT. S/.  PARCIAL S/.
MATERIALES
5.50
EVALUACION DE LA CONDICION DE SALUD DEL TRABAJADOR
 
 
Para la novena obra analizada el presupuesto del plan de vigilancia, prevención y 
control de Covid-19 según el análisis del tesista es de: 
Tabla 111: Presupuesto del plan de vigilancia, prevención y control del 
Covid-19 de la obra 9. 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
Para lo cual se debe insertar el número de trabajadores, el tiempo de realización 
y el área total del proyecto, seguidamente se presenta el análisis de precios 
unitarios, con el cálculo de cantidades. 
Tabla 112: Análisis de precios unitarios del plan Covid-19 de la obra 9. 
 






ITEM UND METRADO PRECIO (S/ ) PARCIAL (S/ )
01
01.01 35,445.50S/    
01.01.01 20,352.20S/    
01.01.01.01 GLB 1.00 3,000.00S/   3,000.00S/     
01.01.01.02 MES 4.00 1,723.80S/   6,895.20S/     
01.01.01.03 UND 18.00 61.00S/        1,098.00S/     
01.01.01.04 MES 4.00 439.00S/      1,756.00S/     
01.01.01.05 MES 18.00 228.00S/      4,104.00S/     
01.01.01.06 GLB 1.00 1,627.00S/   1,627.00S/     
01.01.01.07 MES 4.00 468.00S/      1,872.00S/     
01.01.02 15,093.30S/    
01.01.02.01 GLB 1.00 1,382.00S/   1,382.00S/     




Área de la obra
SEGURIDAD Y SALUD 
ACTIVIDADES PREVENTIVAS DEL COVID-19
EQUIPAMIENTO EN EL PERSONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO
EQUIPAMIENTO PARA VIGILANCIA DE LA SALUD
DATOS DE LA OBRA
LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS (OBLIGATORIO)
SENSIBILIZACION DE LA PREVENCION DEL CONTAGIO COVID-19 EN OBRA
MEDIDAS PREVENTIVAS COLECTIVAS
MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL
ELABORACION DEL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19
LIMPIEZA Y DESINFECCION EN OBRA
EVALUACION DE LA CONDICION DE SALUD DEL TRABAJADOR
PARTIDA 01.01.01.01
RENDIMIENTO GLB M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: GLB 3,000.00S/  
DESCRIPCION UND CUADR. CANT.
ELABORACION DEL PLAN COVID-19 GLB 1.0000
PARTIDA 01.01.01.02
RENDIMIENTO MES/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: MES 1,723.80S/  
DESCRIPCION UND CUADR. CANT.
PERSONAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCION mes 1.0000
ALCOHOL GEL X 380 ML fco 4.0000
ALCOHOL 70° x 1000cc und 4.0000
BALDE INDUSTRIAL DE 18 LT und 1.0000
MOCHILA FUMIGADORA PULVERIZADORA DE 20LT und 0.2500
PROTECTOR FACIAL ACRILICO und 4.0000
BOLSA ROJA DE 20 x 30 und 26.0000
TRAPEADOR INDUSTRIAL und 1.0000
GAFAS DE PROTECCIÓN und 4.0000
OVEROL DE PROTECCIÓN BIOLOGICA und 1.0000
RESPIRADOR KN95 CON RESPIRADOR und 8.0000
GUANTES DE SILICONA PARA LIMPIEZA par 2.0000
BOTAS DE PVC SIN PUNTERA BLANCA par 0.5000
DETERGENTE DE 2 KG und 4.0000
ESCOBA CON MANGO PVC und 1.0000
AGUA POTABLE PARA HIGIENE m3 6.0000
LEJIA DESINFECTANTE DE 5 LT litros 8.0000







































ELABORACION DEL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
P. UNIT. S/.  PARCIAL S/.
3000 3000.00
LIMPIEZA Y DESINFECCION EN OBRA
P. UNIT. S/.  PARCIAL S/.
 
 
Tabla 113: Análisis de precios unitarios del plan Covid-19 de la obra 9. 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
PARTIDA 01.01.01.03
RENDIMIENTO PERS/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: PERS 61.00S/        
DESCRIPCION UND CUADR. CANT.
FICHA DE SINTOMATOLIGA COVID-19 und 1.0000
APLICACIÓN DE PRUEBAS SEROLOGICAS und 1.0000
FICHA EPIDEMIOLOGICA und 1.0000
PARTIDA 01.01.01.04
RENDIMIENTO MES/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: MES 439.00S/      
DESCRIPCION UND CUADR. CANT.
ALCOHOL GEL X 380 ML und 8.0000
JABON LIQUIDO DE 250 ML und 10.0000
PAPEL TOALLA X 200M und 10.0000
LAVAMANOS PORTATIL FIB.VIDRIO AUTONOMO und 0.2500
AGUA POTABLE PARA HIGIENE m3 8.0000
PARTIDA 01.01.01.05
RENDIMIENTO MES/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: MES 228.00S/      
DESCRIPCION UND CUADR. CANT.
PANELES INFORMATIVOS Y/O AVISOS COVID-19 und 0.4400
CARTILLA INFORMATIVA PERSONAL und 18.0000
PROYECTOS MULTIMEDIA und 0.125 1.0000
COMPUTADORA LAPTOP und 0.125 1.0000
PARTIDA 01.01.01.06
RENDIMIENTO GLB/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: GLB 1,627.00S/  
DESCRIPCION UND CUADR. CANT.
ACONDICIONAMIENTO DE ZONA DE CONTROL DE 
DESINFECCION
glb 1.0000
ACONDICIONAMIENTO DE ZONA DE CONTROL DE 
VESTUARIO
glb 1.0000




RENDIMIENTO MES/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: MES 468.00S/      
DESCRIPCION UND CUADR. CANT.
MASCARILLA QUIRURGICA und 936.0000
PARTIDA 01.01.02.01
RENDIMIENTO GLB/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: MES 1,382.00S/  
DESCRIPCION UND CUADR. CANT.
ALCOHOL GEL X 380 ML fco 6.0000
ALCOHOL 70° x 1000cc und 6.0000
JABON LIQUIDO DE 250 ML und 4.0000
TERMOMETRO DIGITAL INFRARROJO und 1.0000
PULSIOXIMETRO DIGITAL PARA DEDO ud 1.0000
BOTIQUIN CON MEDICAMENTO BASICO glb 1.0000
PARTIDA 01.01.02.02
RENDIMIENTO MES/DIA M.O. 1.0000 E.Q. 1.0000 COSTO UNITARIO DIRECTO POR: MES 3,427.83S/  
DESCRIPCION UND CUADR. CANT.
PROFESIONAL DE SALUD mes 1.0000
TRAJE PARA PROTECCION BIOLOGICA 3M und 0.2500
CARETA FACIAL PARA PESONAL DE SALUD und 4.0000
CUBREBOTAS DESECHABLES 3M par 4.0000
GUANTES PARA PROTECCIÓN BIOLOGICA und 0.2500
CALZADO SANITARIO und 1.0000
MASCARILLA QUIRURGICA und 26.0000
RESPIRADOR KN95 CON RESPIRADOR und 8.0000
GAFAS DE PROTECCIÓN und 0.2500


















PROFESIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD





MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL
P. UNIT. S/.  PARCIAL S/.
MATERIALES
0.50 468.00
EQUIPAMIENTO PARA VIGILANCIA DE LA SALUD
P. UNIT. S/.  PARCIAL S/.
650.00
650.00











SENSIBILIZACION DE LA PREVENCION DEL CONTAGIO COVID-19 EN OBRA















LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS (OBLIGATORIO)
P. UNIT. S/.  PARCIAL S/.
MATERIALES
5.50
EVALUACION DE LA CONDICION DE SALUD DEL TRABAJADOR
 
 
De los presupuestos para el plan de vigilancia, prevención y control del Covid-19 
y del análisis de precios unitarios en las obras de saneamiento examinadas por el 
tesista, se puede evidenciar la diferencia que existe entre, el Plan Covid-19 según 
el expediente técnico y el realizado por el investigador. A continuación, se 
muestran algunas tablas realizadas que evidencian dicha variación.  
Tabla 114: Costo del plan Covid-19. 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
Tabla 115: Variación del plan Covid-19 según el expediente técnico y 
tesista. 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
En la tabla N°115 se evidencia la discrepancia existente entre los planes de 
vigilancia, prevención y control de Covid-19 emitidas según el expediente técnico 
y el tesista. La variación de costos en los planes es debido a la inclusión de 
partidas que están relacionados con los siete lineamientos para la vigilancia, 
prevención y control de la salud de los colaboradores con peligro de exhibición a 
Covid-19. 
PLAN COVID-19 SEGÚN EL 
EXPEDIENTE TÉCNICO
PROPUESTA DE PLAN COVID-19 
POR EL TESISTA
OBRA 1 104,179.29S/                                   38,231.50S/                                     
OBRA 2 44,818.64S/                                     35,222.50S/                                     
OBRA 3 37,179.90S/                                     62,700.50S/                                     
OBRA 4 50,615.20S/                                     51,779.00S/                                     
OBRA 5 50,000.02S/                                     47,994.00S/                                     
OBRA 6 66,762.96S/                                     64,644.75S/                                     
OBRA 7 153,955.10S/                                   49,236.25S/                                     
OBRA 8 20,000.00S/                                     34,882.50S/                                     
OBRA 9 34,095.47S/                                     35,445.50S/                                     
OBRA 1 OBRA 2 OBRA 3 OBRA 4 OBRA 5 OBRA 6 OBRA 7 OBRA 8 OBRA 9
PLAN COVID-19 SEGÚN EL EXPEDIENTE TÉCNICO S/ 104,179.29 S/ 44,818.64 S/ 37,179.90 S/ 50,615.20 S/ 50,000.02 S/ 66,762.96 S/ 153,955.10 S/ 20,000.00 S/ 34,095.47











VARIACION DE PLAN COVID-19
PLAN COVID-19 SEGÚN EL EXPEDIENTE TÉCNICO PROPUESTA DE PLAN COVID-19 POR EL TESISTA
 
 
Se analizan, además, en porcentajes la mencionada variación del plan de 
vigilancia, prevención y control del Covid-19, con relación al costo directo. 
 
Tabla 116: Porcentajes de variación del plan Covid-19 según el costo 
directo. 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Tabla 117: Porcentajes de variación del plan Covid-19 según el costo 
directo. 
 








% PORCENTAJE PLAN DE 
COVID-19 SEGÚN EL 
EXPEDIENTE TECNICO
% PORCENTAJE PLAN DE 
COVID-19 SEGÚN EL TESISTA
S/. 2,516,997.22 4.14% 1.52%
S/. 1,444,729.02 3.10% 2.44%
S/. 2,878,005.36 1.29% 2.18%
S/. 3,148,135.67 1.61% 1.64%
S/. 2,279,545.03 2.19% 2.11%
S/. 6,456,916.74 1.03% 1.00%
S/. 3,632,361.16 4.24% 1.36%
S/. 1,139,587.42 1.76% 3.06%




















OBRA 1 OBRA 2 OBRA 3 OBRA 4 OBRA 5 OBRA 6 OBRA 7 OBRA 8 OBRA 9




Tabla 118: Porcentajes de variación del plan Covid-19 según el costo directo. 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Para la obra 1 según el expediente técnico, se repiten los profesionales de 
seguridad y salud en el trabajo, tanto en las partidas nuevas como en el plan 
Covid-19; en algunas partidas se consideran otros tipos de materiales que son 
opcionales, razón por la cual el plan Covid-19 varía notablemente respecto a lo 
emitido por el tesista. Otra observación importante está en el presupuesto del 
expediente técnico, la obra mencionada es una administración directa el Impuesto 
General de las Ventas (I.G.V) por tanto está incluido en los precios unitarios y el 
presupuesto no cuenta con utilidades por este motivo.   
Para la obra 2 existe poca variación con respecto a los planes de vigilancia, 
prevención y control del Covid-19, lo que busca el tesista es que este plan cumpla 
con los siete lineamientos para evitar el contagio de los trabajadores.  
En la obra 3 hay una variación de S/ 25,520.60, según el expediente técnico 
existen algunos errores, entre ellos: se considera un profesional de salud con un 
valor S/ 2400 por el tiempo de ocho meses; no se agregan los costos de 
elaboración del plan Covid-19 y en las partidas dicho plan no están incluidos los 
siete lineamientos según la RM 448-2020-MINSA. 
Para la obra 4, la variación del plan, según el expediente técnico, es poca con 
respecto al plan emitido por el tesista, una de las observaciones es que no se 
incluye al profesional de salud, por ello existe una notable variación y las partidas 



















OBRA 1 OBRA 2 OBRA 3 OBRA 4 OBRA 5 OBRA 6 OBRA 7 OBRA 8 OBRA 9
PORCENTAJE DEL PLAN COVID-19 SEGÚN EL TESISTA
 
 
Para la obra 5, la variación del plan, según el expediente técnico, es poca con 
respecto al plan emitido por el tesista, una de las observaciones es que no se 
incluye al profesional de salud, por ello existe esa notable variación y las partidas 
emitidas están relacionadas con los 7 lineamientos formulados en la RM 448-
2020-MINSA. 
Para la obra 6, la variación del plan, según el expediente técnico, es poca con 
respecto al plan emitido por el tesista, una de las observaciones sobre las partidas 
es que está incompleto pues no cumple con los 7 lineamientos según RM 448-
2020-MINSA. 
Para la obra 7, la variación es de S/ 104,718.85 con respecto al plan Covid -19 
emitido por el tesista, si se tiene en cuenta que dentro del número de trabajadores 
debe incluirse al profesional de salud; en algunas partidas, además, se están 
considerando otros tipos de materiales que son opcionales, por esta razón el plan 
Covid-19 varía notablemente con respecto a lo emitido por el tesista.  
Para la obra 8, la variación es debido a que las partidas de limpieza y desinfección 
frente a los trabajos consideran a un operario y no un personal de limpieza.  
Para la obra 9, la variación es mínima, el plan, según el expediente técnico, está 
incompleto, solo se consideran algunos lineamientos emitidos por RM 448-2020-
MINSA. 
 
 4.4 Discusión. 
La variación del costo directo e indirecto después de implementar el Plan de 
vigilancia, prevención y control del Covid-19 se evidencia en el aumento del 
presupuesto de la obra, cabe mencionar para las obras de mayor valor del plan 
(obra 1 y obra 7), en su análisis para el caso del costo directo se agregaron 
partidas adicionales en comparación al resto de las obras esto tiene como 
resultado un aumento mayor del plan Covid-19. 
La hipótesis planteada se puede contrastar con los resultados obtenidos, el plan 
de vigilancia, prevención y control del Covid-19 aumenta los presupuestos de las 
obras de saneamiento analizadas.  En consecuencia, este valor es relevante para 
el comienzo o reanudación de las actividades, por lo tanto, se acepta la hipótesis 
general planteada en la presente investigación.  
En relación a la primera hipótesis específica planteada puede afirmarse que la 
variación de costo directo, después de implementar el plan de vigilancia, 
 
 
prevención y control del Covid-19 en los presupuestos de las obras de 
saneamiento, es significativa ya que está entre un rango de 0.95 a 4.14% del costo 
directo. Por lo tanto, se acepta la primera hipótesis específica planteada y se 
demuestran los valores de variación del costo directo. 
Con respecto a la segunda hipótesis planteada en el presente trabajo de 
investigación la variación de costo indirecto en los presupuestos de las obras de 
saneamiento es significativa por efecto de implementar el plan de vigilancia, 
prevención y control del Covid-19. Luego de los resultados obtenidos puede 
afirmarse de manera acertada que para el caso de las obras 2,3,4,7 y 9 el aumento 
de variación de costo indirecto está entre un rango de 0.71 a 6.3%, ya que las 
obras 1,5,6 y 8 el plan de vigilancia, prevención y control del Covid-19 está 
solamente incluido en el costo directo. Por lo tanto, se acepta la segunda hipótesis 
específica planteada. 
El impacto económico generado por el presupuesto adicional es de un valor de 
5.39% con respecto al presupuesto contractual en magnitudes de porcentaje 
(Huamancayo y Saavedra, 2020, p.105). Como se puede evidenciar en la tesis 
titulada “El impacto monetario del Covid-19 en el aspecto económico de un 
proyecto de edificación” se contrasta el resultado, para este caso el porcentaje de 
variación es de 3.864% respecto al presupuesto inicial en obras de saneamiento 

















1. Se comprobó que los presupuestos de las obras públicas paralizadas y 
obras públicas nuevas, de saneamiento, del Departamento de Junín, varían por la 
incorporación del plan de vigilancia, prevención y control de Covid-19 entre un 
rango de valores de 0.908% hasta un 3.864% del presupuesto inicial, siendo el 
promedio 2.38% esta variación respecto al presupuesto inicial. Por lo tanto, puede 
concluirse que la variación de costos en los presupuestos de las obras de 
saneamiento es medianamente relevante por efecto del Covid-19, en la ciudad de 
Huancayo. 
2. Se comprobó que en las obras 1, 5, 6 y 8 el plan de vigilancia, prevención 
y control del Covid-19 solamente está incluido en el costo directo, en cambio para 
las obras 2,3,4,7 y 9 el plan está incluido tanto en el costo directo e indirecto. 
Luego del análisis realizado, este plan tiene una variación en función al costo 
directo de un 0.95% a un 4.14%, siendo el promedio 2.55% un incremento del 
presupuesto. Por lo tanto, puede concluirse que la variación de costo directo en 
los presupuestos de las obras de saneamiento es medianamente significativa por 
efecto del Covid-19, en la ciudad de Huancayo. 
3. Se comprobó que para las obras 2,3,4,7 y 9 el plan de vigilancia, 
prevención y control del Covid-19 está relacionado con el costo directo e indirecto. 
En este caso la variación de costo indirecto está entre un rango de 0.71% y 6.30%, 
siendo el promedio 3.51% respecto al costo indirecto de las obras de saneamiento. 
Por lo tanto, puede concluirse que la variación de costo indirecto en los 
presupuestos de las obras de saneamiento es significativa por efecto del Covid-
19, en la ciudad de Huancayo. 
4. Los planes Covid-19 emitidos según los expedientes técnicos de 
saneamiento analizados difieren respecto al plan Covid-19 emitido por el tesista. 
El porcentaje de plan Covid-19 del tesista respecto al costo directo está en un 
rango de valores del 1.00% al 3.06%, siendo el promedio 2.03%. Por lo tanto, 
puede concluirse que la variación de costo directo en los presupuestos de las 
obras mencionadas es medianamente significativa por efecto del Covid-19, en la 






1. Se recomienda a los entes del gobierno concernientes con la ejecución 
de obras, especialmente a los ministerios, uniformizar o estandarizar las partidas 
necesarias y obligatorias que deben ser incluidas en los expedientes técnicos para 
el plan de vigilancia, prevención y control del Covid-19, u otras similares a 
bioseguridad, a fin no tener tanta variación tal como se demostró en este estudio. 
 
2. En forma similar a partidas sobre seguridad y salud que se implementaron 
en los costos directos en la normativa de metrados emitida en la Resolución 
Directoral 2010-073- del “Ministerio de Vivienda, construcción y saneamiento”. Se 
recomienda implementar normativamente a los ministerios las partidas respecto 
al plan de vigilancia, prevención y control del Covid-19 o futuras enfermedades 
similares, que modificaron la forma de vida de la población, e inclusive en las 
obras. 
 
3. Se recomienda considerar y mejorar la implementación del plan de 
vigilancia, prevención y control del Covid-19 según la “Resolución Ministerial N° 
448-2020 –MINSA”, dar seguimiento a los 7 lineamientos básicos para el inicio de 
futuras obras de saneamiento, y otros rubros, sean públicas y privadas a nivel 
nacional. Dichos lineamientos están relacionados con la vigilancia, prevención y 
control del virus, que son aplicables también al sector de la construcción.  
 
 
4. Para futuras investigaciones similares sobre el impacto económico del 
Covid-19 en las obras, se recomienda analizar el tema de supervisión, efectos de 
rendimientos en las partidas, y aplicar dicho análisis a otro tipo de obras 
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INSTALACION Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO DE AGUA 
POTABLE Y DESAGUE EN LAS LOCALIDADES DE INGENIO, ANCAL, HUAHUANCA, 
RIMAYCANCHA, SACSACANCHA Y MUCHAC, DISTRITO DE INGENIO - HUANCAYO - 
JUNIN
278173 Por Contrata En ejecución
67988
CREACION DEL PUENTE CANTUTA, DISTRITO DE EL TAMBO, PILCOMAYO - 
PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN 322770 Por Contrata En ejecución
69352
EJECUCION DE LA OBRA: "CREACIÓN DEL PUENTE COMUNEROS ENTRE LA AV. 
DANIEL ALCIDES CARRIÓN Y CA. MAX HONGLER EN LOS DISTRITOS DE 
HUANCAYO - HUAMANCACA CHICO, PROVINCIA DE HUANCAYO Y CHUPACA, 
REGIÓN JUNÍN". 322746 Por Contrata En ejecución
84584
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CA LIMA. CA. MELCHOR GONZALES 
Y CA. ISAAC ALCOCER Y ALEDAÑOS DEL DISTRITO DE QUICHUAY-HUANCAYO-
JUNIN 346548 Por Contrata En ejecución
89347
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL 
EN LAS PISTAS Y VEREDAS DE LA AV ALFONSO UGARTE Y PROLONGACIÓN JR 
VÍCTOR CAMPOS HUALHUAS, DISTRITO DE HUALHUAS PROVINCIA DE 
HUANCAYO DEPARTAMENTO DE JUNÍN 2408269 Por Contrata Paralizada
92184
CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL JR. LORETO, 
SECTOR A DEL AA.HH. LA VICTORIA DISTRITO DE EL TAMBO - PROVINCIA DE 
HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN - II ETAPA 2180833 Adm. Directa En ejecución
95163
CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS -TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE 
PUMABAMBA, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA, PROVINCIA 




MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE RECREACION ACTIVA DEL PARQUE 
PRINCIPAL DEL DISTRITO DE HUANCAN - PROVINCIA DE HUANCAYO - 
DEPARTAMENTO DE JUNIN 2384079 Adm. Directa En ejecución
104909
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,INSTALACION 
DEL SISTEMA DE DESAGUE Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
EN LOS BARRIOS UNION Y PORVENIR DE CHICCHE CAPITAL DEL, DISTRITO DE 
CHICCHE - HUANCAYO - JUNIN
326137 Por Contrata En ejecución
106266
EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO LINEA DE 60 kV ORCOTUNA, PARQUE 
INDUSTRIAL Y CELDAS CONEXAS (N° L-6058) 2411469 Por Contrata En ejecución
108197
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. 
PEÑALOZA, AV. LIMA, CALLE LA BREÑA (TRAMO CALLE LIMA, CALLE REAL) CALLE 
LOS ÁLAMOS (TRAMO AV. PEÑALOZA, ESTADIO) CALLE REAL, JIRÓN CALLAO Y 
PERÍMETRO DEL PARQUE LA BREÑA DISTRITO DE HUACRAPUQUIO - PROVINCIA 
DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN 2442560 Por Contrata En ejecución
108210
CREACION PLANTA PROCESADORA DE PRODUCTOS LACTEOS NUEVA LIBERTAD 
DE PUNTO DEL DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA - PROVINCIA DE 
HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN 2448025 Adm. Directa En ejecución
110027
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL 
EN LA JUNTA VECINAL 07, DEL SECTOR NC DEL, DISTRITO DE EL TAMBO - 
HUANCAYO - JUNIN 373509 Adm. Directa En ejecución
111289
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL COMEDOR UNIVERSITARIO DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU, DISTRITO DE EL TAMBO, 
PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN. 2435038 Por Contrata Paralizada
112072
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES DE LA 
AV. PROCERES TRAMO CANAL CIMIR - AV. PANAMERICANA SUR, DISTRITO DE 
CHILCA - HUANCAYO - JUNIN 387616 Adm. Directa Finalizada
113007
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL PSJE. LAS LOMAS 
TRAMO: AV. PANAMERICANA SUR - JR. LOS ÁNGELES DEL DISTRITO DE CHILCA - 
PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN 2414441 Adm. Directa En ejecución
113966
CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA AV. 
EVITAMIENTO, TRAMO: AV. HUANCAVELICA TERMINAL TERRESTRE HUANCAYO , 
DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO JUNIN 348775 Por Contrata En ejecución
115184
MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS, TRATAMIENTO 
PAISAJISTICO Y ORNATOS DE INGRESO Y SALIDA DE LA CIUDAD DE SICAYA, DEL 
DISTRITO DE SICAYA- HUANCAYO - JUNÍN 313661 Por Contrata En ejecución
115778
CREACION DE LOSA DE RECREACIÓN MULTIUSOS EN EL SUB SECTOR SC 11 
DISTRITO DE CHILCA - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN 2452577 Por Contrata Finalizada
116409
CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA JUNTA DE 
COMPRADORES INGENIERIA, DISTRITO DE EL TAMBO - PROVINCIA DE 
HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN 2372958 Adm. Directa Finalizada
118262
Mejoramiento de Redes de Media Tensión y Baja Tensión de los Alimentadores 
A4301 S.E. Huayucachi y A4332 S.E. Chongos Alto U.N. Huancayo 2433405 Por Contrata En ejecución
123443
MEJORAMIENTO DE VEREDAS DE LA AV. DANIEL TURIN, TRAMO CARRETERA 
CENTRAL - PLAZA PRINCIPAL DEL, DISTRITO DE SANO - HUANCAYO - JUNIN 358718 Adm. Directa En ejecución
123512
REMODELACION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO 
Y MOBILIARIO DE LABORATORIO; EN EL(LA) LABORATORIOS (LAB. BIOLOGÍA, 
LAB. INFORMÁTICA, LAB. FÍSICA Y LAB. PSICOPEDAGÓGICO), LOSAS DEPORTIVAS 
Y BIBLIOTECA ESPECIALIZADA DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ, DISTRITO DE EL TAMBO, 
PROVINCIA DE HUANCAYO DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA HUANCAYO, 
DEPARTAMENTO JUNIN 2484669 Por Contrata Finalizada
123636
MEJORAMIENTO DEL ESTADIO LA BREÑA, DISTRITO DE HUACRAPUQUIO - 
PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN 2476282 Adm. Directa Finalizada
124076
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE PROLONGACION URUGUAY, 
PROLONGACION ABANCAY, PASAJE MAGISTERIAL Y PASAJE JOSE CARLOS 
MARIATEGUI DEL SECTOR CC, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE 
HUANCAYO - JUNIN 251567 Adm. Directa En ejecución





CONSTRUCCION DE CAPTACIÓN SUPERFICIAL DE AGUA; EN EL(LA) 04 UNIDADES 
PRODUCTORAS DE LOS SISTEMAS DE RIEGO SIMON BOLIVAR, MIRAFLORES, 
ANEXO MIRAFLORES Y LA PUNTA; DISTRITO DE SAPALLANGA, PROVINCIA 
HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN 2452891 Adm. Directa Finalizada
124482
INSTALACION DEL SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES EN LA 
URBANIZACION SANTA BEATRIZ Y ENTORNO AL PARQUE IDENTIDAD WANKA , 
DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN. 292678 Adm. Directa En ejecución
124636
MEJORAMIENTO DEL PUENTE VEHICULAR EN EL JIRON LIMA DEL BARRIO SANTA 
CRUZ HACIA EL BARRIO UNUIMARCA, DISTRITO DE QUILCAS - HUANCAYO - 
JUNIN 385720 Adm. Directa En ejecución
124637
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL 
DEL JR. LIMA TRAMO AV. LOS ANDES - MALECON ANYA, DISTRITO DE QUILCAS - 
PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN 2479302 Adm. Directa En ejecución
124916
MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV. LEONCIO PRADO TRAMO AV. LAS AMÉRICAS - 
RIÓ CUNAS DEL DISTRITO DE PILCOMAYO - HUANCAYO - JUNIN 215255 Por Contrata En ejecución
124977
RENOVACIÓN DE PAVIMENTO; CONSTRUCCIÓN DE CUNETA, BADÉN Y SEÑALES 
DE TRÁFICO; EN EL(LA) VÍAS LOCALES DEL SECTOR ESTE DEL BARRIO SANTA 
BÁRBARA DISTRITO DE SICAYA, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN 2491594 Por Contrata En ejecución
126074
CREACION DE LOSA DEPORTIVA BARRIO LA BREÑA DEL DISTRITO DE 
HUACRAPUQUIO - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN 2442321 Por Contrata Finalizada
126482
CONTRATACION PARA LA EJECUCION DE OBRA CONSTRUCCION DE LINEA DE 
ADUCCION S.A. EN LA LOCALIDAD DE AZAPAMPA, DISTRITO DE CHILCA, 
PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN 2485297 Adm. Directa Finalizada
127053
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL R120134, TRAMO: EMP. PE-3S - EMP. 
R120129 EN EL DISTRITO DE HUACRAPUQUIO - PROVINCIA DE HUANCAYO - 
DEPARTAMENTO DE JUNIN 2460805 Adm. Directa Finalizada
127664
CONSTRUCCION, REHABILITACION DEL CAMINO: TRAMO CALLE REAL (BARRIO 
CASTILLA) AL PARAJE TIRANA PAMPA, EN EL C.P. LA PUNTA, DISTRITO DE 
SAPALLANGA, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN 275102 Adm. Directa En ejecución
128212
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CON CODIGO DE RUTA JU1035 Y 
JU1034, TRAMO: EMP. PE-3S (SECTOR HUAMANMARCA) - EMP. PE-3S (SECTOR 
HUAYUCACHI), DISTRITO DE HUAYUCACHI - PROVINCIA DE HUANCAYO - 
DEPARTAMENTO DE JUNIN 2237927 Adm. Directa En ejecución
129584
MEJORAMIENTO VIAL DE LOS JRS. LOS LIRIOS, ORQUIDEAS, GLADIOLOS, 2 DE 
AGOSTO, JOSE SANTOS CHOCANO, GARDENIAS, M. PRADA, MALVINAS, ALHELI, 
JAZMINES, LAS CAMELIAS, LOS HERALDOS Y PASIONARIAS, DISTRITO DE EL 
TAMBO, HUANCAYO, JUNIN, OCTAVA ETAPA. 85869 Por Contrata Finalizada
129587
MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. ABRAHAN VALDELOMAR JR. JOSE MARIA EGUREN 
PJE. CARLOS ESPINOZA PJE. JORGE BASADRE DE LA URBANIZACION GONSALES, 
DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN. (JR. ABRAHAN VALDELOMAR) 
TERCERA ETAPA. 172531 Por Contrata Finalizada
129588
MEJORAMIENTO VIAL DE LOS JIRONES LOS BRILLANTES AGUA MARINA Y LAS 
TURQUESAS DE LA URBANIZACION COVICA, DISTRITO DE EL TAMBO - 
HUANCAYO - JUNIN - TERCERA ETAPA 176669 Por Contrata Finalizada
130024
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE 950 SANTA ROSA - 
HUANCAN DISTRITO DE HUANCAN, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO 
JUNIN 2481990 Adm. Directa Finalizada
130056
CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO; EN EL(LA) EN EL BARRIO SANTA ROSA 
DISTRITO DE HUANCAN, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN 2473116 Adm. Directa Finalizada
130722
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, VEREDA, AREA VERDE Y MURO DE 
CONTENCION; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) BARRIO MIRAFLORES 
(SECTOR I), DISTRITO DE PILCOMAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO 
JUNIN 2492245 Por Contrata Finalizada
130778
INSTALACION DEL SERVICIO DE ELECTRICIDAD A 12 LOCALIDADES, DISTRITO DE 
PARIAHUANCA - HUANCAYO - JUNIN 303431 Por Contrata En ejecución
131267
REHABILITACION DEL SISTEMA DE RIEGO POTACA CHICCHE EN EL DISTRITO DE 
CHICCHE PROVINCIA DE HUANCAYO DEPARTAMENTO DE JUNIN 0 Adm. Directa Finalizada
131320
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS BARRIOS DEL AREA URBANA, 
DISTRITO DE PUCARA - HUANCAYO - JUNIN 336052 Por Contrata En ejecución
131327
CONSTRUCCION DE CALZADA, SEÑALES DE TRÁFICO, SARDINEL Y CUNETA; 
ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) JR. MARISCAL CACERES TRAMO: DANIEL 
TURIN..AV TUPAC AMARU, DISTRITO DE SAÑO, PROVINCIA HUANCAYO, 
DEPARTAMENTO JUNIN 2493094 Por Contrata En ejecución
131579
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
SANITARIO DE LA AV. PROCERES TRAMO CANAL CIMIR - AV. PANAMERICANA 
SUR, DISTRITO DE CHILCA - HUANCAYO - JUNIN
387617 Adm. Directa En ejecución
131648
CONSTRUCCION DE NICHO; EN EL(LA) CEMENTERIO GENERAL DISTRITO DE 
SAÑO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN 2489393 Adm. Directa Finalizada
131718
REPARACION DE VIAS VECINALES; EN EL(LA) SUPERFICIE DE RODADURA EN LA 
LOCALIDAD PILCOMAYO, DISTRITO DE PILCOMAYO, PROVINCIA HUANCAYO, 
DEPARTAMENTO JUNIN 2494280 Adm. Directa En ejecución
131725
MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. LIBERTAD TRAMO: JR. AGUIRRE MORALES - AV. LA 
MARINA DEL, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN 376255 Adm. Directa Finalizada
131831
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE 
SANTIAGO DE LAMPA DEL DISTRITO DE PARIAHUANCA - PROVINCIA DE 
HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN 2452982 Adm. Directa Finalizada
132018
CONSTRUCCION DE POZO; EN EL(LA) SISTEMA DE CAPTACION DE AGUAS 
SUBTERRANEAS DEL BARRIO VILLA MANTARO DISTRITO DE PILCOMAYO, 
PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN 2471789 Adm. Directa Finalizada
132074
CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE USOS MULTIPLES; EN EL(LA) CONSTRUCCION 
DEL SEGUNDO NIVEL DE LA CASA COMUNAL DEL BARRIO MANTARO, DISTRITO 
DE HUANCAN, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN DISTRITO 





MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. JUNIN, TRAMO JR. BOLOGNESI - AV. LA MARINA, 
DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN - II ETAPA: TRAMO: AV. 
MARIATEGUI - AV. LA MARINA Y PASAJE PARIONA 57751 Adm. Directa Finalizada
132319
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) AV. MALECON, PSJE. 
EMERSON NOLASCO Y PSJE. HUSCAR EN LA LOCALIDAD VIQUES, DISTRITO DE 
VIQUES, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN 2495322 Adm. Directa En ejecución
132325
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) JR. ANDRES TOMY 
TRAMO: JR. ALFONSO UGARTE Y CALLE REAL EN LA LOCALIDAD VIQUES, 
DISTRITO DE VIQUES, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN 2493992 Adm. Directa En ejecución
132845
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE 
HUACHICNA PATA DEL DISTRITO DE PARIAHUANCA - PROVINCIA DE HUANCAYO - 
DEPARTAMENTO DE JUNIN 2452868 Adm. Directa Finalizada
133814
REMODELACION DE SUPERFICIE DE RODADURA; EN EL(LA) JR. TACNA, TRAMO: 
AV. 13 DE NOVIEMBRE - JR. SANTA ROSA SECTOR NC-07 DISTRITO DE EL TAMBO, 
PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN 2443429 Adm. Directa Finalizada
134296
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) LOCALIDAD 
HUANCAN, DISTRITO DE HUANCAN, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO 
JUNIN 2488920 Adm. Directa Finalizada
134558
MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION 
DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO DE SOCOS, DISTRITO DE 
CHUPURO - HUANCAYO - JUNIN
354834 Por Contrata En ejecución
134718
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE YANABAMBA, 
DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA - HUANCAYO - JUNIN
209669 Por Contrata En ejecución
134862
Obra IOARR N° 2488177 - Componente 01: REMODELACION, REHABILITACION 
DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS JUZGADOS DE PAZ LETRADO DE HUANCAYO, 
DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNIN. 0 Por Contrata En ejecución
135008
SALDO DE OBRA "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACION 
DE LOS SERVICIOS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y LETRINAS EN LOS 
BARRIOS DE HUARISCA, LA LIBERTAD ALTA Y BARRIO CENTRO, DISTRITO DE 
HUACRAPUQUIO - HUANCAYO - JUNIN" 319188 Por Contrata En ejecución
135254
AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL DEL BARRIO 
QUILLISPATA, DISTRITO DE HUAYUCACHI - HUANCAYO - JUNIN 294202 Por Contrata En ejecución
135572
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. LOS ALAMOS 
Y PSJE. LOS CIPRECES TRAMO: AV. MANCHEGO MUÑOZ - PROL. TRUJILLO, 
DISTRITO DE EL TAMBO - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE 
JUNIN 2462687 Adm. Directa Finalizada
136275
MEJORAMIENTO VIAL DE PROLONGACION BOLOGNESI TRAMO AV. 
EVITAMIENTO-JR.LAS ISLAS, BAHIAS Y PSJE LAS DUNAS TRAMO AV. LAS COLINAS -
JR. PEDRO GALVEZ, PSJE LAS FLORES, BELLAVISTA, LEONCIO PRADO Y VELASCO 
EN PIO PATA, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN - III ETAPA: 
PROLONGACION BOLOGNESI TRAMO: AV. EVITAMIENTO - JR. LAS BAHIAS, PSJE. 
VELASCO, PSJE. BELLVISTA Y LEONCIO PRADO 117067 Adm. Directa Finalizada
136277
AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA 
PROLONGACION DEL JR. FRANCISCO BOLOGNESI, ASOCIACION LA MEJORADA 
URBANIZACION PIO PATA, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN 297422 Adm. Directa Finalizada
136278
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICUALR 
EN EL JR. TACNA TRAMO: AV. MARIATEGUI - JR. HUAYTAPALLANA DEL, DISTRITO 
DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN - II ETAPA: JR. TACNA - TRAMO: JR. AGUIRRE 
MORALES - JR. HUAYTAPALLANA 380421 Adm. Directa Finalizada
136584
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO DE LA CADENA 
PRODUCTIVA DE OVINO EN EL CENTRO POBLADO DE LLACSAPIRCA DEL 
DISTRITO DE PARIAHUANCA - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE 
JUNIN 2451097 Adm. Directa Paralizada
136588
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL ESTADIO DE LA 
LOCALIDAD DE CABRACANCHA DEL DISTRITO DE PARIAHUANCA - PROVINCIA DE 
HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN 2391981 Adm. Directa En ejecución
136812
AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL 
DE LA LA AV. ANDRES AVELINO CACERES DEL BARRIO CENTRO UNION, DISTRITO 
DE CHUPURO - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN 2490524 Adm. Directa Finalizada
136869
ADQUISICION DE TUBERIA; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO 
CENTRO EN EL PARAJE PATARCOCHA, DISTRITO DE PILCOMAYO, PROVINCIA 
HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN 2482680 Adm. Directa Finalizada
137566
CONSTRUCCION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE; 
RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION Y RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) 
JR. REVOLUCION, JR. 9 DE DICIEMBRE, PSJE. FRANCISCO SOLANO, PSJE. SANTA 
ANA Y PSJE. SAN JUAN DISTRITO DE PILCOMAYO, PROVINCIA HUANCAYO, 
DEPARTAMENTO JUNIN 2499672 Adm. Directa Finalizada
137815
CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL CAMINO VECINAL 
TRAMO: ANTARPA GRANDE-LUCHUPATA DEL CENTRO POBLADO SAN BALBIN- 
DISTRITO DE PARIAHUANCA - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE 
JUNIN 2499242 Adm. Directa En ejecución
137893
CONSTRUCCION DE TRIAJE ; EN EL(LA) CENTRO DE SALUD I-3, EXCLUSIVO PARA 
ENFRENTAR LA PANDEMIA POR COVID-19 EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE 
HUAYUCACHI, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN 2488350 Adm. Directa Finalizada
137947
REPARACION DE CENTRO DE SALUD; EN LA LOCALIDAD CEDRUYO, DISTRITO DE 
PARIAHUANCA, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN 2499937 Adm. Directa Paralizada
138705
CONSTRUCCION DE NICHO Y CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) CEMENTERIO DEL 
BARRIO MANYA PARA FALLECIDOS EN LA PANDEMIA POR COVID-19 DISTRITO DE 
HUAYUCACHI, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN 2488351 Adm. Directa Finalizada
139051
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL HUANCAMAYO 
CENTRO POBLADO HUANCAMAYO, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE 
ACOBAMBA, HUANCAYO, JUNIN - SALDO DE OBRA 224441 Adm. Directa En ejecución
139237
CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA AV. LEONCIO 
PRADO TRAMO: JR. 9 DE OCTUBRE - RIO MANTARO, DISTRITO DE CHILCA - 
PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN 2452892 Adm. Directa En ejecución
139479
MEJORAMIENTO DE LA I.E. MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE EL TAMBO - 





MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. LIBERTAD TRAMO: JR. AGUIRRE MORALES - AV. LA 
MARINA DEL DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN. 376255 Adm. Directa Finalizada
139729
MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. SALCANTAY, PJE. HUANSAN, JR. WARI, JR. NARDA, 
PJE. MINORUZ, JR. MISTI, JR. AUSANGATE, JR. VILCANOTA DE LA URBANIZACIÓN 
SANTA BARBARA, ANEXO DE INCHO DEL, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - 
JUNIN - QUINTA ETAPA: JR. CHAVIN TRAMO: JR. ROSEMBERG - JR. HUASCAR 372714 Adm. Directa Finalizada
140386
REPARACION DE ESTRUCTURA DE PROTECCION; EN EL(LA) PUENTE 
MAYOPAMPA DEL ANEXO DE PANTY DISTRITO DE PARIAHUANCA, PROVINCIA 
HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN 2500193 Adm. Directa En ejecución
140589
CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA AV. LEONCIO 
PRADO (TRAMO AV.HUANCAVELICA-JR.09 DE OCTUBRE), JR.09 DE OCTUBRE 
(TRAMO AV.L.PRADO-RIO CHILCA), JR.HUALLAGA (TRAMO AV.L. PRADO-RIO 
CHILCA) Y PSJE.HUALLAGA (TRAMO JR.HUALLAGA-PSJE.10 DE NOVIEMBRE), 
DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN 348696 Adm. Directa En ejecución
140756
AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO MIRAFLORES 
ALTO, DISTRITO DE PILCOMAYO - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO 
DE JUNIN 2471285 Por Contrata En ejecución
140767
MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. SALCANTAY, PJE. HUANSAN, JR. WARI, JR. NARDA, 
PJE. MINORUZ, JR. MISTI, JR. AUSANGATE, JR. VILCANOTA DE LA URBANIZACION 
SANTA BARBARA, ANEXO DE INCHO DEL DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - 
JUNIN: SEXTA ETAPA - JIRON MISTI, TRAMO: JR. WARI - PSJ. SALCANTAY. 372714 Adm. Directa Finalizada
140947
MEJORAMIENTO DE CAPTACION TIPO MANANTIAL EN LA LOCALIDAD DE 
DISTRITO DE CULLHUAS - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE 
JUNIN 2492557 Adm. Directa En ejecución
141734
SALDO DE OBRA -MEJORAMIENTO DEL PARQUE CIRO ALEGRIA DEL DISTRITO DE 
EL TAMBO - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN - I ETAPA 
COMPONENTE RECREATIVO. 383748 Adm. Directa Paralizada
142355
MEJORAMIENTO VIAL DEL PSJE. LAS GARDENIAS DEL AA. HH. JUAN PARRA DEL 
RIEGO, DISTRITO DE EL TAMBO - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO 
DE JUNIN. 2370801 Adm. Directa En ejecución
142356
CONSTRUCCION DE RESERVORIO Y CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) DE AGUA 
POTABLE EN EL ESTADIO DE HUANCAN DISTRITO DE HUANCAN, PROVINCIA 
HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN 2494698 Adm. Directa En ejecución
142358
CONSTRUCCION DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL(LA) IE 360 TAYTA 
NIÑO - HUAYUCACHI DISTRITO DE HUAYUCACHI, PROVINCIA HUANCAYO, 
DEPARTAMENTO JUNIN 2505216 Adm. Directa Finalizada
142359
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) JR. SAN MARTIN, 
DISTRITO DE HUAYUCACHI, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN 2508502 Adm. Directa En ejecución
142360
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) 623.00 METROS DEL 
JR. JUNIN DEL DISTRITO DE HUAYUCACHI, PROVINCIA HUANCAYO, 
DEPARTAMENTO JUNIN 2508502 Adm. Directa En ejecución
142858
MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. MANUEL ALONSO, TRAMO AV. MARISCAL 
CASTILLA - JR. TACNA - DISTRITO DE EL TAMBO - PROVINCIA DE HUANCAYO - 
DEPARTAMENTO DE JUNIN: (TRAMO 1: AV. HUANCAVELICA - JR. JUNIN; TRAMO 
2: JR. AREQUIPA - AV. MARISCAL CASTILLA.) 55538 Adm. Directa Finalizada
143671
CREACION DE 02 PONTONES EN EL BARRIO LOS BOSQUES - PARAJE TALACA, 
COMUNIDAD CAMPESINA DE AZAPAMPA DISTRITO DE CHILCA - PROVINCIA DE 
HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN 2471525 Adm. Directa En ejecución
143864
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y 
VEHICULAR DEL JR. AUGUSTO B. LEGUIA TRAMO: JR. JOSE SANTOS CHOCANO- 
AV. PROCERES Y PASAJE GUERREROS TRAMO: JR. AUGUSTO B. LEGUIA-FIN DEL 
PASAJE GUERREROS DISTRITO DE CHILCA - PROVINCIA DE HUANCAYO - 
DEPARTAMENTO DE JUNIN 2470975 Adm. Directa En ejecución
143865
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JR. JOSE 
SANTOS CHOCANO TRAMO: AV. PANAMERICANA SUR - JR. NICOLAS DE PIEROLA 
DISTRITO DE CHILCA - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN 2471780 Adm. Directa En ejecución
143866
CONSTRUCCION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y 
CONEXION DOMICILIARIA DE ALCANTARILLADO; EN EL(LA) JR. BOLIVAR TRAMO: 
AV. MARISCAL CACERES - JR. JUNIN DISTRITO DE HUAYUCACHI, PROVINCIA 
HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN 2511442 Adm. Directa Finalizada
144538
CONSTRUCCION DE COLECTOR SECUNDARIO; EN EL(LA) SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO BARRIOS: PORVENIR, UNION, AUQUIMARCA, CAJAS SUR, 
CAJAS NORTE, PROGRESO, ALATA,SAN SEBASTIAN, MANTARO DISTRITO DE 
HUANCAN, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN 2513818 Adm. Directa En ejecución
144659
CREACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LAS 
URBANIZACIONES EL TRÉBOL, CORONA DEL FRAILE Y PLANICIE DEL FRAILE DEL 
SUB SECTOR 21 CHORRILLO DEL DISTRITO DE HUANCAYO - PROVINCIA DE 
HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN 2426720 Por Contrata En ejecución
144685
INSTALACION DEL SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES EN LA 
URBANIZACION SANTA BEATRIZ Y ENTORNO AL PARQUE IDENTIDAD WANKA , 
DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN. 292678 Por Contrata En ejecución
144855
CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA AV. 
EVITAMIENTO, TRAMO: AV. HUANCAVELICA TERMINAL TERRESTRE HUANCAYO , 
DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO JUNIN 348775 Adm. Directa En ejecución
144871
MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS, TRATAMIENTO 
PAISAJISTICO Y ORNATOS DE INGRESO Y SALIDA DE LA CIUDAD DE SICAYA, DEL 
DISTRITO DE SICAYA- HUANCAYO - JUNÍN 313661 Adm. Directa En ejecución
145954
MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. SALCANTAY, PJE. HUANSAN, JR. WARI, JR. NARDA, 
PJE. MINORUZ, JR, MISTI, JR. AUSANGATE, JR. VILCANOTA DE LA URBANIZACIÓN 
SANTA BARBARA, ANEXO DE INCHO DEL DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - 
JUNÍN - VII ETAPA: JIRON SALCANTAY TRAMO: AV. JOSÉ CARLOS MARIATEGUI - 
JR. MISTI, JR. MISTI TRAMO: JR. SALCANTAY - CALLE SANTA ROSA 372714 Adm. Directa En ejecución
146029
MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. AGUIRRE MORALES, TRAMO: AV. FERROCARRIL - 
AV. MARISCAL DEL DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNÍN, II ETAPA 
TRAMO: AV. MARISCAL CASTILLA - JR. TAHUANTINSUYO Y TRAMO JR. ANDRES 












MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA 
CARRETERA VECINAL TRAMO ACOLLA - TIWINZA - CENTRO ARQUEOLÓGICO DE 
TUNANMARCA Y MARCO - TUNANMARCA, PROVINCIA DE JAUJA - JUNIN. 373280 Por Contrata En ejecución
84896
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL JU-103 TRAMO: EMP. PE-
22 A PALCA - TAPO - ANTACUCHO - RICRAN - ABRA CAYAN - YAULI - PACAN - 
EMP. PE-3S A JAUJA - REGION JUNIN 365930 Por Contrata En ejecución
86066
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE 
JAUJA, PROVINCIA DE JAUJA - JUNIN 292656 Por Contrata Finalizada
90758
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE MUQUIYAUYO - JAUJA -
JUNIN
318376 Por Contrata Paralizada
98803
RENOVACION DE CERCO PERIMETRICO Y CONTROL DE ACCESO; EN EL(LA) 
ESTADIO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHUQUISHUARI DISTRITO DE 
ACOLLA, PROVINCIA JAUJA, DEPARTAMENTO JUNIN 2432936 Por Contrata Finalizada
98822
CREACION DE PUENTE CARROZABLE EN EL SECTOR DE SHAJAMAYO LOCALIDAD 
MONOBAMBA - DISTRITO DE MONOBAMBA - PROVINCIA DE JAUJA - 
DEPARTAMENTO DE JUNIN 2424144 Por Contrata En ejecución
103577
MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL JR. UNION Y JR. ESCOLAR Y ALEDAÑOS DE 
LA LOCALIDAD DE HUANCANI, DISTRITO DE LEONOR ORDONEZ - JAUJA - JUNIN 341529 Por Contrata Finalizada
103609
MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA AUGUSTO MATEO CUEVA TRAMOS AV. 
AVIACIÓN - AV. EVITAMIENTO DEL BARRIO CORMIS, DISTRITO DE JAUJA, 
PROVINCIA DE JAUJA - JUNIN 309042 Por Contrata Finalizada
103611
MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO, VEREDAS DE LA AV. HEROES DE LA BREÑA EN 
LA LOCALIDAD DE JAUJA, PROVINCIA DE JAUJA - JUNIN 126805 Por Contrata En ejecución
104924
REMODELACION DE BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS; EN EL(LA) INGRESO A LA 
PLAZA EN LA LOCALIDAD EL ROSARIO, DISTRITO DE CURICACA, PROVINCIA 
JAUJA, DEPARTAMENTO JUNIN 2443556 Adm. Directa Finalizada
107230
REPARACION DE CERCO PERIMETRICO, SERVICIOS HIGIENICOS YO VESTIDORES Y 
AMBIENTE U OFICINA ADMINISTRATIVA; EN EL(LA) ESTADIO MUNICIPAL EN LA 
LOCALIDAD MASMA, DISTRITO DE MASMA, PROVINCIA JAUJA, DEPARTAMENTO 
JUNIN 2449486 Adm. Directa Finalizada
107233
CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS YO VESTIDORES; REMODELACION 
DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) MULITUSOS DEL GOBIERNO LOCAL DEL 
DISTRITO DE MONOBAMBA, PROVINCIA JAUJA, DEPARTAMENTO JUNIN 2449511 Adm. Directa Finalizada
108586
MEJORAMIENTO VIAL CALLE FERROCARRIL TRAMO JR. 28 DE JULIO - COLEGIO 
ALIPIO PONCE, DISTRITO DE SAN LORENZO - JAUJA - JUNIN 343208 Adm. Directa En ejecución
109997
REPARACION DE PUERTAS DE METAL Y BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS; 
RENOVACION DE SISTEMAS DE APLICACION DE PINTURA Y COBERTURA; EN 
EL(LA) SERVICIO HIGIENICO DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PANCAN-
PROVINCIA DE JAUJA-DEPARTAMENTO DE JUNIN DISTRITO DE 2454889 Adm. Directa Finalizada
110061
CREACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLATAFORMA PARA INSTALACION DE 
MODULOS PREFABRICADOS AULAS DE LA I.E 30470 GERD WAINER RICRAN DEL 
DISTRITO DE RICRAN - PROVINCIA DE JAUJA - DEPARTAMENTO DE JUNIN 2452105 Adm. Directa En ejecución
111402
CREACION DEL COMEDOR ESTUDIANTIL EN LA I.E N° 30505 BUENAVENTURA 
MENDOZA, DISTRITO DE HUARIPAMPA - PROVINCIA DE JAUJA - DEPARTAMENTO 
DE JUNIN 2446833 Adm. Directa En ejecución
112635
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) EESS YANAMARCA - 
ACOLLA EN LA LOCALIDAD YANAMARCA, DISTRITO DE ACOLLA, PROVINCIA 
JAUJA - JUNIN 2450746 Por Contrata Finalizada
112643
RENOVACION DE BAÑO O SERVICIO SANITARIO; EN EL (LA) ESTADIO DEL TERCER 
CUARTEL, DISTRITO DE ACOLLA, PROVINCIA DE JAUJA - JUNIN 2455635 Por Contrata Finalizada
112645
MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO EL TINGO, 
DISTRITO DE ACOLLA, PROVINCIA DE JAUJA - JUNIN 2451659 Por Contrata Finalizada
113572
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y ASIENTOS; EN EL(LA) LOSA 
DEPORTIVA DEL BARRIO MIRAFLORES, DISTRITO DE SAN LORENZO, PROVINCIA 
JAUJA, DEPARTAMENTO JUNIN 2441918 Adm. Directa En ejecución
114598
MEJORAMIENTO DE LA AV. HATUN XAUXA - RICARDO PALMA EN JAUJA 
METROPOLITANA, PROVINCIA DE JAUJA - JUNIN - SALDO DE OBRA 214450 Adm. Directa Finalizada





CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS YO VESTIDORES; REMODELACION 
DE AREA VERDE; EN EL(LA) CEMENTERIO GENERAL DISTRITO DE PANCAN, 
PROVINCIA JAUJA, DEPARTAMENTO JUNIN 2465801 Adm. Directa Finalizada
115724
CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. CAMINOS DEL INCA (TRAMO: CALLE 
SEVEDO QUINTO-PROGRESIVA 812.94), CA. ISAIAS GRANDEZ (TRAMO: AV. 
CAMINOS DEL INCA- PROGRESIVA 471.81) DISTRITO DE SAN LORENZO - 
PROVINCIA DE JAUJA - DEPARTAMENTO DE JUNIN 2435871 Por Contrata En ejecución
116007
CREACION DEL LOCAL COMUNAL MULTIUSOS DEL BARRIO DIAMANTES DEL 
ANEXO DE CHOCON DEL DISTRITO DE ACOLLA - PROVINCIA DE JAUJA - 
DEPARTAMENTO DE JUNIN 2459076 Por Contrata Finalizada
116048
MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS RURALES, ACCESO Y CALLES DEL DISTRITO 
DE CANCHAYLLO, JAUJA - JUNIN 0 Adm. Directa Finalizada
117855
CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACION DE AULA PSICOMOTRIZ EN LA I.E. N° 352 
DEL DISTRITO DE CANCHAYLLO, PROVINCIA DE JAUJA, REGIÓN JUNIN 0 Adm. Directa Finalizada
118200
CONSTRUCCIÓN DE PONTÓN EN EL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR 
PEATONAL Y DE ACCESO EN LA LOCALIDAD DE PICHJAPUQUIO, DISTRITO DE 
PACA - PROVINCIA DE JAUJA - DEPARTAMENTO DE JUNÍN 2459555 Adm. Directa En ejecución
118252
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL 
DISTRITO DE LLOCLLAPAMPA 0 Adm. Directa En ejecución
118352
CREACION DEL SERVICIO DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS EN EL CENTRO 
POBLADO DE CHICCHE - DISTRITO DE APATA - PROVINCIA DE JAUJA - REGION 
JUNIN 2397633 Adm. Directa Finalizada
118456
RENOVACION DE KITS DE VALVULAS; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN 
LA LOCALIDAD QUERO, DISTRITO DE MOLINOS, PROVINCIA JAUJA, 
DEPARTAMENTO JUNIN 0 Por Contrata Finalizada
118563
MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO PAISAJISTICO DE LA LAGUNA DE POZO UCLLO 
DEL DISTRITO DE SAN LORENZO - PROVINCIA DE JAUJA - DEPARTAMENTO DE 
JUNIN 2410051 Adm. Directa Finalizada
118651
REPARACION DE ARCOS; EN EL(LA) ARCO PRINCIPAL DE LA PLAZA LA LIBERTAD 
DISTRITO DE JAUJA, PROVINCIA JAUJA, DEPARTAMENTO JUNIN 2439957 Por Contrata Finalizada
118852
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA TROCHA CARROZABLE TRAMO DESEADA - 
CUMBRE DESEADA DEL CC.PP. CHACAYBAMBA DEL DISTRITO DE MONOBAMBA - 
PROVINCIA DE JAUJA - DEPARTAMENTO DE JUNIN 2465212 Adm. Directa Paralizada
120426
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA PORTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS 
LOCALIDADES CUARTEL N° 01, CUARTEL N° 02 Y BARRIO CENTRO, DISTRITO DE 
POMACANCHA - JAUJA - JUNIN.
339600 Por Contrata En ejecución
121223
CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS LACTEOS EN 
LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO, DISTRITO DE SAN LORENZO - PROVINCIA DE 
JAUJA - DEPARTAMENTO DE JUNIN 2478216 Adm. Directa Finalizada
122552
"MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL EN EL CENTRO POBLADO YURACANCHA 




CREACION DEL SERVICIO DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSOS EN EL CENTRO 
POBLADO DE ACAYA - DISTRITO DE CURICACA - PROVINCIA DE JAUJA - REGION 
JUNIN 2397675 Adm. Directa Finalizada
122769
RENOVACION DE SEÑALES DE TRAFICO; EN EL(LA) PUENTE HUARANCAYO, 
PUENTE RICARDO PALMA Y LA INTERSECCION DEL JR. AYACUCHO Y JR. SUCRE 
DISTRITO DE JAUJA, PROVINCIA JAUJA, DEPARTAMENTO JUNIN 2470114 Adm. Directa Finalizada
123075
REPARACION DE CENTRO CIVICO; EN EL(LA) DEL CENTRO POBLADO DE 
CHACAYBAMBA DISTRITO DE MONOBAMBA, PROVINCIA JAUJA, 
DEPARTAMENTO JUNIN 2474086 Por Contrata Finalizada
123639
REPARACION DE ESPACIO DE CIRCULACION INTERIOR ; EN EL(LA) IE 31555 
ERNESTO BONILLA DEL VALLE - JAUJA DISTRITO DE JAUJA, PROVINCIA JAUJA, 
DEPARTAMENTO JUNIN 2481612 Por Contrata Finalizada
124360
CONSTRUCCION DE CAPTACIÓN SUPERFICIAL DE AGUA; EN EL(LA) 02 UNIDADES 
PRODUCTORAS DE LOS SISTEMA DE RIEGO MOLINOS Y FUNDO MEDIA NOCHE; 
DISTRITO DE MOLINOS, PROVINCIA JAUJA, DEPARTAMENTO JUNIN 2471227 Adm. Directa En ejecución
125063
MEJORAMIENTO VIAL DEL CENTRO URBANO DE MASMA, CALLE ESMERALDA 
TRAMO CALLE 1 MARIATEGUI, CALLE VICTORIA, TRAMO, PROGRESO ESTADIO, 
CALLE LIBERTAD, TRAMO, ESMERALDA -CALLE 2, CALLE BOLOGNESI TRAMO, 
ESMERALDA - PROGRESO, CALLE JOSE CARLOS MARIATEGUI, TRAMO, ESMER, 
DISTRITO DE MASMA JAUJA JUNIN 342014 Por Contrata En ejecución
126703
MEJORAMIENTO DEL LOCAL MULTIUSO DEL BARRIO BOLIVAR, DISTRITO DE 
MASMA - PROVINCIA DE JAUJA - DEPARTAMENTO DE JUNIN 2408021 Adm. Directa Finalizada
126705
MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE CRIANZA DEL CUY EN LA 
COMUNIDAD DE JOSE DE SAN MARTIN (CUARTEL 3RO) DEL DISTRITO DE MASMA 













MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE EN LA COMUNIDAD CAMPESINA 
DE MARISCAL CACERES DEL DISTRITO DE MASMA - PROVINCIA DE JAUJA - 
DEPARTAMENTO DE JUNIN 2447139 Adm. Directa Finalizada
127061
RENOVACION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL; EN EL(LA) ZONA URBANA DE LA 
LOCALIDAD DE ACOLLA, DISTRITO DE ACOLLA, PROVINCIA JAUJA, 
DEPARTAMENTO JUNIN 2472468 Adm. Directa Finalizada
127527
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMUNALES EN EL C.P. PACCHA DEL 
DISTRITO DE PACCHA - PROVINCIA DE JAUJA - DEPARTAMENTO DE JUNIN 2479179 Adm. Directa En ejecución
127529
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMUNALES EN EL C.P. PACCHA CHICO 
DISTRITO DE PACCHA - PROVINCIA DE JAUJA - DEPARTAMENTO DE JUNIN 2479584 Adm. Directa En ejecución
128516
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS ZONAS 
DE CRUZ PAMPA SHAUSHINA Y UCLUPATA, DISTRITO DE CURICACA - PROVINCIA 
DE JAUJA - DEPARTAMENTO DE JUNIN
336021 Por Contrata En ejecución
129428
MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEL ANEXO DE ÑUÑUNHUAYO DISTRITO DE 
MASMA CHICCHE - PROVINCIA DE JAUJA - DEPARTAMENTO DE JUNIN 2452587 Adm. Directa Finalizada
129783
RENOVACION DE ALCANTARILLA; EN EL(LA) SISTEMA VIAL EN LAS 
ALCANTARILLAS DISTRITO DE MUQUI, PROVINCIA JAUJA, DEPARTAMENTO 
JUNIN 2495286 Adm. Directa Finalizada
131311
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES DE LA MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE JAUJA EN EL CENTRO CIVICO, DISTRITO DE JAUJA - PROVINCIA 
DE JAUJA - REGIÓN JUNIN - I TRUNCADO 2384095 Adm. Directa Paralizada
131898
MEJORAMIENTO TROCHAS CARROZABLES SECTOR PATOHUACHANA DISTRITO 
DE HUARIPAMPA - PROVINCIA DE JAUJA - DEPARTAMENTO DE JUNIN 2442606 Adm. Directa Finalizada
132345
RENOVACION DE ESTRUCTURA DE LAMINACION; EN EL(LA) EN EL MERCADO 
MODELO DEL DISTRITO DE JAUJA, PROVINCIA JAUJA, DEPARTAMENTO JUNIN 2490260 Adm. Directa En ejecución
134207
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL DEL 
DISTRITO DE HUERTAS - PROVINCIA DE JAUJA - DEPARTAMENTO DE JUNIN 2494987 Adm. Directa En ejecución
136678
CREACION DEL VIVERO FORESTAL DE LA LOCALIDAD DE ACOLLA, DISTRITO DE 
ACOLLA - PROVINCIA DE JAUJA - DEPARTAMENTO DE JUNIN 2467254 Adm. Directa En ejecución
139203
"INSTALACION DEL CERCO PERIMETRICO PARA LOS PANELES SOLARES DE LAS 
INTITUCIONES EDUCATIVAS N° 30001-7 PIÑASCOCHA, N° 30001-9, CONSAC 
N°30001-6 COCHAS DEL DISTRITO DE CANCHAYLLO - JAUJA - JUNIN". 0 Adm. Directa Finalizada
139213
ENCAUSAMIENTO Y DESCOLMATACION DEL RIO JARAMAYO TRAMO PUEBLO 
LIBRE, DEL DISTRITO DE CANCHAYLLO, PROVINCIA DE JAUJA, DEPARTAMENTO 
DE JUNIN 0 Adm. Directa Finalizada
139220
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA 
LOCALIDAD DE HUARIPAMPA, DISTRITO DE HUARIPAMPA - JAUJA - JUNIN 374521 Adm. Directa Finalizada
139272
MEJORAMIENTO VIAL CON PORTADA DE INGRESO A LA LOCALIDAD DE 
CANCHAYLLO, DISTRITO DE CANCHAYLLO, PROVINCIA DE JAUJA, 
DEPARTAMENTO JUNIN 0 Adm. Directa Finalizada
140492
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL ANEXO DE ÑUÑUNHUAYO, 
DISTRITO DE MASMA CHICCHE PROVINCIA DE JAUJA, DEPARTAMENTO DE JUNIN 0 Adm. Directa Finalizada
140634
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CERCO PERIMETRICO DEL 
CEMENTERIO GENERAL DEL DISTRITO DE MASMA CHICCHE-JAUJA-JUNIN 0 Adm. Directa Finalizada
143445
ATENCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA DISTRITO DE LLOCLLAPAMPA, JAUJA, 















CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN LOS 
SECTORES DE MACHASAHUATA Y ELENA HUAYLLO CENTRO POBLADO DE 
YANACANCHA - DISTRITO DE YANACANCHA - PROVINCIA DE CHUPACA - REGIÓN 
JUNIN 2398012 Por Contrata En ejecución
120909
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACIÓN DE 
SERVICIO DE SANEMIENTO ENTRE LOS BARRIOS DE HUERTAPUQUIO Y UNIÓN 
LIBERTAD, DISTRITO DE YANACANCHA - CHUPACA - JUNIN
361417 Por Contrata En ejecución
122416
"REPARACION DE VIAS VECINALES Y CANAL DE RIEGO; EN EL (LA) BARRIOS 
MIRAFLORES, TUPAC AMARU, PROGRESO, SAN PEDRO Y SAN JUAN EN LA 
LOCALIDAD HUARISCA GRANDE, DISTRITO DE AHUAC, PROVINCIA CHUPACA, 
DEPARTAMENTO JUNIN" 2480113 Adm. Directa Finalizada
124358
CONSTRUCCION DE CAPTACIÓN SUPERFICIAL DE AGUA; EN EL(LA) IRRIGACIÓN 
DE PAMPARCA; DISTRITO DE HUACHAC, PROVINCIA CHUPACA, DEPARTAMENTO 
JUNIN 2453281 Adm. Directa Finalizada
124786
"REPARACIÓN DE VÍAS VECINALES; EN EL (LA) AV. UNIÓN EN LA LOCALIDAD 
ANTAPAMPA GRANDE, DISTRITO DE HUACHAC, PROVINCIA DE 
CHUPACA,DEPARTAMENTO JUNIN" 2463047 Adm. Directa Finalizada
124828
RENOVACION DE VIAS VECINALES; EN EL (LA) BARRIO ACOPALCA EN LA 
LOCALIDAD ANTAPAMPA GRANDE DISTRITO DE HUACHAC, PROVINCIA 
CHUPACA, DEPARTAMENTO JUNIN 2463049 Adm. Directa Finalizada
124829
"REPARACIÓN DE VÍAS VECINALES; EN EL(LA) JR. SANTA CRUZ EN LA LOCALIDAD 
MARCATUNA, DISTRITO DE HUACHAC, PROVINCIA CHUPACA, DEPARTAMENTO 
JUNIN" 2463050 Adm. Directa Finalizada
126357
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO SECTOR 
BARRIO HUERTAPUQUIO - ALTO PROGRESO, DISTRITO DE YANACANCHA - 
CHUPACA - JUNIN. III ETAPA 373913 Por Contrata Finalizada
126378
CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE HUALLACANCHA, LOS ANGELES DEL 
DISTRITO DE YANACANCHA, CHUPACA, JUNIN. 2379345 Por Contrata Finalizada
129170
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PUQUIO SANTA CRUZ SECTOR PUYAS DE 
RAYMONDI, EN EL DISTRITO DE SAN JUAN DE JARPA - PROVINCIA DE CHUPACA - 
DEPARTAMENTO DE JUNIN 2473499 Por Contrata En ejecución
129747
RENOVACION DE ALCANTARILLA; EN EL(LA) AV. MANCO CAPAC, PJE S/N, PJE SAN 
MARTIN, AV. LOS HEROES, JR. HUASCAR Y PJE. RETAMAS DISTRITO DE 
HUAMANCACA CHICO, PROVINCIA CHUPACA, DEPARTAMENTO JUNIN 2484548 Adm. Directa Finalizada
132317
REPARACION DE VIAS VECINALES; EN EL(LA) TRAMO SECTOR YANARSNIO - 
BARRIO PUQUIO EN LA LOCALIDAD PUQUIO, DISTRITO DE SAN JUAN DE JARPA, 
PROVINCIA CHUPACA, DEPARTAMENTO JUNIN 2495458 Adm. Directa En ejecución
132397
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILDAD DE LA VÍA VECINAL EN EL 
TRAMO DE LAS LOCALIDADES RANRA - SHICUY, DISTRITO DE SAN JUAN DE JARPA 
- PROVINCIA DE CHUPACA - DEPARTAMENTO DE JUNIN 2484778 Adm. Directa En ejecución
132398
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA VIA VECINAL EN EL 
TRAMO BARRIO CENTRO - BARRIO VISTA ALEGRE - BARRIO SURAPATA - BARRIO 
CHUPATA - BARRIO CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE CHUCUPATA 
DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE JARPA - PROVINCIA DE CHUPACA - 
DEPARTAMENTO DE JUNIN 2484776 Adm. Directa En ejecución
132655
REPARACION DE VIAS DE ACCESO; EN EL(LA) BARRIO SAN JUAN, DISTRITO DE 
SAN JUAN DE JARPA, PROVINCIA CHUPACA, DEPARTAMENTO JUNIN 2462751 Por Contrata En ejecución
135206
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DEL CEMENTERIO GENERAL DE 
AHUAC DEL DISTRITO DE AHUAC - PROVINCIA DE CHUPACA - DEPARTAMENTO 
DE JUNIN 2482906 Adm. Directa En ejecución
137236
ADQUISICION DE AMBULANCIA RURAL; EN EL(LA) EESS YANACANCHA - 
YANACANCHA DISTRITO DE YANACANCHA, PROVINCIA CHUPACA, 
DEPARTAMENTO JUNIN 2491604 Adm. Directa Finalizada
139185
CULMINACION "CREACIONDEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO COLPAS 
DEL DISTRITO DE HUACHAC-CHUPACA-JUNIN" 339996 Adm. Directa Finalizada
CRITERIOS DE BÚSQUEDA: Departamento: JUNIN, Provincia: CHUPACA,
 
 
HOJAS DE PRESUPUESTOS 
OBRA 1: “Mejoramiento del Servicio de Agua potable y Alcantarillado Sanitario de la 




























OBRA 2: “Mejoramiento, ampliación del sistema de agua potable e instalación de 






































































































OBRA 3: “Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable, instalación de 
desagüe y planta de tratamiento de aguas residuales en los barrios La Unión y Porvenir 





































OBRA 4: “Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable y construcción de 
alcantarillado de la localidad de Yanabamba, Distrito de Santo Domingo de Acobamba 



















































OBRA 5: “Instalación y ampliación del servicio de saneamiento básico de agua potable 
y desagüe en las localidades de Ingenio, Ancal, Huahuanca, Rimaycancha, 




























OBRA 6: “Mejoramiento y ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable y 



















































OBRA 7: “Mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de las localidades 











PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO 
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06. PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN 
EL TRABAJO 
06.01 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN OBRA                                                                       
MES 
a) Descripción de los trabajos 
Los procedimientos de limpieza y desinfección son de gran relevancia en la implementación de medidas 
de prevención del contagio por parte de las organizaciones, dada la capacidad de transmisión de este 
nuevo virus que es más alta que otros virus comunes que causan la gripe.  
Los procedimientos de limpieza y desinfección deben comprender la infraestructura, equipos, vehículos 
para el desarrollo de las operaciones y serán identificados según el nivel de riesgo asociado a las 
operaciones. La desinfección periódica alcanza a los EPPs según corresponda 
Debido a la posible supervivencia del virus en el medio ambiente durante varias horas,  las instalaciones 
y áreas potencialmente contaminadas con el virus que produce la enfermedad COVID-19 deben 
limpiarse permanentemente, utilizando productos que contengan agentes antimicrobianos que se sabe 
que son efectivos contra los coronavirus. 
Existen áreas comunes de concentración o aglomeración de personas o de tránsito frecuente, que 
requieren mantener una adecuada limpieza y desinfección. 
b) Método de Ejecución 
Asimismo, se asegurarán las medidas de protección y capacitación necesarias para el personal que realiza la 
limpieza de los ambientes de trabajo; así como la disponibilidad de sustancias a emplear en la desinfección, 
según las características del lugar de trabajo y tipo de actividad que se realiza. 
Previo a efectuar la desinfección se debe ejecutar un proceso de limpieza de superficies, mediante la remoción 
de materia orgánica e inorgánica, usualmente mediante fricción, con la ayuda de detergentes, enjuagando 
posteriormente con agua para eliminar la suciedad por arrastre. 
Una vez efectuado el proceso de limpieza, se debe realizar la desinfección de superficies ya limpias, con la 
aplicación de productos desinfectantes a través del uso de rociadores, toallas, paños de fibra o microfibra o 
trapeadores, entre otros métodos. 
c) Calidad de los materiales 
 
 
En la ejecución de la obra, la Administración proveerá el material de limpieza, previo requerimiento, de acuerdo a 
las necesidades de protección e higiene de todo el personal durante el tiempo que se ejecute la obra. 
Los desinfectantes de uso ambiental más usados son las soluciones de hipoclorito de sodio, amonios 
cuaternarios, peróxido de hidrógeno y los fenoles, existiendo otros productos en que hay menor experiencia de 
su uso. Se recomienda el uso de hipoclorito de sodio al 0.1% (dilución 1:50 si se usa cloro doméstico a una 
concentración inicial de 5%). Lo anterior equivale a que por cada litro de agua se debe agregar 20cc de Cloro (4 
cucharaditas) a una concentración de un 5%. 
 
 
Para las superficies que podrían ser dañadas por el hipoclorito de sodio, se puede utilizar una concentración de 
etanol del 70%. 
Es posible utilizar otro tipo de desinfectante, en este caso, se deben seguir las recomendaciones del fabricante 
del desinfectante para su preparación y aplicación. 
d) Sistemas de Control de Calidad 
Se deberá capacitar al personal de limpieza en los riesgos y medidas de protección necesarios para su puesto 
en el contexto de la limpieza de ambientes en la emergencia sanitaria por COVID-19. De contratar el servicio de 
limpieza tercerizado, verificar que haya cumplido el contratista con dicha obligación. 
Cuando se utilizan productos químicos para la limpieza, es importante mantener la instalación ventilada (por 
ejemplo, abrir las ventanas, si ello es factible) para proteger la salud del personal de limpieza. 
Para efectuar la limpieza y desinfección, se debe privilegiar el uso de utensilios desechables. En el caso de utilizar 
utensilios reutilizables en estas tareas, estos deben desinfectarse utilizando los productos arriba señalados. 
Se debe priorizar la limpieza y desinfección de todas aquellas superficies que son manipuladas por los usuarios 
con alta frecuencia, como lo es: manillas, pasamanos, taza del inodoro, llaves de agua, superficies de las mesas, 
escritorios, superficies de apoyo, entre otras. 
e) Métodos de medición 
La Unidad de medida para esta partida es por mes (MES), en caso de existir alguna modificación deberá ser 
aprobada por la Supervisión. 
f) Condiciones de Pago 
El pago se hará por mes (MES), entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 
mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada 
en el presupuesto. 
06.02 EVALUACION DE LA CONDICION DE SALUD DEL TRABAJADOR                              
PERS 
a) Descripción de los trabajos 
Este trabajo se planteó con el fin de hacer una descripción general de las condiciones de salud de los 
trabajadores involucrados en los trabajos de mejoramiento y ampliación del proyecto descrito. 
 
b) Métodos de Ejecución 
 
 
● La difusión de los conocimientos necesarios en el estudio de las condiciones de salud en el trabajo (se recogen 
los conocimientos existentes hasta el momento de su elaboración, se justifican las preguntas formuladas y cómo 
valorarlas para llegar a una puntuación de 0 a 10) 
 ● El servir de base a programas de formación sobre las condiciones de salud en el trabajo.  
 ● El establecer indicadores de las condiciones de salud en el trabajo de la empresa.  
 
 
La consideración de los diversos elementos de las condiciones de salud en el trabajo. 
c) Métodos de medición 
La Unidad de medida para esta partida es por mes (PER), en caso de existir alguna modificación deberá ser 
aprobada por la Supervisión. 
 
d) Condiciones de Pago 
El pago se hará por persona (PER), entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por 
la mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida 
indicada en el presupuesto. 
06.03 LAVADO Y DESINFECCION DE MANOS (OBLIGATORIO) MES 
a) Descripción de los trabajos 
El empleador, asegura la cantidad y ubicación de puntos de lavado de manos (lavadero, caño con conexión a 
agua potable, jabón líquido o jabón desinfectante y papel toalla) o alcohol gel, para el uso libre de lavado y 
desinfección de los trabajadores.  
Uno de los puntos de lavado o dispensador de alcohol gel deberá ubicarse al ingreso del centro de trabajo, 
estableciéndose el lavado de manos o desinfección previo al inicio de sus actividades laborales, en Io que sea 
posible con mecanismos que eviten el contacto de las manos con grifos o manijas. En la parte superior de cada 
punto de lavado o desinfección deberá indicarse mediante carteles, la ejecución adecuada del método de lavado 
correcto o uso del alcohol en gel para la higiene de manos. 
 
b) Método de Ejecución 
El lavado y desinfección de manos deberá de realizarse de la siguiente manera: 
 Al ingresar al centro de trabajo: la desinfección de manos se realizará al llegar a la obra con apoyo del 
personal designado, quien brindará alcohol en gel al 70% para desinfectarse las manos previamente al 
ingreso. 
 Antes de iniciar y terminar labores: previo al inicio y/o término de las actividades laborales, los trabajadores 
deberán acercarse a los servicios higiénicos, respetando el aforo y la distancia entre personas de por lo 
menos 1 metro, lavarse las manos con agua y jabón por lo menos 20 segundos. 
 En oficinas: cada oficina tendrá una botella de alcohol en gel al 70% para realizar la desinfección de las 
manos. 
 En unidades móviles: cada unidad móvil tendrá una botella de alcohol en gel al 70%, que será utilizada por 
el chofer y trabajadores al realizarse los traslados. 
 
c) Calidad de los materiales 
Los equipos y materiales utilizados para la realización de la presente partida, deberán contar con un certificado 
que garantice la calidad de los mismos. En última instancia deberán ser recibidos sin presentar ningún tipo de 




d) Sistemas de Control de Calidad 
Se deberán verificar a diario que no falte ninguno de los implementos necesarios para el correcto procedimiento 








e) Métodos de medición 
 
La Unidad de medida para esta partida es por mes (MES), en caso de existir alguna modificación deberá ser 
aprobada por la Supervisión. 
 
f) Condiciones de Pago 
El pago se hará por mes (MES), entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 
mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada 
en el presupuesto. 
 
06.04 SENSIBILIZACION DE LA PREVENCION DEL CONTAGIO COVID-19 EN OBRA            
MES 
a) Descripción de los trabajos 
A fin de asegurar ambientes saludables frente al COVID-19, el profesional de salud del servicio de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SST), deberá realizar actividades para la sensibilización de covid-19 a los trabajadores. 
 
b) Métodos de Ejecución 
Actividades para la sensibilización a los trabajadores: 
 Exponer información sobre coronavirus y medios de protección laboral, en actividades de capacitación, así 
como carteles en lugares visibles y medios existentes. 
 Exponer la importancia de lavado de manos, toser o estornudar cubriéndose la boca con flexura del codo, 
no tocarse el rostro. 
 El uso de mascarilla o protector respiratorio, la cual es según el nivel de riesgo del puesto de trabajo. 
 Sensibilizar la importancia de reportar tempranamente la presencia de sintomatología COVID-19. 
 Facilitar medios para responder las inquietudes de los trabajadores respecto a COVID-19. 
 Educar permanentemente en medidas preventivas, para evitar el contagio de COVID-19 dentro del centro de 
trabajo, comunidad y hogar. 
 Educar sobre la importancia de prevenir diferentes formas de estigmatización. 
 Difundir recomendaciones para beneficio de la salud mental. 
 
c) Calidad de los materiales 
Los equipos y materiales utilizados para la realización de la presente partida, deberán contar con un certificado 
que garantice la calidad de los mismos. En última instancia deberán ser recibidos sin presentar ningún tipo de 
manipulación y debidamente sellados en sus respectivos empaques. 
 
d) Sistemas de Control de Calidad 
El Supervisor verificará físicamente el cumplimiento de cada una de las exigencias que deben cumplir las 




e) Métodos de medición 
La Unidad de medida para esta partida es por mes (MES), en caso de existir alguna modificación deberá ser 
aprobada por la Supervisión. 
 




El pago se hará por mes (MES), entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 
mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada 
en el presupuesto. 
 
06.05 MEDIDAS PREVENTIVAS DE APLICACIÓN COLECTIVAS                                            
GLB 
a) Descripción de los trabajos 
Son las acciones dirigidas al medio o vía de transmisión de COVID-19 en el ambiente de trabajo, las cuales se 
implementarán considerando distintos aspectos. 
 
b) Métodos de Ejecución 
Las medidas colectivas se dan de la siguiente manera: 
 Publicar en la entrada de sitio de la obra de construcción un aviso visible que señale el cumplimiento de 
la adopción de las medidas contempladas en el presente protocolo, y así como todas las medidas nuevas 
orientadas a preservar la salud y seguridad en el trabajo durante la emergencia por COVID-19. 
 Planificar las actividades a fin que durante la jornada laboral el personal pueda mantener la distancia de 
seguridad de 1.5 metros, en la entrada, salida y durante su permanencia en la obra, y reorganizar, en la 
medida de lo posible, el acceso escalonado del personal a la obra. Si el área de las instalaciones no 
garantiza estas medidas se deben programar turnos de uso de manera que las áreas mantengan un uso 
máximo del 50% de su aforo. 
 Restringir el ingreso y egreso de personas durante el horario de labores, permitiéndose el flujo solo a 
personas estrictamente necesarias, para el desarrollo de la actividad. 
 Se debe incluir medidas para mantener una correcta ventilación en ambientes cerrados; reducir el aforo o 
gestionar turnos en el uso de ambientes como comedores, ascensores, vestuarios, transporte, entre 
otros. Así mismo, de corresponder, incluir que se evitará el uso de marcador de huella digital. 
 Hacer uso exclusivo de EPP e indumentaria para el desarrollo de las actividades en los diferentes 
ambientes de trabajo en una misma instalación. 
 Utilizar pediluvios o medios similares para la desinfección de botas y rodiluvios o medios similares para 
los vehículos de transporte, tales como: tractores, camiones, motos, bicicleta, entre otros. 
 Reducir al mínimo indispensable el tiempo de permanencia de los vehículos de transporte en las 
instalaciones. 
 Identificar, en la medida de lo posible, las rutas de tránsito y flujo de personal, considerando los lugares 
de trabajo y el distanciamiento social. 
 Llevar un registro de las personas ajenas que ingresan a la unidad productiva, llevando un registro de la 
fecha y hora, nombres y apellidos, DNI y número de teléfono celular. 
 
c) Calidad de los materiales 
Los equipos y materiales utilizados para la realización de la presente partida, deberán contar con un certificado 
que garantice la calidad de los mismos. En última instancia deberán ser recibidos sin presentar ningún tipo de 




d) Sistemas de Control de Calidad 
El Supervisor verificará físicamente el cumplimiento de cada una de las exigencias que deben cumplir las 
actividades de sensibilización antes de llevarse a cabo. 
e)étodos de medici 
 
 
La Unidad de medida para esta partida es por mes (GLB), en caso de existir alguna modificación deberá ser 
aprobada por la Supervisión. 
 
f) Condiciones de Pago 
El pago se hará por mes (GLB), entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 
mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada 
en el presupuesto. 
 
06.06 MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL                                                                     
MES 
a) Descripción de los trabajos 
El empleador asegura la disponibilidad de los equipos de protección personal e implementa las medidas para su 
uso correcto y obligatorio, en coordinación y según Io determine el profesional de salud del Servicio de seguridad 
y salud en el trabajo, estableciendo como mínimo las medidas recomendadas por organismos nacionales e 
internacionales tomando en cuenta el riesgo de los puestos de trabajo para exposición ocupacional a COVID-19. 
 
b) Métodos de Ejecución 
Los Equipos de Protección Personal según nivel de riesgo del puesto de trabajo se indican en la siguiente tabla: 
 
 
Tabla: Equipos de Protección Personal 
















N.R. ALTO  X X X X 
N.R. MEDIANO X     
N.R. BAJO X     
Elaboración: Equipo Técnico, 2020. 
 
El uso de mascarilla es obligatorio. 
Establecer puntos estratégicos para el acopio de Equipos de Protección personal usados, (EPP) usados, material 
descartable posiblemente contaminado (guantes, mascarillas u otros), para el manejo adecuado como material 
contaminado. 
 
Todas las medidas de control al interior del centro de trabajo aplican de igual manera para los visitantes. Aquellas 
personas deberán llevar consigo los elementos de protección personal que su actividad requiera incluyendo ropa 








c) Calidad de los materiales 
 
Los equipos y materiales utilizados para la realización de la presente partida, deberán contar con un certificado 
que garantice la calidad de los mismos. En última instancia deberán ser recibidos sin presentar ningún tipo de 
manipulación y debidamente sellados en sus respectivos empaques. 
 
d) Sistemas de Control de Calidad 
El Supervisor verificará físicamente el cumplimiento de cada una de las exigencias que deben cumplir las 
actividades de sensibilización antes de llevarse a cabo. 
 
e) Métodos de medición 
La Unidad de medida para esta partida es por mes (MES), en caso de existir alguna modificación deberá ser 
aprobada por la Supervisión.  
 
f) Condiciones de Pago 
El pago se hará por mes (MES), entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 
mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada 
en el presupuesto. 
06.07 IDENTIFICACION DE SINTOMATOLOGIA COVID-19 AL INGRESO A LA OBRA            
MES 
a) Descripción de los trabajos 
Se debe realizar la evaluación de la condición de salud del personal diariamente al ingresar a la obra, elaborando 
la nómina correspondiente, e identificando los Equipos de Protección Personal para COVID-19 según el nivel de 
riesgo de acuerdo a lo establecido en el anexo 03 de la Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA. 
 
b) Método de Ejecución 
El profesional de salud del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo (STT), deberá ejecutar para todos los 
trabajadores los siguientes pasos: 
 Aplicación a cada trabajador, de manera previa al regreso o reincorporación, la Ficha de sintomatología 
COVID-19 (Anexo N°1), de carácter declarativo; la cual debe ser respondida en su totalidad. 
 Aplicación de la Ficha epidemiológica COVID-19 (Anexo N°2), establecida por MINSA. 
 Designar al personal que será previamente capacitado por el profesional de salud, para ejecutar el control 
de la temperatura corporal a los/las trabajadores/as al momento del ingreso a la obra, mediante una ficha 
de registro de alerta al control de temperatura mayor a 38°C, que será enviada al Responsable de Salud 
Ocupacional vía correo electrónico, para el inicio de la vigilancia médica ocupacional. La medición de 
temperatura corporal se debe realizar al ingreso y salida del centro de trabajo conservando el 
distanciamiento social de al menos 1.5 metros. Eventualmente será el Almacenero quien se encargue de 
esa tarea diaria. 
 Aplicación de pruebas serológicas o molecular para COVID-19, según normas del Ministerio de Salud, a 
todos los trabajadores que regresan o se reincorporan de manera presencial a puestos de trabajo con Alto 
y Mediano Riesgo, mismas que están a cargo del empleador. Cabe agregar que la prueba se aplicará a los 
trabajadores de mediano o alto riesgo en la medida que se vayan reincorporando de manera presencial. 
Para puestos de trabajo de Bajo Riesgo la aplicación de pruebas serológicas o molecular para COVID-19 







 La periodicidad de la aplicación de las pruebas para COVID-19, para los trabajadores que laboran en puestos 
de trabajo con Mediano Riesgo, es establecida por el Responsable de Salud Ocupacional, al realizar una 
evaluación clínica y la ficha de sintomatología ante COVID -19. 
 
c) Calidad de los materiales 
 
Los equipos y materiales utilizados para la realización de la presente partida, deberán contar con un certificado 
que garantice la calidad de los mismos. En última instancia deberán ser recibidos sin presentar ningún tipo de 
manipulación y debidamente sellados en sus respectivos empaques. 
 
d) Sistemas de Control de Calidad 
La valoración de las acciones realizadas, en el marco de este lineamiento permite al profesional de salud del 
Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, determinar si el trabajador puede regresar o reincorporarse a su 
puesto de trabajo. 
Todo trabajador con fiebre y evidencia de signos o sintomatología COVID-19, que sea identificado por el 
profesional de la salud del Servicio de Seguridad y Salud en el trabajo, se considera como caso sospechoso, y 
se realizará: 
 Aplicación de Pruebas serológica o molecular COVID-19, según las normas del Ministerio de Salud, al caso 
sospechoso. 
 Identificación de contactos en centro de trabajo, que cumplan criterios establecidos en normativa MINSA. 
 Toma de Pruebas serológica o molecular COVID-19 a los contactos del centro de trabajo a cargo del 
empleador. 
 Identificación de contactos en domicilio. 
 Comunicar a la autoridad de salud de su jurisdicción para el seguimiento de casos correspondiente. 
 
Se debe prestar particular atención a la protección de los trabajadores que tengan alguna discapacidad. 
En caso de presentarse un brote en el centro de trabajo, la autoridad sanitaria correspondiente comunica de forma 
inmediata a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL a efecto de cumplir con Io dispuesto 
en el artículo 15 de la Ley N° 28806, Ley General de Inspección de Trabajo y sus modificatorias, sobre el cierre 
o paralización inmediata de labores. 
 
e) Métodos de medición 
La Unidad de medida para esta partida es por mes (MES), en caso de existir alguna modificación deberá ser 
aprobada por la Supervisión. 
 
f) Condiciones de Pago 
El pago se hará por mes (MES), entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 
mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada 
en el presupuesto. 
 
06.08 EQUIPAMIENTO PARA LA VIGILANCIA DE LA SALUD                                                
GLB 
a) Descripción de los trabajos 
Durante la emergencia sanitaria nacional, el empleador realizará la vigilancia de salud de los trabajadores, de 
manera permanente, para ello es necesario realizar la implementación del equipamiento necesario y correcto de 




b) Métodos de Ejecución 
 
 
El equipamiento deberá contar con los siguientes materiales y equipos: 
 
 ALCOHOL GEL 
 ALCOHOL 96° 
 JABÓN LIQUIDO 
 TERMÓMETRO DIGITAL INFRARROJO 
 PULSIOXIMETRO DIGITAL DE BRAZO INCL. CARGADOR 
 BOTIQUÍN CON MEDICAMENTOS BÁSICOS 
 CAMILLA TÓPICA 
 BIOMBO DE TRES CUERPOS 
 BALANZA ELECTRÓNICA 100 KG 
 TENSIÓMETRO DIGITAL DE BRAZO INCL. CARGADOR 
 ESTETOSCOPIO UN CABEZAL 
 LINTERNA MEDICA LED TIPO LAPICERO 
 BAJA LENGUA ESTÉRIL DE MADERA 
 BATA DESCARTABLE MANGA LARGA, PUÑO ELÁSTICO, CIERRE TRASERO, 20 GR 
 GUANTES DE NITRILO DESCARTABLE 
 
 ESCALINATA DOS PELDAÑOS CROMADO PARA TÓPICO 
 
c) Calidad de los materiales 
Los equipos y materiales utilizados para la realización de la presente partida, deberán contar con un certificado 
que garantice la calidad de los mismos. En última instancia deberán ser recibidos sin presentar ningún tipo de 
manipulación y debidamente sellados en sus respectivos empaques. 
 
d) Sistemas de Control de Calidad 
El Supervisor verificará físicamente el cumplimiento de cada una de las exigencias que deben cumplir los equipos 
y materiales antes de ser recibidos y deberá aprobar el equipamiento, pudiendo rechazar el que no encuentre 
satisfactorio para la función que debe cumplir. 
 
e) Métodos de medición 
La Unidad de medida para esta partida es por mes (MES), en caso de existir alguna modificación deberá ser 
aprobada por la Supervisión. 
 
f) Condiciones de Pago 
El pago se hará por mes (MES), entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 
mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada 
en el presupuesto. 
 
06.09 IMPLEMENTACION PARA EL PROFESIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD                    
MES 
a) Descripción de los trabajos 
 
 
Durante la emergencia sanitaria nacional, el empleador realizará la vigilancia de salud de los trabajadores, de 
manera permanente, para ello es necesario realizar la implementación del equipamiento necesario y correcto a 




b) Métodos de Ejecución 
El equipamiento a los profesionales deberá contar con los siguientes materiales y equipos: 
 GUANTES DE LÁTEX 
 RESPIRADOR N95 3M O FFP2 QUIRÚRGICO 
 GAFAS DE PROTECCIÓN 
 MASCARILLA QUIRÚRGICA 
 CARETA FACIAL 
 GUANTES PARA PROTECCIÓN BIOLÓGICA NITRILO/POLI CLOROPRENO 
 TRAJE PARA PROTECCIÓN BIOLÓGICA 3M 
 CUBREBOTAS DESECHABLES 3M 
 CALZADO SANITARIO 
 
c) Calidad de los materiales 
Los equipos y materiales utilizados para la realización de la presente partida, deberán contar con un certificado 
que garantice la calidad de los mismos. En última instancia deberán ser recibidos sin presentar ningún tipo de 
manipulación y debidamente sellados en sus respectivos empaques. 
 
 
d) Sistemas de Control de Calidad 
El Supervisor verificará físicamente el cumplimiento de cada una de las exigencias que deben cumpl ir los equipos 
y materiales antes de ser recibidos y deberá aprobar el equipamiento, pudiendo rechazar el que no encuentre 
satisfactorio para la función que debe cumplir.  
 
e) Métodos de medición 
La Unidad de medida para esta partida es por mes (MES), en caso de existir alguna modificación deberá ser 
aprobada por la Supervisión. 
 
f) Condiciones de Pago 
El pago se hará por mes (MES), entendiéndose que dicho precio y pago constituirá la compensación total por la 
mano de obra, materiales, equipo, herramientas e imprevistos necesarios para la ejecución de la partida indicada 























OBRA 8: “Mejoramiento del sistema de agua potable y saneamiento en las zonas De 












































OBRA 9: “Mejoramiento y ampliación del sistema de agua e instalación de servicios de 
saneamiento entre los barrios de Huertapuquio y Unión Libertad, Distrito de Yanacancha 
– Chupaca - Junín”.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
